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1 Indledning 

Dette notat fungerer som et supplement til regnvandshåndteringsnotatet for skovbørnehaven dateret 4. 

juli 2024 (vedhæftet som bilag 1). På baggrund af det tidligere notat er der blevet gennemført 

yderligere undersøgelser og fremlagt nye løsningsmuligheder. Disse omfatter blandt andet 

undersøgelser af eksisterende kloakforhold, jordprøver samt en opdatering af de økonomiske overslag 

for de foreslåede løsninger. Formålet er at anføre mulige løsninger for fremtidig regnvandshåndtering i 

området. 

2 Eksisterende ledningsforhold 

Der er d. 10. september 2024 indhentet ledningsoplysninger for projektområdet for at undersøge om 

der er ledningsforhold der har betydning for de foreslåede løsninger. Figur 1 viser en oversigtsplan over 

ledningsoplysninger. Det skal bemærkes at interne private ledninger ikke fremgår af disse 

ledningsoplysninger. Der er kendskab til private kloakledninger, som beskrives i næste afsnit. 

  

 

Figur 1: Oversigt over ledningsoplysninger. Røde linjer er kloak, blå er el, grøn er tele, lilla er fjernvarme, 

lyseblå er vandforsyning. Data indhentet 2024-09-10. 

 

Når der skal etableres en løsning, bør disse forhold tages i betragtning. Der vurderes ikke at være 

ledningsforhold, som giver anledning til væsentlige udfordringer i forhold til foreslåede løsninger. 
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3 Undersøgelser af eksisterende kloakforhold 

Jævnfør notat fra 4. juli 2024 er der tidligere søgt indsigt i bygningstegninger, i afsnit 3.5 omkring 

byggesagsarkiv, hvor den eksisterende viden om kloakforhold, på daværende tidspunkt er, beskrevet. 

Efterfølgende er forholdende undersøgt nærmer af en entreprenør. Disse kloakforhold er undersøgt 

nærmere ved Ydesvej 2, 3 og 4A. Disse forhold beskrives i dette afsnit.   

 

Figur 2 viser en oversigt over kloakforholdene inklusiv kommentarer fra entreprenøren. Kloakforholdene 

stemmer i øvrigt overens med kloaktegninger fra afsnit 3.5 om byggesagsarkiv fra den tidligere rapport, 

jævnfør bilag 1. Fra entreprenøren er der fremsendt fotos og uddybende beskrivelser af de undersøgte 

forhold. De overordnede forhold beskrives herunder, mens hele undersøgelsen af vedhæftet som bilag 

2.  

 

For skovbørnehaven, Ydesvej 3, er der fundet 3 tagnedløb, som ledes ud på eksisterende terræn og 

dermed ikke er tilsluttet et system. På den sydlige side af bygningen er det bekræftet, at det eksisterer 

en regnvandsledning, som afvander mod syd. Denne er dog tilstoppet og det tilsluttede areal er ukendt. 

Ligeledes er der fundet en spildevandsbrønd og ledning, som ledes mod syd, hvilket er i 

overensstemmelse med gamle kloaktegninger.  

 

Entreprenørens undersøgelser bekræfter, at regnvand fra GIC, Ydesvej 2 og 4A, tilsluttes den tidligere 

sø ved skovbørnehaven. Vej- og parkeringsareal foran GIC forventes at afvande til olieudskiller. Dækslet 

for olieudskilleren er ikke synlig fra terræn. Olieudskilleren er efterfølgende blevet undersøgt nærmere, 

og undersøgelsen viste, at olieudskilleren er nedlagt. Disse forhold er beskrevet af entreprenøren i bilag 

6.  

 

 

Figur 2: Oversigt over eksisterende kloakforhold. Blå linjer er regnvand og røde linjer er spildevand. 
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Entreprenøren vurderer at oplandet fra GIC ledes mod skovbørnehaven. Det er uvist om hele GIC’s 

tagareal afledes denne retning, men det antages det at gøre, ud fra entreprenørens vurdering og 

undersøgelser. Dette areal udgør ca. 10.000 m² befæstet areal og fremgår af Figur 3.  

 

På parkeringspladsen mellem GIC og skovbørnehaven er der ikke fundet rendestensbrønde eller andre 

indikationer på at der er et kloaksystem til afledning af overfladevand fra dette areal. Da terrænet falder 

mod to grønne korridorer midt i parkeringsarealet antages det derfor at der sker nedsivning af 

overfladevandet heri.  

 

 

Figur 3: Oplandsareal fra GIC som forventes at være tilsluttet regnvandskloak der ledes mod 

skovbørnehaven. 

 

Hvad angår den tidligere sø inde på børnehavens areal fremgår det af tegningsmateriale at der tidligere 

har været frit vandspejl (grundvandsspejl og over dette, stuvningskapacitet) og at bundkote har været 

meget lavere end eksisterende terrænkote i dag. Søen er på et tidspunkt blevet fyldt op, og det vides 

ikke med sikkerhed med hvilket materiale. Det antages at være enten sandjord, eller at der er etableret 

en faskine, formodentlig i form af sten- eller sandmaterialer og derefter muldjord på toppen. 

Entreprenøren har ikke fundet forhold i form af regnvandsbrønde og udluftning, som indikerer at 

faskinen er opbygget med plast-kassetter. Jævnfør ovenstående vurderes det, at oplandet udgør ca. 

10.000 m².   
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4 Resultater af jord- og vandprøver 

Eftersom børn leger på arealet hvor der sker vandopstuvning, er der foretaget prøvetagning af jorden 

og regnvandet for at vurdere, om opstuvningen af vand har medført en påvirkning af jorden med 

uønskede stoffer. Figur 4 viser placeringen af nedstik, hvor der er foretaget jordprøver.  

 

 

Figur 4: Placering af nedstik for jordprøver. 

 

Der er udtaget jordprøver d. 27. august 2024 og resultatet af disse beskrevet i et teknisk notat dateret 

d. 2. september 2024, hvor resultaterne fremgår. Dette notat er vedhæftet som bilag 3.  

 

Der påvises ikke BTEXN og kulbrinter, mens de påviste koncentrationer for metaller og PAH’er er 

væsentligt lavere end jordkvalitetskriterierne. Undersøgelsen for PFAS har vist enkelte PFAS- 

forbindelser, men de påviste koncentrationer er mere end en faktor 10 under jordkvalitetskriterierne. 

Disse analyseresultater er vedhæftet som bilag 4. 

For de analyserede stoffer udgør de påviste koncentrationer ikke nogen risiko for følsom 

arealanvendelse. 

 

Vandprøver 

Resultater for vandprøver foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Der er den 27. september 2024 

udtaget en vandprøve. Resultatet heraf forventes at foreligge medio oktober 2024. Eftersom 

jordprøverne ikke udgør en risiko, forventes vandprøverne heller ikke at udgøre en risiko.  
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5 Præsentation af løsninger 

I dette afsnit præsenteres de forskellige løsninger der er blevet fremlagt i processen.   

Det skal bemærkes at nærværende dokument udelukkende vurderer på tekniske løsninger og 

økonomien herved. Der kan være andre parametre der vægter højere i forbindelse med valg af løsning. 

De fire løsninger, der uddybes længere nede i afsnittet, er følgende: 

 

1) Hegn omkring vandudbredelse 

2) Lavning syd for GIC 
3) Overløbsrende og lavning i skov ved spejderhytte 
4) Afkobling af eksisterende system til ny skovsø 

 

Figur 5 viser en oversigt over løsningerne. 

 

 

Figur 5: Overblik over løsninger. 

 

Foruden disse løsninger anbefales det, at der er øvrige forhold, som udføres/etableres uafhængig af den 

valgte løsning. Disse forhold beskrives og illustreres i afsnit 5.5. 
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5.1 Hegn omkring vandudbredelse 

Denne løsning tager udgangspunkt i at indhegne arealet omkring vandudbredelsen, så der kan lukkes af 

hertil og børnene ikke kommer i nærheden af vandet. Jordprøver har vist at jorden ikke er forurenet. 

De eksisterende forhold fastholdes som i dag, og løser dermed ikke problemet med vandudbredelse, 

men begrænser adgangen til arealet. 

 

Til denne løsning skal der etableres ca. 40 m hegn med en låge. Der tages udgangspunkt i et hegn eller 

stativ, som er godkendt til anvendelse på legepladser. Eksempler på hegn er vist på Figur 6.  

 

 

Figur 6: Eksempel på hegn. Fotos tilsendt fra PlanLeg. 

  

På Figur 7 ses den foreslåede udbredelse af hegnet. 

 

 

Figur 7: Udbredelsen af hegn. 

5.2 Lavning syd for GIC 

Denne løsning tager udgangspunkt i at det tilsluttede vand fra GIC ledes i en ny ledning til et areal mod 

syd. Ny ledning tilsluttes brønd R5 og etableres øst for GIC ned mod syd. Det skal nævnes at der syd for 

GIC er placeret en discgolf-bane. Løsningen påvirker ikke disse baner, som fremgår på Figur 8.  
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Figur 8: Baneoversigt over discgolf. Kilde: https://udisc.com/courses/grenaa-disc-golf-bane-V81S/map 

 

Nærværende løsning inkluderer anlægsarbejde i parkeringsareal, etablering af ny regnvandsledning mod 
syd, samt etablering af en faskine, som håndterer vand fra ca. 10.000 m² oplandsareal.  
 
For at bestemme størrelsen af denne faskine kan Spildevandskomiteens LAR-regneark anvendes med 
følgende forudsætninger: 
 

• Kommune: Norddjurs 

• Gentagelsesperiode: 10 år 
• Sikkerhedsfaktor: 1,29 
• Oplandsareal: 10.000 m² 
• Hydraulisk nedsivningsevne: 2,92 x 10-6 

 
Der tages udgangspunkt i samme nedsivningsevne, som bestemt jævnfør bilag 1.  

Beregningen viser at der skal etableres 510 m faskine i 2 meters bredde og 0,8 meters højde, svarende 
til en faskinevolumen på ca. 820 m³ med 95 % hulrumsandel og ingen nedsivning gennem faskinens 

bund. En standardfaskine har følgende dimensioner: 1 m x 0,4 m x 0,5 m (L x H x B). Med disse 
forudsætninger svarer det til 4080 faskiner. Der arbejdes ikke videre med etablering af faskiner da det 
ikke vil være hverken teknisk eller økonomisk rentabelt.   
 
I stedet for etablering af faskiner, betragtes i det følgende muligheden for at etablere en lavning.  

Med disse forudsætninger kræves der et stuvningsvolumen 630 m³, svarende til 1260 m² med 0,5 
meters dybde for at håndtere oplandet. Stuvningsvolumen i dette tilfælde er lavere end for faskiner, da 
der er et større infiltrationsareal til nedsivningen. 
 
Det estimeres at bundkoten i tilslutningsbrønd R5 i parkeringspladsen er ca. +2,10.  
Terrænet syd for GIC er i kote +4,60. Det betyder at hvis vandet skal graviteres hertil, ville bassinbund 
blive meget dyb, og det ville kræve en urealistisk stor udgravning samtidig med at der vil være så højt 

et vandspejl i lavningen at der ikke vil være den nødvendige stuvningskapacitet.  
 
Dvs. at det vurderes at denne løsning ikke er teknisk mulig, og der laves derfor ikke et økonomisk 
overslag for denne løsning.  

5.3 Overløbsrende og lavning i skov 

Denne løsning tager udgangspunkt i etablere en rende der leder vandet fra lavningen inde på 

børnehavens areal ned til en lavning der etableres umiddelbart syd for børnehaven, inde på spejdernes 

areal. Det tager udgangspunkt i en terrænregulering, som vist på Figur 9. De eksisterende kloakforhold 

fastholdes i denne løsning. 
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Med denne løsning skal der graves og flyttes ca. 20 m³ jord. Det vurderes, at der kan være behov for 

træfældning for at etablere lavningen i skoven.  

 

Denne løsning flytter vandet på overfladen, men løser ikke det underliggende problem, som er at GIC 

har et stort areal, som afvander til børnehavens areal. På sigt kan den manglende løsning potentielt 

give oversvømmelsesproblemer ved GIC’s bygninger, idet kloakundersøgelserne har vist at ledningerne 

er tilstoppet. På den baggrund vil der på sigt ske tilbagestuvning i kloaksystemet. 
 

 

Figur 9: Overløbsrende og lavning i skov. Rød pil illustrerer strømningsretning. 

 

5.4 Afkobling af eksisterende system til skovsø 

I denne løsning tages udgangspunkt i, at den eksisterende regnvandsledning fra GIC der i dag leder til 

den tilfyldte sø inde på børnehavens areal, afkobles og afledes til en ny skovsø. Det betyder at 

regnvandsledningen fra GIC afkobles, hvorfra der etableres yderligere ca. 70 m ny Ø400 betonledning.  

 

Grundvandsforhold er beskrevet i det første regnvandshåndteringsnotat, bilag 1, hvor det beskrives at 

terrænnært grundvand i vintersituationen forventes 1,5-2 meter under terræn. Ved skovsøen er 

terrænoverfladen ca. kote +4,30. Med udgangspunkt i grundvandsstanden som minimum vil være 1,5 

m under terræn forventes dermed grundvand i kote +2,80 i en vintersituation. Denne kote er højere 

end bundkoten af regnvandsledningen, som ved brønd R5 er i kote +2,15 (og terrænkote +4,10), og 

ved afkoblingspunktet forventes i kote +2,00.  

 

Indløbskoterne på ledningen og grundvandsspejlet gør det vanskeligt at komme af med vandet, da 

vandet ved højtstående grundvand kan stuve tilbage i systemet. For at undgå tilbagestuvning kan der 

etableres en brønd med kontraklap inden udløb til skovsøen. Det er dog værd at bemærke at 

regnvandsledningen ikke kan tømmes, hvis der står vand i søen til kote +2,80. 

 

Fra søen kan regnvandsmængden reduceres via fordampning på overfladen eller udsivning i den 

omkringliggende jord over grundvandsspejlet (GVS). Normalt anbefales det ud fra almindelig 
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dimensioneringspraksis, at der som minimum er 1 meter til grundvandsspejl fra bund af 

nedsivningsløsning, uafhængig af grundvandsspejlets årstidsvariation.. Figur 10illustrerer løsningen.  

 

 

Figur 10: Illustration af løsning, hvor eksisterende system afkobles. 

 

Figur 11 illustrerer et skitsetværsnit for at tydeliggøre de forskellige koter.  

 

Figur 11: Illustration af skitsetværsnit. 

 

Eftersom grundvandsspejlet forventes over søens bund, vil der være perioder, hvor søen har permanent 

vandspejl. Figur 12 viser et skitseeksempel på en skovsø, hvor der kan forventes ca. 300 m³ volumen 

grundvandsvolumen og ca. 1000 m³ stuvningsvolumen mellem grundvandsspejl (kote +2,80) og 

eksisterende terræn (kote +4,30). I alt udgør jordarbejdet et volumen på ca. 1300 m³. 

Grundvandsspejlets vandudbredelse udgør ca. 400 m² overflade, mens der fra grundvandsspejlet og op 

til terræn ved afgravningsskråning er ca. 800 m² areal. Det er på sidstnævnte areal, hvor der kan ske 

udsivning til den omkringliggende jord. Med en hydraulisk nedsivningsevne på 2,92 x 10-6 m/s og 

antagelsen om 800 m² areal til udsivning svarer dette til et afløbstal på 2,3 l/s. Det er værd at 

bemærke at der ved ethvert udløb til søen, vil stå vand i regnvandsledningen svarende til 

grundvandsniveau. Denne løsning giver altså mulighed for forsinkelse af regnvand i en skovsø uden et 
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fastdefineret udløb, men via udsivning i lavningsskråninger. Såfremt skovsøen bliver vandfyldt, vil 

nødoverløb ske på terræn mod nord. 

 

 

 

Figur 12: Illustration af skovsø. 

 

Det kan overvejes at plante piletræer, eller andre vandsugende planter/træer, i nærheden af skovsøen 

for at øge fordampningsevnen, men dette inkluderes ikke i anlægsoverslaget.  

5.5 Drift- og vedligehold uanset valg af løsning 

Der er forhold som anbefales at udføre uafhængig af den valgte løsning. Disse beskrives herunder. 

5.5.1 Olieudskiller 

De seneste undersøgelser fra entreprenøren bekræfter at olieudskilleren er nedlagt, jævnfør bilag 6. 

Økonomisk overslag inkluderes derfor ikke.  

5.5.2 Ny faskine til ny skovbørnehave 

Regnvand fra den nye børnehave skal håndteres. Det antages at dette håndteres lokalt i en ny faskine. 

Der tages udgangspunkt i, at der etableres ca. 1200 m² belagt areal, som håndteres med 2 

stikledninger i Ø160 mm. Det antages at der etableres ca. 40 m ledning inden tilslutning til faskinen. I 

anlægsoverslaget inkluderes reetablering af 100 m² areal.  
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5.5.3 Sandfangsbrønde 

For at sikre fremadrettet drift anbefales det, at der etableres sandfangsbrønde på regnvandsledninger, 

således rør ikke tilstopper. Figur 13 viser placeringen af hvor der bør etableres sandfangsbrønde med de 

nuværende forhold. Da den nuværende skovbørnehave fjernes helt, udgår den nordligste brønd og 

inkluderes derfor ikke i det økonomiske overslag. Der vurderes at være behov for en en Ø1000 mm 

betonbrønd med Ø400 mm betontilslutning. Begge brønde forventes at afsluttes i ubefæstet areal.  

 

 

Figur 13: Etablering af sandfangsbrønde ved gul markering, dog udgår den nordligste. Blå linjer 

illustrerer eksisterende regnvandsledninger. Stiplet linje indikerer hvor ledning i dag er tilstoppet. 

5.5.4 Spuling af eksisterende ledninger 

I dette afsnit beskrives spuling af eksisterende regnvandsledninger, som har tilløb til den tilfyldte sø 

inde på børnehavens areal. Dette arbejde vurderes at være en option, hvor arbejdet kan blive aktuelt, 

hvis der vælges en løsning, hvor regnvandsledningerne fremadrettet er i drift.  

Dette forventes at udgøre spuling af 30 m Ø160 mm plastledning og 50 m Ø400 mm betonledning.  
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6 Økonomiske overslag på løsninger 

I dette afsnit præsenteres de økonomiske overslag for de forskellige løsninger. Detaljerede oversigt over 

anlægsøkonomi er vedlagt som bilag 5. I alle overslagene er tillagt 30% idet overslagene er på et 

overordnet niveau. 

 

Tabel 1: Anlægsoverslag over løsninger. 

Beskrivelse Løsning Anlægsoverslag (DKK ekskl. moms) 

Hegn omkring vandudbredelse 1 137.400 

Lavning syd for GIC 2 - 

Overløbsrende og lavning i sko 3 61.100 

Afkobling af eksisterende system til skovsø 4 1.436.500 

 

Foruden anlægsoverslag over løsningerne, viser Tabel 2 anlægsoverslag for drift- og 

vedligeholdelsesopgaver.  

 

Tabel 2: Anlægsoverslag over drift- og vedligeholdelsesopgaver. 

Løsning Anlægsoverslag (DKK ekskl. moms) 

Olieudskiller - 

Ny faskine til ny skovbørnehave 161.200 

Sandfangsbrønde til ny skovbørnehave 19.500 

Spuling af eksisterende system 102.700 

 

7 Opsummering 

Der er i nærværende notat præsenteret fire løsninger til håndtering af overfladevand indenfor og 

udenfor skovbørnehavens areal. Følgende løsninger er undersøgt: 

 

• Hegning 

• Etablering af ny lavning syd for GIC 

• Overløbsrende og lavning i skov 

• Etablering af ny skovsø øst for spejderhytten 

 

Jordprøverne har vist at der ikke er forurenet jord indenfor det berørte areal.  

 

Der er fordele og ulemper ved løsningerne. I nærværende notat er der kun arbejdet med den tekniske 

løsning og økonomiske overslag. Der kan være andre parametre der gør at en af løsningerne virker som 

bedre løsning end en anden.  
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1 Indledning

Dette notat indeholder en redegørelse for regnvandshåndtering i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan 126-707 udkastet for Skovbørnehaven Ydesvej 3 i Grenaa. På skovbørnehavens areal er der,
jævnfør Norddjurs Kommune, under kraftig og vedvarende nedbørsperioder registreret vand på
overfladen, som ønskes håndteret i forbindelse med udvidelsen. Figur 1-1 viser en oversigt over
projektområdet og hvor den registrerede oversvømmelse er placeret.

Figur 1-1: Oversigtskort over projektområdet.

2 Formål

Formålet med notatet er at kortlægge eksisterende kloakforhold omkring Grenaa Idrætscenter (GIC) og
skovbørnehaven, samt vurdere hvordan regnvand omkring skovbørnehaven i fremtiden kan håndteres
for at undgå oversvømmelse.

3 Forundersøgelser

Dette afsnit indeholder en screening af forhold der er gældende for projektområdet, som danner
grundlag for at forslå konkrete løsninger og aktioner.

3.1 Geotekniske forhold
Der blev d. 16. juni 2022 udført geotekniske boringer i projektområdet, hvor resultater fremgår i
”Rapport for geoteknisk undersøgelse af område ved skovbørnehaven, Ydesvej 3”, dateret 2022-06-30
med sagsnummer 22260. Figur 3-1 viser en oversigt over boringernes placeringer.
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Figur 3-1: Udklip fra geoteknisk rapport med boringsplaceringer.

Den geotekniske undersøgelse omfatter 6 geotekniske boringer, hvor der i alle boringer træffes et
jordlag af muldet sand i dybden mellem 0,20-0,75 m under terræn. Herunder træffes postglaciale
aflejringer af vindaflejret sand, der stedvist fremstår svagt muldet. Jordens nedsivningsforhold er ikke
vurderet i den geotekniske rapport, men aflejringerne kan give en fornemmelse af nedsivningsevnen,
dog anbefales lokale nedsivningstest altid at blive udført, hvis det er planlagt at der skal anlægges
nedsivningsløsninger.

GEUS jordartskort bekræfter, at der i området træffes flyvesand og saltvandsgrus, hvilket fremgår på
Figur 3-2. Dette stemmer overens med resultater fra geotekniske boringer.
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Figur 3-2: Udklip af GEUS jordartskort, hvor jordartstyper i gule områder er flyvesand og blå områder er
saltvandsgrus.

Jævnfør det landsdækkende tema for jordens nedsivningsevne over 4 timer, bestemmes der en
nedsivningsevne på mellem 21,6 mm - 42 mm over 4 timer, hvilket fremgår på Figur 3-3. Dette svarer
til en nedsivningsevne på 1,50 - 2,92 x 10-6 m/s. Baseret på nedsivningsevnen vurderes nedsivning at
kunne foretages.

Figur 3-3: Jordens nedsivningsevne over 4 timer.
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3.2 Screening terrænnært grundvand
Resultaterne i den geotekniske rapport viser resultaterne at vandspejl forventes i ca. kote +1,9 om
sommeren. Disse resultater og eksisterende terrænforhold er gengivet i Figur 3-4.

Figur 3-4: Resultater fra geoteknisk rapport.

Det skal bemærkes at pejlinger er foretaget om sommeren, mens der om vinteren forventes en højere
grundvandsstand. Skovbørnehaven er placeret ca. 2 km fra kysten. Figur 3-3-5 og Figur 3-3-6 viser
forventede terrænnære grundvandsforekomster 1,0, 1,5 og 2,0 m under terræn i henholdsvis sommer-
og vintersituation. Der er en vis usikkerhed forbundet med disse data, men de bekræfter pejlinger fra
de geotekniske resultater, som viser at terrænnært grundvand forventes mellem 2,0-1,5 m under
terræn.

Figur 3-3-5: Terrænnært grundvand 2,0, 1,5 og 1,0 m under terræn om sommeren. Data fra HIP.

Jævnfør Figur 3-3-5 forventes der om sommeren ikke grundvand højere end 1,5 m under terræn
omkring skovbørnehaven.

2,0 m u.t. 1,5 m u.t. 1,0 m u.t.
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Figur 3-3-6: Terrænnært grundvand 2,0, 1,5 og 1,0 m under terræn om vinteren. Data fra HIP.

I vintersituationen forventes terrænnært grundvand ca. 1,5-2 m under terræn.
For at etablere nedsivningsløsninger anbefales det, at der som minimum er 1 meter fra bunden af
nedsivningsløsningen til grundvandsspejlet, for at sikre tilstrækkelig nedsivning. Screeningen indeholder
en vis usikkerhed da data baseret på landsdækkende data og bør derfor sammenholdes geotekniske
data, hvilket stemmer fint overens. Optimalt bør årstidsvariation af grundvandsspejlet måles, dvs. at
der opsættes pejleboringer så grundvandsspejlet kan måles jævnligt over et år. Sammenholdt med
nedsivningstest ville det give det optimale billede i forhold til at sikre en robust nedsivningsløsning.

3.3 Planmæssige bindinger
Hele GIC’s areal, herunder plantage, parkeringsplads og skovbørnehave er samme matrikel. Det
beskrevne lokalplanudkast gælder kun for området lokalt omkring skovbørnehaven. Figur 3-7 viser
udklip fra lokalplanudkastet, hvor diverse bindinger, herunder lokalplangrænse, er vist. Ifølge
lokalplanudkastet er bebyggelsesprocenten 25 % indenfor lokalplangrænsen.

2,0 m u.t. 1,5 m u.t. 1,0 m u.t.
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Figur 3-7: Udklip af kortbilag 1 og 2 fra lokalplanen.

Andreas Kvist Fredberg (AKVF)
Rectangle



9/19 Doc ID  /   Version 0.3

3.4 Plangrundlag
Jævnfør spildevandsplanen for Norddjurs Kommune 2014-2022 er projektområdet ved GIC
spildevandskloakeret og regnvand nedsiver lokalt. Dette område fremgår på Figur 3-8. Arealet for
skovbørnehaven er ikke angivet på spildevandsplanen.

Figur 3-8: Spildevandsplanrammer nær skovbørnehaven. Data fra Norddjurs Kommunes spildevandsplan
2014-2022.

Det forventes at spildevand fra GIC og skovbørnehaven håndteres i en hovedkloakledning og tilsluttes
AquaDjurs’ spildevandssystem. Der bør udarbejdes et spildevandsplantillæg hvor børnehavens areal
indgår.

3.5 Byggesagsarkiv
AquaDjurs som er forsyningsvirksomhed i Norddjurs Kommune er forhørt i forhold til kloakoplysninger i
området, men der findes ikke data omkring skovbørnehaven og GIC da disse er private ledninger.

I byggesagsarkivet for GIC findes projekttegninger fra februar 1980 af idrætscenteret kloakanlæg,
hvilket fremgår på Figur 3-9.
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Figur 3-9: Kloaktegning fra februar 1980.

Jævnfør denne kloakplan afvandes overfladerne til en skovsø, som vurderes at være placeret ved den
registrerede oversvømmelse på Figur 1-1, øst for GIC og syd for skovbørnehaven. Detaljer for denne
skovsø fremgår på Figur 3-10, hvor søens bund er opgivet i kote +1,20 med en kronekant i kote +4,20.

Figur 3-10: Detaljetegning af skovsø.
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Figur 3-11: Kloakforhold ved GIC og skovbørnehave.
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Figur 3-12: Fundamentsplan for skovbørnehaven.

Det ses af tegningerne, at der er etableret et udløbsbygværk i søen, og at tilløbet til søen er via en
ledning hvorpå der er etableret en olieudskiller. Norddjurs Kommune oplyser at denne olieudskiller højst
sandsynlig ikke eksisterer mere, da der ikke ses brønddæksler i dette område. Tegninger for
fundamentsplanen, Figur 3-12, for skovbørnehaven indikerer at regnvand håndteres lokal i faskiner.

Fra ortofotos, grundkort og skråfotos vurderes denne skovsø ikke længere at være til stede, hvorfor det
er forventes at søen er fyldt op uden informationer om hvorvidt ledningssystemet omlagt eller ej. Det
har ikke været muligt at indhente øvrige oplysninger omkring disse forhold. GIC er kontaktet og de har
ikke yderligere oplysninger omkring kloakken.
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4 Eksisterende afvandingsforhold (skybrudsvand)

Analysen af strømningsveje og vandudbredelser udføres i SCALGO Live, som er et webbaseret
screeningsværktøj, der ud fra et terræn kan anskueliggøre strømningsveje samt estimere udbredelser af
vand på terræn ved en given nedbørsmængde. SCALGO Live er en såkaldt glasplademodel hvor
overfladen er uigennemtrængelig, og analysen giver derfor et billede af det værste tilfælde i forhold til
afstrømning på eksisterende terræn. Regnhændelser op til et serviceniveau på 5 år, antages at blive
håndteret i ledningssystemet eller ved nedsivning, uanset varighed og fratrækkes derfor
skybrudsregnen.

4.1 Dimensioneringskriterier
Der analyseres for en 100 års-hændelse, hvor følgende data og forudsætninger er anvendt:

· Koordinatsættet for projektområdet er 6252810 nord, 616583 øst, svarende til en
årsmiddelnedbør på 644 mm

· Analysen foretages for en gentagelsesperiode 100 år
· Der anvendes sikkerhedsfaktorer jævnfør Norddjurs Kommunes forudsætninger, som fremgår i

Tabel 1
· Planlægningshorisont på 100 år
· Regnvarighed på 240 minutter

Tabel 1: Oversigt over sikkerhedsfaktorer.
Gentagelsesperiode [år] Modelusikkerhed Fortætning Klimafaktor Samlet operationel faktor
5 1,0 1,0 1,25 1,25
100 1,0 1,0 1,40 1,40

Nedbørsdybder for området beregnes ud fra regnserier i Spildevandskomiteens Excel-ark i forbindelse
med Skrift 32. Med ovennævnte forudsætninger fås for en 100-års gentagelsesperiode en
middelregnintensitet på 5,52 μm/s svarende til 79 mm nedbør. Fra disse nedbørsmængder fratrækkes
serviceniveauet svarende til en 5-års gentagelsesperiode, som med ovenstående forudsætninger svarer
til en nedbør på 38 mm. I den følgende analyse anvendes dermed en nedbør på 41 mm (79 mm – 38
mm) for en 100-års gentagelsesperiode. Tabel 2 indeholder en oversigt over disse nedbørsmængder.

Tabel 2: Oversigt over nedbørsmængder.

Gentagelsesperiode [år] Nedbørsmængder [mm] Nedbørsmængder fratrukket 5-års hændelse [mm]
5 38 -
100 79 41
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4.2 Strømningsveje og vandudbredelser
Med de angivne forudsætninger analyseres forholdene omkring skovbørnehaven og GIC, hvor resultatet
fremgår på Figur 4-1.

Figur 4-1: Vandudbredelser og strømningsveje i skybrudssituation. Røde pile illustrer strømningsveje på
overfladen og gul markering viser vandudbredelse i området hvor der er registreret oversvømmelse.

Den registrerede oversvømmelse fra Figur 1-1 fremgår med gul markering i denne analyse, hvor der i
denne analyse observeres vand, fordi der er en lavning i terrænet. Som det ses af Figur 4-1 ledes
strømningsvejene fra skovbørnehavens areal ud på parkeringspladsen. Der er ikke strømningsveje ind i
børnehavens areal.

Af Figur 4-2 ses terrænforskellen fra børnehavens areal og ud på parkeringsarealet. Dette bekræfter, at
der ikke afstrømmer vand fra parkeringspladsen ind i børnehavens område, men derimod den anden
vej.
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Figur 4-2: Tværsnit af højdeforskellen samt foto i området fra p plads og retning ind i børnehaven.

Oversvømmelsen ved gul markering forventes derfor ikke at skyldes overfladevand der strømmer ind fra
parkeringspladsen.

5 Fremtidige afvandingsforhold (for hverdagsregn)

De interne kloakforhold for skovbørnehaven og GIC er ukendte, men det antages at regnvand nedsiver
lokalt i området da plangrundlaget stiller krav herom. I lokalplanudkastet for udvidelse af
skovbørnehaven er der beskrevet at der skal etableres nedsivningsanlæg til regnvandshåndteringen.
Eftersom der er en formodning om at GIC’s overfladevand tilsluttes et kloaksystem og potentielt fortsat
ledes til en nedlagt skovsø, analyseres der for tre scenarier for at vurdere, hvordan regnvand kan
håndteres i de forskellige situationer.

Scenarierne er præsenteret herunder med kortudsnit, der illustrer afgrænsningen af de inkluderede
oplande. Oplandsarealer er fastsat ud fra en visuel screening og tager ikke højde for
strømningsretninger og kloaksystemers faldretning. Der tages ikke højde for fordampning og
hydrologisk reduktionsfaktor. Oplande til hvert scenarie fremgår med farvemarkering på Figur 5-1.

Scenarie 1 (rødt)
Dette scenarie inkluderer oplandsarealet for skovbørnehavens lokalplangrænse hvori den nuværende
skovbørne er placeret. Jævnfør lokalplanudkastet er bebyggelsesprocenten 20 % og afstrømningen
antages kun at stamme fra 20 % af dette areal, men nedbør forventes at nedsive på resterende areal.
Den nuværende bygning udgør ca. 500 m², men i denne vurdering tages i stedet udgangspunkt i hele
lokalplansoplandet, da det er uvist hvor og hvordan børnehaven udvides. Oplandet indenfor
lokalplansgrænsen er 7560 m², hvilket svarer til 1.512 m² red. opland, hvilket anvendes i de videre
beregninger.

Scenarie 2 (grønt+rødt)
Dette scenarie inkluderer oplandsarealet fra det oprindelige GIC (fra år 1980) og parkeringsarealet foran
GIC samt skovbørnehaven. Det forudsættes at oplandet, bortset fra skovbørnehaven, er 100 %
befæstet. Oplandets størrelsen er 12.032 m² (10.520+1.512).

Scenarie 3 (blåt+grønt+rødt)
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I dette scenarie inkluderes oplandsarealet for hele GIC, som dækker bygning og parkeringsarealer. Det
forudsættes at oplandet, bortset fra skovbørnehaven, er 100 % befæstet. Oplandets størrelse er 22.767
m² (10.735+10.520+1.512).

Figur 5-1: Oplandsarealer til scenarier.

5.1 Vurdering af nedsivningsanlæg
De beskrevne scenarieforhold og oplandsarealer anvendes til at vurdere afstrømningen fra arealerne og
de forventede størrelser af nedsivningsanlæg, der skal til for at håndtere denne afstrømning. Der kan
etableres nedsivningsanlæg som regnbede, hvor vandet stuver og nedsiver i lavninger eller som
faskiner hvortil vandet ledes via ledninger, hvorfra det nedsiver under jorden. Da det ikke er
ønskværdigt at have fritstående vand på overfladen, ønskes afstrømningen at blive håndteres i faskiner.
I det følgende beregnes størrelsen på en faskine med oplande tilsluttet jævnfør ovenfornævnte 3
scenarier og oplande. Spildevandskomiteens LAR-regneark anvendes med følgende forudsætninger:

· Kommune: Norddjurs
· Gentagelsesperiode: 10 år
· Sikkerhedsfaktor: 1,29
· Befæstede oplandsarealer jævnfør scenarier
· Hydraulisk nedsivningsevne: 2,92 x 10-6

· Faskines bredde: 2 m
· Faskines højde: 0,8 m
· Hulrumsandel: 0,95 (plast)
· Ingen nedsivning gennem faskinens bund

Resultaterne opgøres ved en længde af faskinen, som bør etableres for at håndtere det tilsluttede
opland. Den hydrauliske nedsivningsevne har stor betydning for nedsivningsanlæggets størrelse, men i
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denne vurdering tages der udgangspunkt i den mest konservative værdi fra de geotekniske
forundersøgelser. Resultaterne af faskinens størrelser er præsenteret i Tabel 3.

Tabel 3: Resultater af faskinens størrelser.
Scenarie 1 2 3
Faskinens længde [m] 77 615 1163

Hvis der tages udgangspunkt i en standardfaskine med følgende dimensioner 1 m x 0,4 m x 0,5 m (L x
H x B) og en enhedspris på 250 DKK pr. faskine, så er omkostninger alene til faskiner jævnfør Tabel 4.

Tabel 4: Anlægsøkonomi for faskiner.
Scenarie 1 2 3
Faskineomkostninger [DKK] 154.000 1.230.000 2.326.000

Der er stor usikkerhed forbundet med disse omkostninger, men som det fremgår, er der væsentlig
forskel på økonomien i de tre scenarier. For scenarie 2 og 3 bør der undersøges andre løsninger, mens
det for scenarie 1 vurderes at være en realistisk mulighed at etablere en faskine for skovbørnehavens
areal.
Jævnfør oplysninger fra Norddjurs Kommune håndteres regnvand fra skovbørnehaven allerede i
eksisterende faskiner, hvorfor det i fremtiden kun er nødvendigt at håndtere nye befæstede arealer,
hvorved omkostningerne til en nedsivningsløsning forventes lavere end 154.000 DKK.

6 Fremtidige afvandingsforhold (skybrudsregn)

I en situation hvor en faskine vil stå vandfyldt pga. terrænnært grundvand og overfladevand, kan det
resultere i vand på terræn hvis denne er placeret i en lavning.
Da der ikke ønskes vandfyldte lavninger indenfor børnehavens areal, vil en mulighed være at
terrænregulere området, så vandet fra en fastlagt kote ledes væk fra arealet til et andet sted, hvor det
er mere hensigtsmæssigt. Figur 6-6-1 illustrerer muligheden for at terrænregulere i området ved den
registrerede oversvømmelse, så vandudbredelsen flyttes uden for lokalplangrænsen.
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Figur 6-6-1: Forslag til løsning for at flytte lavning. Rød pil illustrerer strømningsretningen.

Denne løsning skal vurderes i forhold til ejerforhold og andre bindinger der eventuelt vil være.
Vandudbredelsen med gul markering fra Figur 4-1 har et volumen på ca. 12 m³. Dette forslag illustrerer
muligheden for at lede vandet på overfladen, hvor der bør findes et tilsvarende volumen. Alternativt
skal der afsættes et areal inde ved børnehavens areal som afspærres, og evt.  kun anvendes når der
ikke står vand. I forbindelse med indretning af udemiljøet i børnehaven vil der kunne findes gode
løsninger der tilgodeser flere anvendelser.

Det er væsentligt at eksisterende skybrudsveje ind og ud af arealerne fastholdes, når børnehaven
udvides.

7 Opsamling

Eftersom oplysninger om de eksisterende kloakforhold er mangelfulde, er det vanskeligt at klarlægge
den egentlige årsag til den registrerede oversvømmelse. Ud fra forundersøgelser og eksisterende
afvandingsforhold vurderes det at der kan være flere årsager til dette.

Overfladeforhold
I en skybrudssituation leder strømningsvejene væk fra skovbørnehaven og oversvømmelsen forventes
derfor ikke at være resultat af overfladevand fra parkeringsplads og lignende. Analysen af
vandudbredelser viser, at der er en lavning i terrænet. Hvis overfladejorden har en lav nedsivningsevne,
vil vandet tage længere tid om at trænge væk, hvilket er en mulig forklaring på vand i dette område.

Jordbundsforhold
Terrænnært grundvand kan oftest være en årsag til vand på overfladen i perioder med meget nedbør.
Forundersøgelserne for eksisterende forhold, samt geotekniske boringer, indikerer at terrænnært
grundvand forventes ca. 1,5 m under terræn. Ud fra screeningen ses at grundvand ej heller er årsag til
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den registrerede oversvømmelse. Det er dog værd at bemærke at dette kan have været en potentiel
årsag, da oversvømmelsen er dokumenteret i en periode med langvarig regn og landsdækkende
udfordringer med højtstående grundvand.

Kloakforhold
Det eneste grundlag for kloakforholdene der findes, er fra år 1980/1996 og viser at overfladevand fra
GIC ledes mod en skovsø. Skovsøen findes ikke længere, men det er uvist hvorvidt ledningsanlægget
fortsat afvander hertil. Hvis det er tilfældet, kan dette forklare at vandet stiger op og resulterer i en
opblødning af jorden ved den registrerede oversvømmelse.

Kombination af højtstående grundvand, overfladevand i lavningen og et potentielt ledningssystem som
afvander hertil, kan være forklaringen på udfordringen med vand på terræn.

8 Anbefalede aktioner

Før der træffes beslutninger om regnvandshåndteringen for skovbørnehaven anbefales det, at de
eksisterende kloakforhold undersøges nærmere. Dette kan gøre ved tv-inspektion, som be-/afkræfter
hvilke oplande og systemer der hænger sammen og hvortil overfladevand tilsluttes. Dette har væsentlig
betydning for anlægsøkonomien, da det er væsentligt forskel på hvor meget vand der skal håndteres og
hvor store faskineanlæg der skal etableres.

Hvis der etableres en nedsivningsløsning, anbefales det at der foretages en lokal nedsivningstest
således at den rigtige nedsivningshastighed kan anvendes i forbindelse med dimensionering af
nedsivningsanlægget.

Det nøjagtige tilsluttede opland og befæstelsesgrad, og dermed størrelsen på nedsivningsanlægget, skal
bestemmes når udvidelsen af skovbørnehaven er kendt og når kloakforhold er kortlagt.

Hvis der alene er tale om en udvidelse af skovbørnehaven kan regnvand fra udvidelsen håndteres
særskilt med forudsætning af at det øvrige regnvandssystem fungerer og ikke skal udskiftes. Dette løser
dog ikke udfordringen med den registrerede oversvømmelse.

Andreas Kvist Fredberg (AKVF)
Rectangle



 

 

 
 

Bilag 2 
Skovbørnehaven, Grenaa – Regnvandshåndtering – 

Supplerende 

Entreprenørundersøgelse af eksisterende kloakforhold 



Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 20-08-2024

 Adresse

Skønnet placering af olieudskiller og areal der afvandes til 

Tidligere sø ved skovbørnehaven.

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS
1:750

Side : 

Ydesvej Grenaa GIC + Skovbørnehave

Areal + olieudskiller GIC.vsdx

Matr.nr.

Dato: 20-08-2024

Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 20-08-2024

 Adresse

Skønnet placering af olieudskiller og areal der afvandes til 

Tidligere sø ved skovbørnehaven.

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS
1:750

Side : 

Ydesvej Grenaa GIC + Skovbørnehave

Areal + olieudskiller GIC.vsdx

Matr.nr.

Dato: 20-08-2024

Placering af 
olieudskiller



Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Text Box
Foreløbig resultat af undersøgelse af kloakken. Afrapporteret via telefon d. 17-07-2024

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Spildevandsbrønd forsøges lokaliseret

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Spildevandsbrønd lokaliseret

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Regnvandsbrønd uden sandfang er lokaliseret. Forventeligt er den oprindelig bygning tilkoblet denne. Dette er ikke bekræftet, da taget er fladt og regnvand derfor føres ned indvendigt. For at bekræfte afløbet skal man op på taget og der skal tilføres sporstof. Denne undersøgelse afventer. 

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Der er ikke fundet brønde på nordlig side af bygningen, så det er ikke bekræftet, at tilbygning ledes til faskine. Der gøres pt. ikke mere ved dette.

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Afløb fra oprindelige overdækninger ledes ud på jorden



Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Brønd R6 findes

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Brønd R5 findes. Det afklares, om ø300 mm bt  ledning fra R4 findes

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Er fulgt indtil ca. 1 m ind på børnehavens arealer. Retningen af ledningen peger mod vådområdet 

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Det undersøges, om den er sløjfet. Dæksel er umiddelbart ikke synligt

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Callout
Det undersøges, om brønd R4 findes. Der laves en farvestof-undersøgelse for at se, om der er afledning ned tilbrønd R5 

Ida Kirstine Poulsen (IKP)
Text Box
Foreløbig resultat af undersøgelse af kloakken. Afrapporteret via telefon d. 17-07-2024Generelt:Regnvandssystemet er vand- og sandfyldt og det gør det problematisk at se noget på TV-inspektionen. Der er derfor især anvendt sonde og afsætning på terræn



 

 

Lyngby d. 19-08-2024 

Til Anja T. Quorning Rambøll & 

Søren Peter Thaastrup-Leth Norddjurs Kommune. 

Ang. Skovbørnehaven Ydesvej Grenaa 

 

Så er der undersøgt yderligere på Ydesvej ved skovbørnehaven. 

Den brønd benævnt brønd R4 på tegning er forbundet med brønd R6, den er ikke forsøgt  

afproppet. Nu var den væsentligt mindre vand i den, så det kunne lade sig gøre at se ned i den.  

Der er et pvc rør inden i betonrøret, og det er i toppen af det, der er forsøgt at mure til. Se billede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har haft spuleslange igennem fra R6 til R4. 

 Dermed er det et større område der afvandes til faskinen ved skovbørnehaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Olieudskiller findes stadig. Dæksel er blot sænket. Dækslet er mest sandsynligt under fortovet  

ved parkeringspladsen.  

 

Vi havde spuleslange fra R6 mod oliudskiller, og der kom olieslam på spuleslange. Derfor tyder 

det på at der er ledt olieholdigt vand til faskinen ved skovbørnehaven. 

 



 

 

Mht. spildevand fra skovbørnehaven fandt vi brønden, der er vist på tegningen. 

 

 

Derfor er det sandsynlig at spildevand fra skovbørnehaven er lavet som tegning viser. 

 

MVH.  
Peter Svendsen  
Lyngby Entreprenør ApS  
Mobil: 40416916  
Mail: peter@lyngby-entreprenoer.dk 
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Lyngby d. 18-07-2024 

Til Rambøll. 

Vedr. Undersøgelse af kloakledninger på Ydesvej 3, 8500 Grenaa ”Skovbørnehaven”, og eventuel 

forbindelse til Ydesvej 2, 8500 Grenaa ”Grenaa Idræts Center”. 

Undersøgt området ved Skovbørnehaven visuelt. Der blev fundet 3 tagnedløb, der løber ud på 

overfladen.  For placering se tegning ”Ydesvej 3 Tagnedløb på jord, de er benævnt TN 1 til 3. 

                    TN1                                                                                  TN2 

 

 

 

 

 TN3 
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Der blev fundet en synlig brønd efter den oprindelige tegning, se tegning 
 ”Ydesvej 3 eksisterende kloak” Det var brønd til Spildevand, og er en rensebrønd. Lednings- 
føring fra den er sandsynligvis som vist på tegning. Der er vist en brønd i det syd/vestlige hjørne.  
Den er ikke fundet, da terrænet er hævet i forbindelse med at søen blev fyldt op. men hvis er nød- 
vendigt kan den findes. 
 
 Den brønd der på tegningen er vist til regnvand, blev også fundet, den var dækket af jord. Det er 
også en rensebrønd, så regnvand igennem den, passerer ikke et sandfang. På den oprindelige 
byggetegning, står der at regnvand ledes til faskiner. Det anser jeg Ikke for sandsynlig. Det blev 
formodentligt ledt til den sø der fandtes på byggetidspunktet, som tegning ”Ydesvej 3  
eksisterende kloak” viser. Kamera kunne komme ca. 16 m. ind i ledning, derefter var ledningen 
 delvist fyldt med sand. Det kan dog undersøges nærmere hvis det ønskes, men brøndbund var 
 våd, og der stod en lille smule vand i et af tilløbene.  
 
  
Brønd til regnvand. 
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På tegninger af den seneste udvidelse mod nord, viser tegninger en brønd til regnvand, og at det 
derfra løber til faskiner. Der er fundet en brønd hvor tegning viser, så regnvandet bliver ledt til 
 faskiner 
 
 
Brønd på nordside af seneste tilbygning. 
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Næste del af undersøgelsen var ved Ydesvej 2 ”Grenaa Idræts Center”. 
Se tegning ”Ydesvej 2 Oprindelig kloak. Først blev der ledt efter de 2 brønde benævnt R5 ogR6 
på tegningen. De blev begge fundet, og afgang fra R6 blev fulgt med en rørål med sonde på, så 
placering kunne påvises. Det kunne lade sig gøre at følge den til mellem 0,5 – 1 m. ind på  
grunden ved Skovbørnehaven, så var der for meget sand i bunden af den til at rørål kunne 
skubbes længere. Det betyder at de vejriste som tegningen viser på p plads ved Ydesvej 2, 
stadig afleder til der hvor søen engang var. Det er derfor en medvirkende årsag til  
oversvømmelse på Skovbørnehavens arealer. 
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For at finde ud af hvor meget regnvand der stadig bliver afledt til området hvor søen var, ledte vi 
efter den brønd benævnt R4 på tegning. Den blev fundet, men med noget ændrede tilløb. 
Se tegning ”Ydesvej 4A regnvand” hvor den nuværende bygningsmasse er vist. Der er et større 
areal der bliver afvandet til R4. 
Fra Ydesvej 4A er der minimum 2 tagnedløb og 4 sandfangsbrønde fra indvendige tagnedløb  
tilsluttet.  
Brønden på billede nr. 2 har 4 indløb, hvoraf 1 er sandfang ved Ydesvej 4A, så det vil kræve nogen 
Undersøgelse at fastslå hvad der er koblet på den. 
Det virker som om, at der er forsøgt at afproppe R4, men med den mængde vand der løber til 
den, må afløbet stadig fungere. Det kan siges med sikkerhed, næste gang der kommer et kraftigt 
regnvejr, da der er kommet farve i brønd R4, og hvis vandet i R6 farves er forbindelse påvist. 
 
Brønd R4 og tilløb til den ved Ydesvej 4A 
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Konklusionen er at der stadig er store dele af Ydesvej 2 der afvandes til området, hvor der var en 
sø ved Skovbørnehaven. Ydermere ar der også dele af Ydesvej 4A, der afvandes til Skovbørne- 
haven. 
I notatet ”Regnvandshåndtering_notat 1 version 0” skrives der at kommunen mener at  
olieudskiller der var placeret mellem R5 og R6 ”højst sandsynelig ikke eksisterer mere”, da der 
ikke ses brøndæksler i området. 
Det er jeg ikke ud fra vores undersøgelse enig i. Dækslerne er der måske endnu, bare dækket til. 
Dæksler kan også være sænket, eller olieudskiller forsøgt fyldt op. Men faktum er at der stadig 
er gennemløb igennem den. 
 
 
MVH. 
Peter Svendsen 
Lyngby Entreprenør ApS 
Mobil: 40416916 
Mail: peter@lyngby-entreprenoer.dk 



Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 18-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:750

Side : 

Oprindelig kloak 

Ydesvej 2 Grenaa

Ydesvej 2 Oprindelig kloak.vsdx

Matr.nr.

Dato: 18-07-2024

Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 18-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:750

Side : 

Oprindelig kloak 

Ydesvej 2 Grenaa

Ydesvej 2 Oprindelig kloak.vsdx

Matr.nr.

Dato: 18-07-2024

Brønd R5 og R6 er 
der stadig

Brønd R4 er der stadig, 
men med ændret indløb



Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 17-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:500

Side : 

Eksisterende tegning kloak

Ydesvej 3, 8500 Grenaa

Ydesvej 3 Eksisterende kloak.vsdx

Matr.nr.

Dato: 17-07-2024

Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 17-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:500

Side : 

Eksisterende tegning kloak

Ydesvej 3, 8500 Grenaa

Ydesvej 3 Eksisterende kloak.vsdx

Matr.nr.

Dato: 17-07-2024

Denne SPV brønd er synlig, og 
ledningføring er formodentlig 

som vist

Denne brønd, der er vist fører 
regnvand blev fundet. Det er 
en rensebrønd, så regnvand i 

den passerer ikke et sandfang.



Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 17-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:200

Side : 

Tagnedløb der løber på jord.

Ydesvej 3, 8500 Grenaa

Ydesvej 3Tagnedløb på jord.vsdx

Matr.nr.

Dato: 17-07-2024

Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 17-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:200

Side : 

Tagnedløb der løber på jord.

Ydesvej 3, 8500 Grenaa

Ydesvej 3Tagnedløb på jord.vsdx

Matr.nr.

Dato: 17-07-2024

TN 1

TN 2

TN 3

Placering af 3 tagnedløb, der løber ud på jorden.



Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 18-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:250

Side : 

Regnvand til R4

Ydesvej 4A, 8500 Grenaa

Ydesvej 4A regnvand.vsdx

Matr.nr.

Dato: 18-07-2024

Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 18-07-2024

 Adresse

Tegning af:

Form Målestok Tegnet af: Rev.:

A4

PS 1.0
1:250

Side : 

Regnvand til R4

Ydesvej 4A, 8500 Grenaa

Ydesvej 4A regnvand.vsdx

Matr.nr.

Dato: 18-07-2024

Ø 300 mm. Bt.

Ø 1000 bt brønd R4
Ø 110 mm. pvc
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Sandfangsbrønd

Sandfangsbrønd

Sandfangsbrønd
Sandfangsbrønd
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Det virker som om, at 
der er forsøgt at 

afproppe R4, men der 
er formodentligt stadig 
forbindelse til R5. Det 

vil kunne siges med 
sikkerhed ved næste 

kraftige regnvejr.



 

 

 
 

Bilag 3 
Skovbørnehaven, Grenaa – Regnvandshåndtering – 

Supplerende 

Teknisk notat med jordprøver 2024-09-02 version 2 



Rambøll Danmark A/S 

CVR NR. 35128417 

 

Medlem af FRI 

 

 

 

 

 

1/1 

 
 

Dato: 02.09.2024 

Rambøll 

Olof Palmes Allé 22 

DK-8200 Aarhus N 

 

T +45 5161 1000 

https://dk.ramboll.com 

 

 

 

Teknisk Notat 
 
Projektnavn Skovbørnehaven, Grenaa - Jordprøver  

Projektnr. 1100059311 

Kunde Norddjurs Kommune 

Notatnr. 1 

Version 2 

Til Norddjurs Kommune 

Fra Rambøll 

Kopi til 

 

  

Udarbejdet af MBLR 

Kontrolleret af ATQU 

Godkendt af MBLR 

  

  

1 Baggrund og formål 

Rambøll har på foranledning af Grenå Kommune udtaget jordprøver fra et 

område på Skovbørnehavens legeplads, hvor der ved større regnhændelser 

sker opstuvning af vand. Formålet med prøvetagningen er at vurdere, om 

opstuvningen af vand har medført en påvirkning af jorden med uønskede 

stoffer. 

2 Udført feltarbejde 

Der er d. 27. august 2024 udtaget en jordprøve i det område hvor der sker 

opstuvning. Jordprøven er udtaget som en blandprøve af fem nedstik til 0-20 

cm under terræn. Placering af nedstik fremgår af kortskitsen. 

Jorprøven er analyseret for jordpakken (kulbrinter, BTEXN, PAH’er, metaller) og 

PFAS. 

3 Resultat og vurdering 

Analyseresultaterne fremgår af vedhæftede 

analyserapport.  

Der påvises ikke BTEXN og kulbrinter, mens de 

påviste koncentrationer for metaller og PAH’er er 

væsentligt lavere end jordkvalitetskriterierne.  

 

For de analyserede stoffer udgør de påviste 

koncentrationer ikke nogen risiko for følsom 

arealanvendelse. 

 

Analyseresultater for PFAS foreligger ikke ved 

udarbejdelse af dette notat. 

 

Det anbefales, at der også udtages og analyseres en 

vandprøve af det opstuvede vand, da der kan være 

høje koncentrationer i vandfasen for stoffer som har 

lave koncentrationer i jorden.  



 

 

 
 

Bilag 4 
Skovbørnehaven, Grenaa – Regnvandshåndtering – 

Supplerende 

Analyseresultater for PFAS i jord, rapport udskrevet 2024-09-13 



Prøvenr.: 197126/24
Dybde: 0.2 m u.t
Parameter Resultat Enhed LD LQ Metode Urel (%)
Tørstof *1 88.0 % 0.10 CSN ISO 11465 15
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.20 µg/kg TS 0.2 DIN 38414-14:2011 30
PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFAS 22 i jord lav DL - DIN 38414-14:2011
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.20 µg/kg TS 0.20 DIN 38414-14:2011 30
PFOA, Perfluoroctansyre *1 0.408 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFNA, Perfluornonansyre *1 0.073 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.10 µg/kg TS 0.1 DIN 38414-14:2011 30
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.10 µg/kg TS 0.1 DIN 38414-14:2011 30
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 0.388 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFDS, Perfluordecansulfonsyre *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFBA, Perfluorbutansyre *1 0.111 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.20 µg/kg TS 0.2 DIN 38414-14:2011 30
PFUnDA, Perfluorundecansyre *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFDoDA, Perfluordodecansyre *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFDA, Perfluordecansyre *1 0.094 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30

PFDoDS, Perfluordodecansulfonsyre *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFHpS, Perfluorheptansulfonsyre *1 <0.10 µg/kg TS 0.1 DIN 38414-14:2011 30
PFNS, Perfluornonansulfonsyre *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFPeS, Perfluorpentansulfonsyre *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFTrDA, Perfluortridecansyre *1 <0.050 µg/kg TS 0.05 DIN 38414-14:2011 30
PFTrDS, Perfluortridecansulfonsyre *1 <0.20 µg/kg TS 0.2 DIN 38414-14:2011 40
PFUnDS, Perfluorundecansulfonsyre *1 <0.20 µg/kg TS 0.2 DIN 38414-14:2011 40
Sum af PFAS, 22 stoffer *2 1.07 µg/kg TS 7.5 DIN 38414-14:2011 40
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 0.869 µg/kg TS 1 DIN 38414-14:2011 30

Katrin Potthoff

Udskrevet: 13-09-2024
Version: 1
Modtaget: 27-08-2024
Analyseperiode: 27-08-2024 -   

13-09-2024
Ordrenr.: 877048

Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Att.: Morten Birch Larsen      

Sagsnavn 1100059311    
Lokalitet: Ydesvej 3, 8500 Grenaa
Prøve ID: OBL1-PFAS 
Udtaget: 27.08.2024 kl.   :
Prøvetype: Jord  - PFAS 22 i jord, lav DL +  Enkeltparametre + 

Prøvetager: Rekv./ASKN
Kunde: Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S, Att. Morten Birch Larsen      

Kommentar
Ingen kommentar

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve.
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapportenbetyder ikke akkrediteret

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Ordrenr: 877048
Sagsnavn: 1100059311    

http://www.alsglobal.dk/


 

 

 
 

Bilag 5 
Skovbørnehaven, Grenaa – Regnvandshåndtering – 

Supplerende 

Anlægsoverslag 



 

 

 



 

 

 
 

Bilag 6 
Skovbørnehaven, Grenaa – Regnvandshåndtering – 

Supplerende 

Undersøgelser af forhold ved olieudskiller 



 

Lyngby d. 24-09-21024 

Undersøgt om olieudskiller på Ydesvej 2, 8500 stadig var der, eller om den er sløjfet. 

Olieudskilleren er delvist sløjfet. Sider og bund af den findes stadig, men ledning til regnvand 

er ført igennem den. Vi gravede en del af siden mod vest fri. Der kunne vi se at, hvad der tidligere 

var indvendigt i olieudskiller er fyldt op med sand. Placeringen af den, er en del afvigende fra den 

oprindelige tegning. Efter vi fik den oprindelige tegning af olieudskiller tegning 4.08, kunne vi 

bestemme med sikkerhed hvad del af olieudskilleren vi havde gravet fri. Det var den vestlige 

ende af den. 

 

Billede af vestvendt ende af olieudskiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oprindelig tegning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topplade 

Lodret støtte/forstærkning 

 



 



Lyngby Entreprenør ApS

Askhøjvej 12 Lyngby

8570 Trustrup

Tlf.: 86 33 46 90

Mobil:23 32 25 70

CVR.: 3693 3070

Dato : 24-09-2024

 Adresse

Tegning af:
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Svømmehal

Olieudskiller der er 
sløjfet. Sider og bund 

er der endnu.
Ledning er samlet og 

ført igennem



 

Billede af tidligere indløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her var udluftning på betonrør i indløb 

placeret 



 

Billede af rørgennemføring i side. 

 

 

 

 

 

 

Tidligere indvendig i 

olieudskiller. Det ses at den 

er fyldt op med sand 

Rørgennemføring er lavet som 

oprindelig tegning viser. Og i 

PVC rør 



 

Bøjninger på indløb og udløb er fjernet, og skillevæg er fjernet, så ind- og udløb kunne samles. 

 

 

 

 

 

Oprindelig tegning af olieudskiller (tegning 4.08) er vedhæftet. 

Tegning over placering af sløjfet olieudskiller er revideret og vedhæftet 

 

 

 

MVH. 

Peter Svendsen 

Lyngby Entreprenør ApS. 

Mail: peter@lyngby-entreprenoer.dk 

Mobil: 40416916 

Bøjninger fjernet 

Skillevæg fjernet. 

mailto:peter@lyngby-entreprenoer.dk
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