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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler 
Bevillingsprogram nr.:0005140005  

BUU 

Årstal for opstart af projektet 2021 Årstal for afslutning af projektet 2023 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 3,000 0,000 

Samlet forbrug  3,003 0,000 

Afvigelse* -0,003 0,000 

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug. 

 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møderne den 22. juni 2021 og 26. april 2022 at igangsætte 

en række mindre projekter på udvalgte dagtilbud og skoler i Norddjurs Kommune med henblik 

på at forbedre toiletfaciliteter, fjerne potentielt sundhedsskadelige forhold i bygningerne, 

udskifte nedslidte gulvbelægninger mv. En udtømmende liste over projekterne fremgår af 

afsnittet ”Effekt af anlægsprojektet”. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 22.06.21 1,000 0,000 1,000 

Anlægsbevilling 26.04.22 2,000 0,000 2,000 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 

 

Det samlede forbrug er opgjort til 3,002 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,003 kr., 
hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.   
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Af bevillingsoversigten fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr., hvoraf 
der er anvendt 3,0 mio. kr. Der resterer således ikke yderlige rådighedsbeløb, som vil kunne 
tilføres kommunekassen.  

Effekt af anlægsprojektet  

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført, at følgende arbejder er udført. Det 
bemærkes, at der fortsat kan være behov for at udføre sammenlignelige arbejder på 
nedenstående enheder.  

• Renovering af toiletter på Langhøjskolen 
• Udskiftning af radiatorer på Glesborg Skole 
• Indretning af to lokaler til naturfagslokaler på Søren Kanne-skolen, afdeling Søndre 
• Lyddæmpning i Bette-Bo 
• Reparation af ventilation på Søren Kanne-skolen, afdeling Østre 
• Udskiftning af asbestlofter på Rougsøskolen  
• Renovering af eksisterende toiletter og etablering af nye toiletter på Glesborg Skole 
• Ny gulvbelægning i tidligere sløjdlokale på Djurslandsskolen, afdeling i Fjellerup 
• Nye linoleumsgulve i Bette-Bo og Spættehuset 
• Udskiftning af flisebelægning og vandrør i omklædningsrum ved boldspilsal i 

Allingåbroskolen 
• Slibning, lakering og opstregning af gulv i gymnastiksal på Rougsøskolen 

 

Konsekvenser for driften 

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er 

korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.  

 

 

 


