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Notat 

 

 

 

Klimaprojekt, mv i Allingåbro 

Nærværende notat er udarbejdet til Direktionen, som indflyvning til forvaltningens op-
læg på Direktionsmøde den 28. september, hvor status for ovenstående projekt præsen-
teres. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen købte i maj 2020 ejendommen Rougsøvej 33, Allingåbro med 
henblik på klimasikring af byen.  
 
En gruppe borgere har desuden gennem nogen tid arbejdet med et projekt, som de kal-
der ”Liv til åen”, blandt andet for området ”Lunden” umiddelbart syd for Rougsøvej 33. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2021 at igangsætte en såkaldt samskabelses-
proces, hvor Norddjurs Kommune, borgergruppen ”Liv til åen” og eventuelt andre of-
fentlige og private interessenter indgår i et samarbejde omkring en samlet udviklings-
plan for Rougsøvej 33 og ”Lunden”. 
 
Kommunalbestyrelsen har i budgettet afsat en pulje til byfornyelse og klima i Allingåbro. 
Puljen er på 2 mio. kr. i 2023. Heraf forventes 1 mio. kr.  medfinansieret af eksterne mid-
ler. 
 
Samskabelsesprocessen faciliteres af LYTT Architecture – finansieret af en del af en ek-
stra bevilling til Byg og Miljø.   
 
Status 
Der blev den 5. maj 2022 afholdt borgermøde med introduktion til opgaven og med wor-
kshop. Ca. 65 borgere deltog og ca. 10 borgere tilmeldte sig til en interessentgruppe. 
 
Der er i forlængelse af borgermødet afviklet 2 workshops for interessentgruppen. Direk-
tionen blev i juni præsenteret for resultatet af workshop 1 i interessentgruppen. 
 
Den 5. september blev den endelig plan præsenteres ved et borgermøde, dog med bor-
gernes fortsatte mulighed for at komme med input på mødet. Der deltog ca. 50 borgere. 
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Præsentation fra borgermødet er vedlagt og vil blive gennemgået på direktionsmødet. 
Vedlagt er desuden folder, som blev udleveret på borgermødet. 
 
Den videre proces 
Okt/Nov 2022 LYTT udarbejder det endelige projektmateriale, herunder anlægsoverslag. 
Dec 2022 Resultatet af samskabelsesprocessen forelægges politisk. Evt. præsenta-

tion ved LYTT. 
Primo 2023 Fondsansøgninger med henblik på at skaffe eksterne midler til realiserin-

gen af projektet. 
2023 – 2027 Videreudvikling og projektering af projektet og anlægsarbejde.


