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Resume for borgere og interessenter

Norddjurs Kommune har udarbejdet denne risikostyringsplan, efter at Grenaa i 2024 blev udpeget 
som et område med væsentlig risiko for oversvømmelse. Planen beskriver, hvor og hvordan over-
svømmelser kan ramme byen og de omkringliggende områder, og hvordan kommunen vil arbejde 
for at reducere konsekvenserne for borgere, virksomheder, infrastruktur og samfundsvigtige funk-
tioner i de kommende år.
 
Grenaa er særligt udsat for oversvømmelser fra både havet og Grenåen. Ved stormfloder kan vand 
fra Kattegat presse sig ind mod byen og samtidig få vandstanden i Grenåen til at stige. Netop den-
ne kombination har tidligere skabt oversvømmelser i Grenaa, blandt andet under stormene Bodil 
i 2013 og Pia i 2023. De mest udsatte områder er havneområdet, marinaen, Grenaa Strand samt 
områder langs Grenåen, herunder omkring Sønderbro, Søgade og de nærliggende haveforeninger.
 
Klimaændringerne forventes at øge risikoen yderligere. Havniveauet omkring Danmark stiger, og 
samtidig forventes mere nedbør og kraftigere stormfloder. Det betyder, at oversvømmelser i frem-
tiden kan ramme større arealer og flere boliger, virksomheder, veje og tekniske anlæg end i dag. 
Særligt ved en kraftig stormflod mod slutningen af århundredet vurderes store dele af Grenaa at 
kunne blive påvirket, hvis der ikke gennemføres klimatilpasning og beskyttelsestiltag.
 
Analyserne viser, at de største potentielle økonomiske skader findes langs Grenåen, ved havnen 
og i sommerhusområdet Grenaa Strand. Her kan oversvømmelser føre til skader på bygninger og 
indbo, forstyrrelser af erhvervslivet samt udfordringer for infrastrukturen. Derudover kan vigti-
ge samfundsfunktioner som politistation og andre tekniske installationer blive påvirket ved større 
oversvømmelser.
 
Et centralt element i kommunens indsats er projektet”Stormflodsbeskyttelse af Grenaa By”, som 
blev igangsat allerede før udpegningen af Grenaa som risikoområde. Projektet omfatter blandt an-
det diger, højvandsmure, vejhævninger og en højvandssluse i Grenåen. Beskyttelsen dimensione-
res til at håndtere en klimafremskrevet 100-årshændelse og forventes etableret i årene 2028-2029. 
Projektet vil markant reducere risikoen for oversvømmelser i store dele af Grenaa og er et af de 
vigtigste klimatilpasningsprojekter i kommunen.
 
På baggrund af analyserne er der udpeget fire indsatsområder: Grenåen, Grenaa Strand, Grenaa 
Havn og Marina samt en række generelle indsatser, herunder stormflodsbeskyttelsen af Grenaa By. 
Kommunens arbejde vil fokusere på både forebyggelse, beskyttelse og beredskab. Forebyggelsen 
omfatter blandt andet klimatilpasset planlægning, krav til nyt byggeri og information til borgere 
om risikoen for oversvømmelser. Beskyttelsen handler om konkrete løsninger, der reducerer van-
dets mulighed for at skabe skader, mens beredskabet skal sikre hurtig varsling og effektiv håndte-
ring af kritiske situationer.
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Der skal desuden arbejdes videre med særlige udfordringer i og omkring Grenaa. Området ved Kej-
serbæk og Saltbæk i den nordlige del af byen skal analyseres nærmere, da der allerede i dag er 
problemer med oversvømmelser ved store vandmængder. Ved Grenaa Strand skal risikoen for over-
svømmelser via Polderrevsgrøften undersøges, og på havnen og ved marinaen skal der skabes et 
tættere samarbejde om klimatilpasning og fremtidig udvikling af området. Samtidig vil kommunen 
fortsætte dialogen med borgere, virksomheder og andre interessenter om fremtidige løsninger.
 
Kommunen har også fokus på beredskabet. Den eksisterende indsatsplan for højvande skal løbende 
opdateres, så varsling, ansvar og handlinger er tydelige, når der opstår risiko for oversvømmelse. 
Der arbejdes blandt andet med procedurer for varsling af borgere, koordinering med samfundsvig-
tige funktioner og håndtering af særligt sårbare borgere. Erfaringer fra fremtidige hændelser skal 
bruges til løbende at forbedre indsatsen.
 
Samlet set viser planen, at Grenaa allerede i dag er sårbar over for oversvømmelser, og at klima-
ændringerne vil øge udfordringerne i de kommende årtier. Samtidig viser analyserne, at risikoen 
kan reduceres betydeligt gennem rettidig planlægning, målrettet klimatilpasning og et velfunge-
rende beredskab. Med risikostyringsplanen lægger Norddjurs Kommune rammerne for et langsigtet 
arbejde, der skal beskytte mennesker, værdier og vigtige funktioner, samtidig med at Grenaa kan 
udvikle sig som en attraktiv by tæt på vandet.
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Indledning

Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlems-
lande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af 
risikoen for oversvømmelser (EU oversvømmelsesdirektiv) trådte i kraft d. 26. november 2007 og er 
implementeret i dansk lovgivning ved lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra 
vandløb og søer (LBK nr. 72 af 18. januar 2024) og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for 
oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (BEK nr. 894 af 21. juni 2016).

Oversvømmelsesdirektivet pålægger medlemslandene at vurdere og styre risikoen for ekstreme 
oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kul-
turarv og økonomisk aktivitet. Direktivet forpligter EU's medlemslande til at udarbejde risikosty-
ringsplaner for oversvømmelser for områder med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. De 
første ti risikoområder skulle udarbejde deres første risikostyringsplaner inden december 2015 som 
efterfølgende skal revurderes og om nødvendigt ajourføres hvert sjette år. 
Siden første planperiode har Oversvømmelsesdirektivet udpeget flere risikoområde, så der i plan-
periode tre er i alt 25 risikoområder. 

Oversigt over nye og genudpegede risikoområder i planperiode tre. Oversvømmelsesdirektivet
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Norddjurs Kommune udarbejdede i første planperiode risikostyringsplan for risikomoråde Randers 
Fjord, og udarbejder i tredje planperiode risikostyringsplan for Grenaa samt ajourfører risikosty-
ringsplan for Randers Fjord.

Planperiode tre
Risikoområde Grenaa blev udpeget i 2024 af Kystdirektoratet som et område med potentiel væ-
sentlig risiko for oversvømmelse. På den baggrund skal Norddjurs Kommune udarbejde en 1. ge-
nerations risikostyringsplan, som efterfølgende skal revurderes og om nødvendigt ajourføres hvert 
sjette år. Risikoområdet for Grenaa beskrives i kapitel 2.
Kystdirektoratet har stillet kort over fare og risiko for oversvømmelse til rådighed for Norddjurs 
Kommune. Kortmaterialet beskrives og analyseres i kapitel 3.

Risikostyringsplanen indeholder en beskrivelse af eksisterende og nye tiltag. Desuden indeholder 
planen en oversigt over offentlig høring, screening for miljøvurdering og en fortegnelse over an-
svarlige myndigheder. 

Beredskabskommissionen besluttede den 2. oktober 2020, at Beredskab & Sikkerhed (BSIK) som 
udgangspunkt kun skal indsættes ved klimahændelser, når livstruende situationer opstår, eller ved 
sikring af kritisk infrastruktur. BISK indgår derfor ikke selvstændigt i de beredskabsmæssige tiltag. 
Hvis ikke andet er angivet, henvises der som udgangspunkt til lokalt nedsatte beredskabsenheder, 
når der er tale om “Beredskab” i denne plan.

Mere information om de nationale udpegninger findes via Kystdirektoratets hjemmeside: 
https://kyst.dk/kyster-og-klima/oversvoemmelsesdirektivet/  
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Krav til indhold

Risikostyringsplanen skal fastsætte mål og in-
deholde forslag til handlinger og tiltag til sty-
ring af risikoen for oversvømmelser i det ud-
pegede risikoområde, så mulige negative 
konsekvenser forbundet med oversvømmelse i 
forhold til menneskers sundhed, miljø, kultur-
arv og økonomiske aktiviteter mindskes. 

For de områder, der på baggrund af den nati-
onale vurdering af risikoen for oversvømmel-
se, er identificeret som områder med en po-
tentielt væsentlig risiko for oversvømmelse, 
udarbejdes der en risikostyringsplan, der skal 
revurderes og ajourføres mindst hvert sjet-
te år. De kort over faren og risikoen for over-
svømmelse, som staten har udarbejdet, udgør 
grundlaget for risikostyringsplanen, eventuelt 
suppleret med øvrig viden.

Der skal udarbejdes en risikostyringsplan for 
hvert risikoområde eller i hver kommune inden 
for risikoområdet. Det er kommunens ansvar 
at udarbejde, implementere, revurdere og når 
det er nødvendigt, ajourføre risikostyringspla-
nen. Beslutningsansvaret for målsætninger og 
tiltag for risikoreduktion ligger hos kommu-
nen, så udarbejdelsen af risikostyringsplanen 
kan inddrage den lokale viden og sikre koor-
dination. Risikostyringsplanerne må ikke inde-
holde tiltag, der som følge af deres omfang og 
virkning markant forøger oversvømmelsesrisi-
koen for andre kommuner længere oppe eller 
nede ad vandløbssystemet eller kysten, med-
mindre disse tiltag er blevet koordineret og 
der er fundet en fælles løsning mellem de be-
rørte kommuner.

Risikostyringsplanen skal omfatte alle aspek-
ter af risikostyring med særlig vægt på fore-
byggelse, beskyttelse og beredskab. 

•	 Forebyggelse kan være, at eventuelle 
fremtidige oversvømmelsesskader undgås 
ved, at der ikke opføres beboelse og er-
hverv i områder, der kan blive udsat for 
oversvømmelser.

•	 Beskyttelse kan være foranstaltninger, 
både anlægsmæssigt og andre, der for-
mindsker faren for oversvømmelser.

•	 Beredskab kan være at yde en forebyg-
gende indsats i forbindelse med over-
svømmelser, f.eks. at oplyse borgerne om 
oversvømmelsesrisikoen, og om hvad de 
skal gøre i tilfælde af en oversvømmelse.

 
Risikostyringsplanen skal bl.a. indeholde: 

•	 Vurdering af risikoen for oversvømmelse 
på oversigtskort for området. Oversigts-
kortet suppleres med kort over faren for 
oversvømmelse og kort over oversvøm-
melsesrisikoen. 

•	 Mål for styring af oversvømmelsesrisiciene 
med negative følger for menneskers sund-
hed, miljø, kulturarv og økonomiske akti-
viteter i det udpegede risikoområde. 

•	 Tiltag og handlinger til opfyldelse af mål-
sætningen. 

•	 Planlægning af tiltagene, så der fastsæt-
tes ansvarlige aktører, udarbejdes en tids-
plan for gennemførelsen og prioritering af 
tiltagene. 

•	 En beskrivelse af risikostyringsplanens 
gennemførelse, herunder argumentation 
for prioriteringen af tiltagene. 

•	 En oversigt over offentlige oplysningsakti-
viteter og høringer i relation til risikosty-
ringsplanen. 
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Sammenhæng til andre 
planer og politikker

I kommunerne er der en række planer, som 
sammen danner rammerne for kommunes 
handlinger. Planerne indgår i et hierarki, og en 
underordnet plan må ikke stride imod en over-
ordnet. 

Kommuneplanen er den centrale plan i kom-
munen. Under den er der lokalplaner, som be-
skriver lokale forhold i eksempelvis bolig- og 
industriområder samt sektorplaner, der regu-
lerer et specifikt område.  

Risikostyringsplanen udkommer af et lands-
plansdirektiv og er en landsplan, derved er 
den overordnet Kommuneplanen, lokalpla-
ner og sektorplaner, disse må dermed hverken 
planlægge eller arbejde imod risikostyrings-
planens formål og mål.  

Oversvømmelser og deres omfang afhænger af 
et komplekst samspil mellem forskellige fakto-
rer. For eksempel kan konstant regn over flere 
dage og et stort område eller kortvarig kraftig 
regn føre til oversvømmelser. Længerevarende 
regn er hovedsageligt ansvarlig for oversvøm-
melser langs vandløbene, mens lokale skybrud 
kan føre til kraftige oversvømmelser i byområ-
der eller lavninger.  

Når det regner, forhindrer vegetation, under-
grund og terræn som følge af deres naturli-
ge tilbageholdelses-egenskaber en direkte af-
strømning af nedbør på overfladen. Hvis der 
vokser planter, kan der fordampe mere vand 
og lagres mere vand i undergrunden. Jo tætte-
re og højere bevoksningen er, jo bedre funge-
rer den naturlige tilbageholdelse. Befæstede 
overflader holder derimod stort set ikke vand 
tilbage. Hvis det regner kraftigt og længe, op-
tager undergrunden mindre og mindre vand. 
På et tidspunkt er undergrunden mættet, og 

Årsag til og omfang 
af oversvømmelser
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den kan ikke længere tilbageholde vand. Hvis 
der på kort tid falder særligt meget regn, ta-
ger det for lang tid for vandet at trænge ned 
i undergrunden, selvom den stadig ville kunne 
optage mere vand. I begge tilfælde flyder sto-
re vandmængder direkte ud i åer og vandløb, 
hvilket øger faren for oversvømmelse. Således 
kan selv kortvarigt, men kraftigt uvejr udløse 
lokale oversvømmelser.  

Langs vandløbene finder afstrømningskoncen-
trationen af tilstrømmende vand fra grøfter og 
kanaler sted. I løbet af få timer kan mængden 
af vand i et vandløb med ringe afstrømning 
vokse til det mangedobbelte. Kraftigt uvejr 
kan medføre store skader på de umiddelba-
re omgivelser langs vandløbet. Vandoplandets 
størrelse, fald og form er afgørende for den 
tid, det tager for vandet at samle sig i en å el-
ler større vandløb. 

Oversvømmelsen bevæger sig som en bølge i 
et vandløb. Hvis man måler vandstandene på 
forskellige tidspunkter, ses en hydrografi med 
bølgeform. I løbet af timer eller dage vokser 
bølgen, hvorefter den igen langsomt flader ud. 
Denne bølges højeste punkt betegner man som 
den maksimale vandstand. Oversvømmelses-
bølgens form afhænger af oversvømmelsens 
opståen og ændrer sig efter vandløbets forløb. 
Den tid, det tager en bølge at bevæge sig fra A 
til B i vandløbet, betegnes som løbetiden. Det 
præcise kendskab til disse sammenhænge gør 
det muligt at forudsige oversvømmelser. 

Oversvømmelser, der opstår ved kyster og flod-
mundinger, opstår normalt i forbindelse med 
kraftige pålandsvind. En storm i retning mod 

kysten driver vandmasser fra det åbne hav ind 
mod kystområdet. Stormfloder kan have man-
ge årsager. De opstår som følge af sammen-
fald af en række meteorologiske og hydrologi-
ske faktorer. 

Årsag til og omfang af over-
svømmelser i Grenaa
Oversvømmelser ved Grenaa opstår især, når 
kraftig nordøstvind presser store vandmas-
ser ind i de indre danske farvande. Når det-
te efterfølges af kraftig vind fra øst, kan det 
få vandstanden i Grenåen til at stige og skabe 
store oversvømmelser langs åbredden. 
Det skete blandt andet under stormen Bodil 
i 2013, hvor vandstanden i Grenåen ved Søn-
derbro nåede 1,5 m og dermed oversvømmede 
havneområdet og en lang række boliger. Det 
skete desuden under stormen Pia i 2023, hvor 
vandstanden i Grenåen ved Sønderbro nåede 
1,4 m. 

Flere områder langs Grenåen har oplevet pro-
blemer med oversvømmede veje, huse og ma-
trikler i forbindelse med stormfloder. Det gæl-
der særligt haveforeningerne Alfredsminde, 
Oasen og Fælleskær samt grundejere og veje 
tæt ved Grenåens udløb ved Søgade. 

Havneområdet og marianen er særligt udsatte 
for høje vandstande, vind og bølgeskvulp fra 
havet, når vandet står højt. 
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Fremtidens klimaforandringer

Det er uomtvisteligt, at det globale klima bli-
ver varmere, og der er ingen videnskabelig 
tvivl om, at den menneskelige påvirkning er 
hovedårsagen til den observerede opvarmning 
siden midten af det 20. århundrede. Den udlø-
ses primært af en stigning i koncentrationen af 
drivhusgasser kombineret med andre faktorer 
relateret til menneskelig aktivitet. På trods 
af alle tiltag til beskyttelse af klimaet, fort-
sætter den globale udledning af drivhusgasser 
med at stige, hvilket fører til global opvarm-
ning. Selv hvis målene fra FN's klimakonferen-
ce i Paris (COP 21) nås, kan klimaforandringer-
ne ikke standses. 

For Danmark forventes for midten af dette år-
hundrede (2041-2070) en gennemsnitlig op-
varmning på mellem 1,14°C og 2°C afhængig 
af udledningsscenariet sammenlignet med pe-
rioden 1981-2010. I slutningen af århundre-
det (2071-2100) afviger scenarierne yderligere 
fra hinanden: For det mellemhøje udlednings-
scenarie RCP4.5 vil opvarmningen være om-
kring 1,9°C, mens der for det meget høje ud-
ledningsscenarie RCP8.5 i Danmark forventes 
en gennemsnitlig opvarmning på 3,4°C.

Frem til midten af dette århundrede forventes 
den gennemsnitlige samlede nedbørsmæng-
de i Danmark at stige med 6 % (RCP4.5). Hen 
imod slutningen af århundredet (2071-2100) 
forventes den gennemsnitlige samlede ned-
børsmængde at stige mellem 2 og 12 % afhæn-
gig af udledningsscenariet sammenlignet med 
perioden 1981-2010.

Hvad angår havstigning forventes der generelt 
en øget middelvandstand omkring Danmark på 
ca. 50 cm frem mod slutningen af dette år-
hundrede (2071-2100, SSP3-7,0). Denne vari-
erer lokalt og afhænger også af de lokale ter-
rænændringer.

Endelig er ændringen i storme og stormstyrke 
om vinteren i Danmark i fremtiden uklar sam-
menlignet med i dag, men der forventes gene-
relt højere stormflodsvandstande grundet det 
højere generelle havniveau. 

Klimaændringerne medfører øget fare for 
oversvømmelse fra hav og vandløb pga. større 
stormflodsvandstande og større mængder ned-
bør. 

Scenarie 
(Representative 
Concentration
Pathways)

Beskrivelse

Forventet 
global op-
varmning
2081-2100

RCP8.5 Meget højt ud-
ledningsscenarie +3,7 ˚C

RCP6.0 Højt udled-
ningsscenarie +2,2 ˚C

RCP4.5 Mellemhøjt ud-
ledningsscenarie + 1,8 ˚C

RCP2.6 Lavt udled-
ningsscenarie + 1,0 ˚C

Scenarie 
(Shared so-
cioeconomic 
Pathways)

Beskrivelse

Forventet 
global op-
varmning
2081-2100

SSP5-8.5 Meget højt udled-
ningsscenarie +4,4 ˚C

SSP3-7.0 Højt udlednings-
scenarie +3,6 ˚C

SSP2-4.5 Mellemhøjt udled-
ningsscenarie + 2,7 ˚C

SSP1-2.6
Lavt udlednings-
scenarie. Holder 
sig under 2 ˚C

+ 1,8 ˚C

SSP1-1.9
Lavt udlednings-
scenarie. Holder 
sig under 1,5 ˚C

+1,4 ˚C

Tabel 2 - Oversigt over SSP-scenarier

Tabel 1 - Oversigt over RCP-scenarier

Tabel 1 og 2 viser oversigter over hvilke udled-
ningsscenarier, der findes i Danmark. Der reg-
nes med scenarierne RCP4.5 samt SSP3-7.0 ef-
ter anbefalinger fra DMI.
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2
RISIKO FOR 

OVERSVØMMELSE
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Risikoområdet

Kystdirektoratet har i 2024 fortaget en revur-
dering og ajourføring af udpegningen af risi-
koområderne fra første planperiode. På bag-
grund af den nationale vurdering af risikoen 
for oversvømmelse er Grenaa udpeget som nyt 
risikoområde og skal derved følge kravene til 
udarbejdelse af en risikostyringsplan på sam-
me måde som ved udpegelsen af risikoområde 
Randers Fjord i 2015.

Risikoområde Grenaa er udpeget som poten-
tielt truet af oversvømmelser fra hav/vand-
løb/i en kombination af hav- og vandløbsover-
svømmelser.

Risikoområdet Grenaa er udpeget primært på 
baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav 

(Kattegat) og fra vandløb (Grenåen). I udpeg-
ningen har oversvømmelsesdirektivet gjort 
brug af en dynamisk model (SFINCS), der kom-
binerer oversvømmelsesfare fra forskellige kil-
der og tager højde for stormflodens varighed, 
terrænets typografi, terrænets ruhed samt 
kystbeskyttelsesanlæg. Der er regnet med ni 
forskellige modelscenarier, herunder ekstrem-
hændelser for hhv. havvand og vandløb samt 
kombinerede hændelser med både havvand og 
vandløb.

Denne risikostyringsplan er udarbejdet af 
Norddjurs Kommune, som har særlige sårbar-
heder langs Grenåen, Grenaa Strand og ved 
marinaen og havneområdet. 

Figur 1 - Markering af risikoområde Grenaa med fremhævning af Norddjurs Kommunes areal, udpeget af 
Oversvømmelsesdirektivet
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Projekt "Stormflodsbeskyttelse
af Grenaa By"
Norddjurs Kommune startede i 2023 op på pro-
jekt "Stormflodsbeskyttelse af Grenaa By", der 
skal beskytte Grenaa By mod klimafremskrev-
ne 100-årshændelser. 

Stormflodsbeskyttelsen skal bestå af flere 
delementer, der alle har en kronekote på 2,5 
meter. Det drejer sig om

•	 Vejhævning
•	 Dige
•	 Højvandslukke i Grenåen
•	 Højvandsmur

Projektet startede før Oversvømmelsesdirek-
tivet udpegede Grenaa som risikoområde, da 
Norddjurs Kommune er bekendt med over-
svømmelsesfaren i Grenaa. 

Projektet gennemgår i 2026-2027 en fuld mil-
jøkonsekvensvurdering og forventes at blive 
anlagt i årene 2028-2029. 

Stormflodsbeskyttelsen vil imødekomme man-
ge af de risici, der ligger til grund for udpeg-
ning af Grenaa som risikoområde. Derfor er 
projektet en stor del af risikostyring- og plan-
lægning for Grenaa By. Den er ikke nævnt som 
et tiltag i risikostyringsplanen, da projektet 
allerede er opstartet inden udarbejdelsen af 
nærværende plan. 
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En fare er noget, der kan forårsage skade, 
mens risiko er sandsynligheden for, at faren 
sker – og hvor alvorlig, den er. 

For risikoområdet Grenaa har Kystdirektoratet 
udarbejdet kort over faren, skaden og risiko-
en for oversvømmelse. Informationer om om-
fanget af faren, skaden og risikoen er et vigtig 
grundlag for at fastsætte mål for reduktion af 
risikoen og i planlægningen af tilpasnings- og 
beskyttelsestiltag.  

Farekort viser, hvilke områder, der vil blive 
påvirket ved bestemte oversvømmelseshæn-
delser. 

Skadekort viser den beregnede omkostning 
ved en oversvømmelse. Der er udarbejdet 
og kortlagt en inddeling af håndgribelige og 
uhåndgribelige skader. En række af disse ska-
der omfatter bl.a. infrastruktur, indbo, byg-

Fare og risiko

ninger, landbrugsjord og hussdyr. Derudover er 
der et tema, der viser den samlede økonomi-
ske skade.  

Risiko er kombinationen af fare for oversvøm-
melse og sårbarhederne, der kan tage skade 
ved en hændelse. Det er muligt at beregne ri-
siko ved at gange skaderne ved oversvømmelse 
med sandsynligheden for, at hændelsen fore-
kommer. 
 
Risiko = skader x sandsynlighed

Kystdirektoratet har udarbejdet Risikokort for 
Grenaa, der viser skadesomkostningerne per 
år baseret på skader x sandsynlighed. De er 
ikke brugt i nærværende plan, da der i ste-
det tages udgangspunkt i de totale økonomi-
ske skader ved en klimafremskrevet 100-års-
hændelse.
Oversvømmelse med stor sandsynlighed. 

Hyppigere hændelser der medfører oversvømmelse med høj sandsynlighed, skal forstås som hæn-
delser, hvor de potentielle negative konsekvenser er begrænset, set i forhold til oversvømmelser 
med ringe sandsynlighed. Det meste eksisterende oversvømmelsesbeskyttelse kan modstå denne 
type hændelser under forudsætning af, at beskyttelsen er vedligeholdt. 

Oversvømmelse med middelstor sandsynlighed. 
Oversvømmelsen med middelstor sandsynlighed blev fastlagt på baggrund af henvisningerne i di-
rektivet og er uændret i forhold til tidligere planperioder. Denne hændelse svarer til en oversvøm-
melse, der statistisk set forekommer én gang hvert 100 år for hav og 50 år for vandløb. De ne-
gative konsekvenser kan være store for områder uden oversvømmelsesbeskyttelse. Vedligeholdt 
oversvømmelsesbeskyttelse, der opfylder et sikkerhedsniveau for en sådan hændelse, vil som ud-
gangspunkt beskytte baglandet mod oversvømmelse. 

Oversvømmelser med ringe sandsynlighed eller ekstreme hændelser. 
Fremstillingen af en oversvømmelse med ringe sandsynlighed eller en ekstrem hændelse skal vise 
ekstreme tilstande. I den forbindelse skal oversvømmelseshændelser med lav sandsynlighed for-
stås som hændelser, der finder sted med intervaller på mindst 1000 år for hav og 100 år for vand-
løb.
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Kortene over faren for oversvømmelse er la-
vet på baggrund af dynamiske oversvømmel-
ses-modelleringer, hvor vandets udbredelse i 
terrænet over tid modelleres. Kortene over fa-
ren viser den maksimale oversvømmelse i 25 m 
og 100 m gridceller for en 100-årshændelsen i 
nutiden og i fremtiden.

Skadesberegningerne bygger som udgangs-
punkt på nationale datasæt. 

Kortene over skaden ved oversvømmelse kan 
inddeles i to kategorier:

de håndgribelige skader, der kan beregnes i 
økonomiske termer og de uhåndgribelige ska-
der, der ikke kan omsættes direkte til økono-
misk tab.

De håndgribelige skader bestemmes for 
hvert oversvømmelsesscenarie og afhæn-
ger af vand-dybden ved oversvømmelsen. 
De økonomiske skader ved oversvømmel-
se er bestemt for føl-gende kategorier: 

•	 Skader på bygninger og indbo 
•	 Tab for virksomheder 
•	 Oprydning af oversvømmet infrastruk-

tur og forlænget rejsetid 
•	 Tab af afgrøder 
•	 Skader på husdyr 
•	 Total økonomisk skade 

De uhåndgribelige skader er sværere at be-
stemme, og for de fleste kategorier vises 
de sår-bare punkter inden for og omkring 
risikoområdet. For kategorien indbyggere 
er de berørte ind-byggere ved de forskel-
lige oversvømmelsesscenarier bestemt, og 
ligeledes er de ejendomme, der berøres af 
oversvømmet forsyningsnetværk bestemt 
for hvert oversvømmelsesscenarie. Følgen-
de uhåndgribelige skader er inkluderet i 
kortlægningen: 

•	 Berørte indbyggere 
•	 Forsyninger og berørte ejendomme 
•	 Beredskabspunkter 
•	 Særligt sårbare punkter (daginstitutio-

ner, plejehjem, grundskoler o.l.) 
•	 Forurenende virksomheder 
•	 Kulturarv 
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Vandstande og scenarier

Havvand 

Modelleringsvandstandene brugt til modelopsætning og udbredelsen af nutidens hændelser med 
hhv. stor, middelstor og ringe sandsynlighed er: 

•	 Oversvømmelse med stor sandsynlighed er en statistisk 20-års stormflod i et nutids-
scenarie, med en stormflodsvandstand på 1,69 m. 

•	 Oversvømmelse med middelstor sandsynlighed er en statistisk 100-års stormflod i et 
nutidsscenarie, med en stormflodsvandstand på 1,86 m. 

•	 Oversvømmelse med ringe sandsynlighed er en 95-percentilen af en statistisk 1000-
års stormflod i et nutidsscenarie/den historiske højeste stormflod, med en stormflod-
svandstand på 2,02 m. 

De klimabetingede scenarier er: 

•	 En 20-års stormflod i 2100 for klimascenariet SSP3-7.0 med en stormflodsvandstand på 
2,15 m. 

•	 En 100-års stormflod i 2100 for klimascenariet SSP3-7.0 med en stormflodsvandstand 
på 2,32 m. 

•	 En 1000-års stormflod i 2100 for klimascenariet SSP3-7.0 med en stormflodsvandstand 
på 2,48 m. 
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Vandløb

Modelleringsvandstandene brugt til modelopsætning og udbredelsen af nutidens hændelser med 
hhv. stor, middelstor og ringe sandsynlighed er: 

•	 Oversvømmelse med stor sandsynlighed er en statistisk 20-års vandføring i et nutids-
scenarie. 

•	 Oversvømmelse med middelstor sandsynlighed er en statistisk 50-års vandføring i et 
nutidsscenarie. 

•	 Oversvømmelse med ringe sandsynlighed er en statistisk 100-års vandføring i et nutids-
scenarie. 

De klimabetingede scenarier er: 

•	 En 20-års vandføring i 2070-2100 for klimascenariet RCP 8.5. 

•	 En 50-års vandføring i 2070-2100 for klimascenariet RCP 8.5. 

•	 En 100-års stormflod i 2070-2100 for klimascenariet RCP 8.5. 

Vandføringerne er bestemt på baggrund af statistikker af målte vandføringer i de konkrete vand-
løb. De klimabetingede scenarier er bestemt som den procentvise stigning i vandføringen svarende 
til den procentvise forventede stigning i vinternedbøren for de respektive år under klimascenariet 
RCP 8.5 fra DMI’s fremskrivninger fra 2014. 

Kombinerede hav- og vandløbshændelser 

Yderligere er oversvømmelsen bestemt ved kombineret hændelse, svarende til en 100-års storm-
flod og en 50-års vandløbshændelse i et nutidsscenarie. 

Kombinerede hændelser er per definition tilsammen mindre sandsynlige, end de to kombinerede 
hændelser er enkeltvis. Det vil sige at en 100-års stormflodshændelse i kombination med en 50-års 
vandløbshændelse er meget sjælden.
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3
Analyse af 
Fare- og 

skadekort
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Ud fra de enkelte kort beskrives og vurderes 
områder, hvor der er behov for indsats. Skade-
kortene bruges til at gennemgå og beskrive de 
enkelte skader og områder med behov for sær-
lige indsatser. Gennemgangen af skader om-
fatter både de håndgribelige og uhåndgribeli-
ge skader med fokus på blandt andet kritisk 
infrastruktur, bygningsskader og virksomheder.

Analyse af fare- 
og risikokort
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Figur 2 viser en 100 års-hændelse i 2025. Fi-
gur 3 viser en 100-årshændelse i år 2070-2100.  
I år 2070-2100 forventes udbredelsen af en 
100-årshændelse at være mere omfangsrig 
omkring Grenaa By. 

Der vil være flere ejendomme, virksomheder, 
services og veje, der bliver ramt af oversvøm-
melser. Det har stor betydning for mange bor-
gere samt kommunens beredskab i faresituati-
oner, da kommunen er ansvarlig for, at der er 
adgangsveje for redningskøretøjer.

Desuden er havneområdet samt Grenaa Strand 
lavtliggende områder, der er udsatte i forhold 
til en 100 års hændelse i fremtiden. På Grenaa 
Havn er der mange virksomheder, som ligger 
udsat, samt services i form af politi og risi-
ko for forurening. Grenaa Strand er et som-
merhusområde med mange sommerhuse, som 
potentielt bliver oversvømmet ved en 100-
års og en 20-årshændelse i fremtiden. Ved en 
100-årshændelse i nutiden er områderne ikke 
særligt udsatte.

Der vil også forekomme oversvømmelser af 
landbrugsareal i Kragsø ved både en 100-års-
hændelse i nutiden og i fremtiden. Det skyl-
des, at havvand ved stormflod kan løbe bag-
læns op i vandløbssystemet og presse vand ind 
i sydkanalen. Området omkring Kragsø er ind-
dæmmet og digerne stedvis er i kote 1,16. De 
har ifølge regulativer mulighed for at reetab-

lere en kronekote på 1,7. Det er pumpelagets 
eget ansvar at tilvejebringe kronekoten.

Langs Nord- og Sydkanalen ved Kolindsund 
forekommer der også mindre oversvømmelser 
og opstuvninger i dræn og vandløb. Det dre-
jer sig stort set kun om vand på terræn og ikke 
større oversvømmelser af landsbyer eller kri-
tisk infrastruktur. Enkelte større veje er i risi-
ko for oversvømmelser ved en 100-års hændel-
se i fremtiden. 

Indsatser for forebyggelse skal prioriteres ef-
ter risiko for akutte og håndgribelige skader på 
bygningsmasse og infrastruktur. Landbrugsare-
alerne kan bedre tåle periodisk oversvømmel-
se af havvand.

Oversvømmelsesdirektivet har desuden kort-
lagt omfanget af en 1000-årshændelse i år 
2070-2100, altså en oversvømmelse med rin-
ge sandsynlighed. Den kan bruges til afgrænse 
risikoområdet, men bruges i denne plan ikke 
til at udpege indsatsområder. Se bilag 1 for at 
at se kort over en klimafremskrevet 1000-års-
hændelse og bilag 2 for at se kort over en kli-
mafremskrevet 20-årshændelse.

Farekort - 
Oversvømmelser fra hav
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Farekort - 
Oversvømmelse fra 
vandløb

Farekort - 
Oversvømmelse fra 
kombineret hændelse

Da Grenaa er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse fra vandløb (Grenåen), er der 
også udarbejdet kort over omfanget af over-
svømmelser fra hhv. 20-års-, 50-års- og 100-års-
hændelse for hhv. nutid og fremtid. Oversvøm-
melserne drejer sig om forøget vandføring i 
Grenåen på grund af store mængder nedbør.

Oversvømmelser fra vandløb udbreder sig ho-
vedsagtlig indefor det samme område, som 
svarer til en klimafremskrevet 20-årshændelse 
og 100-årshændelse for havvand. Ved forhøjet 
havvandstand presses der havvand op i Gren-
åen. Derved hæves vandstanden i åen og der 
kan forekomme oversvømmelser langs åen. 
Projektet "Stormflodsbeskyttelse af Grenaa" 
tager højde for problematikken med vand fra 
både hav og bagland.
 
Det fremgår af kortlægning af oversvømmelser 
fra vandløb for en klimafremskrevet 100-års-
hændelse (Figur 4), at et område i det nordlige 
Grenaa syd for Saltbækken bliver oversvøm-
met ved stor vandføring i Saltbækken/Kejser-
bæk. Kejserbæk udløb oprindeligt i Grenåen, 
men denne blev i 1980'erne omlagt til kloak, 
og i dag ender Kejserbækken i Saltbækren-
den. Saltbækrenden løber nordøst mod Salt-
bæk, der løber ud i Kattegat nord for Grenaa 
Industrihavn. Der forekommer også oversvøm-
melser ved både en klimafremskrevet 20-års 
og 50-årshændelse for vandløb samt mindre 
oversvømmelser ved en nutidig 100-årshæn-
delse for vandløb.
Problemet løses delvist og midlertidigt af in-
terne pumper i området, men der er behov for 
en permanent løsning af vandhåndtering i om-
rådet. 

Da Grenaa er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelser fra kombinerede hav- og 
vandløbshændelser, er der også udarbejdet 
kort over omfanget af oversvømmelser fra en 
100-årshændelse for havvand i nutiden kom-
bineret med en 20-årshændelse for vandløb i 
nutiden. De omfanget af disse oversvømmel-
ser ikke overstiger omfanget af hhv. en 20-års-
hændelse og en 100-årshændelse i fremtiden, 
fremgår kortlægningen ikke i selve rapporten, 
men kan ses på bilag 3.
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Figur 2 - Oversvømmelser ved en 100-årshændelse i år 2025. Oversvømmelsesdirektivet

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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Figur 3 – Oversvømmelser ved en 100-årshændelse i år 2070-2100. Oversvømmelsesdirektivet 

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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Figur 4 - Oversvømmelser fra vandløb ved en 100-årshændelse i år 2100. Oversvømmelsesdirektivet

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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Kystdirektoratet skriver: "Temaet viser byg-
ningsskader ved en given oversvømmelseshæn-
delse. Skaden er beregnet på baggrund af hus-
type og bygningsværdien. BBR/OIS oplysninger 
er benyttet. Skaden opgøres for hver gridcelle 
som et beløb i danske kroner."

I Grenaa er der en lang række bygninger, der 
ved en 100-årshændelse i fremtiden har poten-
tielle bygningsskader mellem 1.000-999.999 
kr/grid (25x25 m). Derudover er der enkel-
te bygninger med potentielle bygningsskader 
mellem 1.000.000-1.999.999 kr/grid. Der er 
få bygninger med potentielle bygningsskader 
mellem 2.000.000-2.999.999/grid både oppe i 
byen og ved marinaen. Ved marinaen er der 
potentielle bygningsskader for op mod over 
4.000.000 kr/grid. 
Se kort over bygningsskader i Grenaa på bilag 
4. 

 

Skadekort -
Bygningsskader

Skadekort -
Indbo

Kystdirektoratet skriver: "Temaet viser skader 
på indbo ved en given oversvømmelseshæn-
delse. Skaden er beregnet på baggrund af byg-
ningsværdien. BBR/OIS oplysninger er benyt-
tet. Skaden opgøres for hver gridcelle som et 
beløb i danske kroner."

Langs Grenåen ligger der mange boliger, der 
vil blive berørt af indboskader ved en 100-års-
hændelse i fremtiden. De økonomiske skader 
ligger relativt højt for de mange helårsboliger, 
der ligger ned til Grenåen. 
Det samme gør sig gældende for Marinaen 
samt de bygninger, der ligger placeret på hav-
nen. Her er der dog tale om færre ejendom-
me.

Indboskaderne på Grenaa Strand er også bety-
delige men af mindre størrelsesorden.
Der forekommer også indboskader i mindre 
størrelsesorden ved haveforeningerne i den 
vestlige del af byen.
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Figur 5 – Oversvømmelser ved en 100-årshændelse i år 2070-2100. Oversvømmelsesdirektivet 
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Skadekort -
Infrastruktur

Kystdirektoratet skriver: " Temaet viser opryd-
ningsomkostningerne af veje efter en given 
oversvømmelseshændelse. Omkostningerne 
opgøres for hver gridcelle som et 
beløb i danske kroner."

De største udgifter til oprydning af infrastruk-
tur efter oversvømmelser fra en klimafrem-
skrevet 100-årshændelser drejer sig omvej-
nettet i Grenaa. Udgifterne begrænser sig til 
kategorien 100-999 kr/grid (25x25 m) for langt 
de fleste områder, men enkelte områder på 
havnen har større udgifter forbundet med op-
rydning. 

Skadekort -
Virksomheder

Kystdirektoratet skriver: "Temaet viser skader 
på virksomheder og tab grundet forstyrrelse af 
drift ved en given oversvømmelseshændelse. 
Skaden er beregnet på baggrund af virksom-
hedskategori og antal ansatte for tre virksom-
hedskategorier i den private sektor: Industri, 
butikker og kontorer. Skaden opgøres for hver 
gridcelle som et beløb i danske kroner."

For en række virksomheder langs Grenåen vil 
en 100-årshændelse i fremtiden betyde øko-
nomiske tab for mellem 1.000-249.999 kr/
grid. Tættere på Grenaa Havn, omkring Søga-
de, Strandgade og Havneplads samt vest for 
Kattegatvej, stiger de økonomiske tab ved en 
oversvømmelse. I dette område ligger skader-
ne mellem 250.000 kr/grid og helt op til over 
10.000.000 kr/grid. 
For kort over virksomhedstab i risikoområde 
Grenaa se bilag 5.
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Figur 6 – Udgifter til oprydning af infrastruktur efter oversvømmelser ved en klimafremskrevet 100-årshændelse. Gridceller 25x25 m. 
Oversvømmelsesdirektivet 

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa



28

Skadekort -
Totale økonomiske skader 
og berørte services

Kystdirektoratet skriver: "Temaet viser den to-
tal økonomiske skade under en given 
oversvømmelseshændelse. Den totale økono-
miske skade er summen af de øvrige 
håndgribelige skader: BYGNINGSSKADE, IND-
BO, SKADER FOR VIRKSOMHEDER, INFRASTRUK-
TUR, TRAFIK, AFGRØDER og HUSDYR. Den tota-
le økonomiske skade opgøres for hver gridcelle 
som et beløb i danske kroner."

Det fremgår af figur 7, at de største økono-
miske tab i risikoområde Grenaa ligger langs 
Grenåen, ved havnen og i sommerhusområdet 
Grenaa Strand. 

I Grenaa vil en 100-årshændelse i fremtiden 
berøre potentiel forurening og den lokale po-
litistation med mellem 50 til 60 cm vand. Ved 
en 20-årshændelse i fremtiden vil de omtalte 
services blive berørt af mellem 25 til 30 cm 
vand.

Skadekort -
Afgrøder

Kystdirektoratet skriver: " Temaet viser de po-
tentielle skader af markafgrøder ved en given 
oversvømmelseshændelse. Markblokinformati-
oner er oplyst af Natur- og Erhvervsstyrelsen. 
I indeværende projekt grupperes oplysninger i 
tre afgrøder: 
Vinterafgrøder, vårafgrøder og græsser. Ska-
den opgøres for hver gridcelle som et 
beløb i danske kroner."

Ved en klimafremskrevet 100-års hændelse  vil 
Kragsø og enkelte marker/områder omkring 
Kolindsund blive oversvømmet. Oversvøm-
melserne er temporære og ikke af stort om-
fang. Oversvømmelser indenfor pumpelaget i 
Kolindsund er endvidere mindre sandsynlige, 
da vandniveauet i Kolindsund kontrolleres af 
pumper. 
Se kort over afgrødeskader i risikoområde 
Grenaa på bilag 6.
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Figur 7 – Estimerede totale økonomiske skader og berørte services ved en klimafemskrevet 100-årshændelse. Gridceller 25x25 m.  
Oversvømmelsesdirektivet.

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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Oversvømmelsesdirektivet har som noget nyt 
i planperiode 3, plantrin 2, lavet kortlægning 
af social sårbarhed i risikoområderne. Det har 
i Norddjurs Kommune foranlediget en dialog 
mellem Plan, Byg og Miljø og Sundhed og Om-
sorg samt Socialområdet. 

Norddjurs Kommune har ikke brugt det Sociale 
Sårbarheds Indeks (SSI) konkret i planlagte til-
tag, da det vurderes, at sårbarhederne er me-
get foranderlige og at kommunen kun kan age-
re indenfor det lovpligtige ansvarsområde, der 
er tildelt kommunen. Dermed omhandler de 
sociale indsatser kun de borgere, der i forve-
jen har tilknytning til kommunen gennem en-
ten Sundhed og Omsorg eller Socialområdet. 

De planlagte tiltag indenfor områderne Sund-
hed og Omsorg samt Socialområdet drejer sig 
om at varsle enhederne om potentielle farer 
i forbindelse med oversvømmelser. Sundhed 
og Omsorg samt Socialområdet står herefter 
selv for at håndtere eventuelle risici forbun-
det med oversvømmelsen. Der foreligger en 
beredskabsplan for enhederne omhandlende 
voldsomt vejr, som også rummer stormflod og 
oversvømmelser. Et greb i beredskabsplanen 
er blandt andet evakuering af sårbare borgere 
til nærtliggende plejecentre.

Borgere på plejecentre kan være særligt sår-
bare ved oversvømmelser, og bør derfor have 
et særligt fokus i forhold til håndtering af 
eventuelle fare-situationer. For plejecentrene 
i Grenaa gælder det, at de alle ligger udenfor 
oversvømmelsestruede områder

Se de planplagte tiltag for social sårbarhed i 
tabel 3, kapitel 5.

Social sårbarhed
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Konklusion og indsatsområder

På baggrund af kortlægningen er der for risiko-
område Grenaa sket en udpegning af indsats-
områder, hvor der i tabel 3 fremgår, hvilke til-
tag Norddjurs Kommune agter at udføre for de 
enkelte indsatsområder. 

De resterende områder udenfor indsatsom-
råderne er ikke nævnt i de følgende tiltag. 
Det skyldes først og fremmest at indsatser i 
Grenaa forventer at have betydning for fare-
billedet længere bagud i vandløbssystemet, og 
at risikoen i baglandet og området Kolindsund 
derved falder ved de planlagte tiltag. 

Indsatsområderne for risikostyringsplanen  i 
Grenaa er:  

•	 Grenaa Havn og Marina
•	 Grenaa Strand
•	 Grenåen
•	 Generelle tiltag (herunder Stormflodsbe-

skyttelse af Grenaa By)

De konkrete tiltag for hvert indsatsområde fin-
des i tabel 3, kapitel 5.

Se mere information om udarbejdelse af 
kort på kystdirektoratets hjemmeside:

https://oversvommelse.kyst.dk/planperi-
oder/planperiode-2022-2027/plantrin-2

Se kortlægningen fra kystdirektora-
tet på kystdirektoratets hjemmeside:

https://gisportal.mst.dk/portal/apps/
experiencebuilder/experience/?id=5b19f-

9be564048fd8a77f68bbb006ef1
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Figur 8 – Indsatsområder i Norddjurs Kommune for risikostyringsplan Randers Fjord planperiode tre

Syddjurs Kommune
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4
Mål
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Mål for styring af risikoen ved oversvømmelse

I dette kapitel i risikostyringsplanen beskrives 
de mål, der er fastsat for styring af risikoen for 
oversvømmelse i risikoområdet.

Det er mål, der enten reducerer sandsynlighe-
den for oversvømmelser eller konsekvenserne 
af oversvømmelser, eller begge dele. 
Kystdirektoratet anbefaler at målsætningen 
formuleres og tematiseres inden for de fire ge-
nerelle målsætninger:

•	 Forebyggelse af nye risici før en oversvøm-
melse

•	 Reduktion af eksisterende risici før en 
oversvømmelse

•	 Reduktion af negative konsekvenser under 
en oversvømmelse

•	 Reduktion af negative konsekvenser efter 
en oversvømmelse

Efter en oversvømmelse kan målsætningerne 
opdeles i mål for oprydning og genopbygning 
samt evaluering og vidensindsamling. 
Efter en oversvømmelse bør der laves en eva-
luering af de tre indsatsområder: forebyggel-
se, beskyttelse og beredskab. 

Mål om forebyggelse af nye oversvømmelsesrisici og reduktion af eksisterende oversvøm-
melsesrisici kan opnås ved forebyggende planlægning og ny arealanvendelse, oplysning til 
borgere og interessenter i området, så de er bevidste om forholdene og kan agere, eller ved 
hjælp af oversvømmelsesbeskyttelse (diger, højvandsmure, etc.), som beskytter baglandet 
op til et fastlagt sikkerhedsniveau. 

Mål om reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelseshændelse omfatter et 
effektivt beredskab, som kan håndtere en oversvømmelse ved at sikre områder mod følger-
ne af oversvømmelsen og yde bistand til personer, der er ramt af oversvømmelsen. Det kan 
også omfatte evakuering af borgerne. 

Mål om reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse omfatter hurtig gen-
opbyggelse og genoprettelse af normaltilstanden efter en oversvømmelse. Dette opnås ved 
en tilgang, der organiserer reparation og genopbygning af infrastrukturen efter en prioritet 
og koordineret plan, samt støtte til berørte borgere og virksomheder. 
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Mål for Grenaa, Norddjurs Kommune

Målene i nærværende risikostyringsplan sæt-
ter rammerne for den indsats, der skal imøde-
gå de negative effekter af en oversvømmelse i 
de udpegede risikoområder før, under og efter 
en oversvømmelse. 

På næste side fremgår de overordnede mål. 
Under kapitel 5, tiltag, er der opstillet konkre-
te tiltag for de enkelte indsatsområder. 
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Forebyggelse af nye risici 
før en oversvømmelse

•	 Planlægning, anlægsarbejde og naturfor-
valtning m.v. skal tage højde for fremtidi-
ge klimapåvirkninger. 

•	 Planlægning, anlæg og udvidelse af kriti-
ske installationer og servicefunktioner skal 
i videst muligt omfang placeres udenfor 
oversvømmelsesområderne. 

•	 Udviklingen i indsatsområderne skal ske 
med fokus på fremtidens klima, så vi ikke 
skaber større risici i områderne. 

•	 Borgere indenfor indsatsområderne skal 
modtage information omkring risici.

•	 Eventuelle oversvømmelser skal kunne 
holdes på et acceptabelt niveau.

Reduktion af eksisterende risici 
før en oversvømmelse

•	 Der skal skabes robuste og bæredygti-
ge løsninger, som giver merværdi og ikke 
udelukker adgang til vandet under norma-
le vejrforhold. 

•	 Der skal ske løbende dialog med borgere, 
virksomheder og andre interessenter i de 
oversvømmelsestruede områder med hen-
blik på at vælge de bedste lokale løsnin-
ger. 

•	 Der skal laves tiltag i Grenaa, der beskyt-
ter byen mod stormfloder op til kote 2,5 
meter

•	 Norddjurs Kommune skal opsætte visio-
ner for, hvordan de oversvømmelsestruede 
områder kan udvikle sig på lang sigt i sam-
spil med havspejlstigninger 

Reduktion af skader
under en oversvømmelse 

•	 Den eksisterende indsatsplan revideres 
årligt for at kontrollere, at oplyste vej-
ledninger og kontaktpersoner stadig er 
gældende. Indsatsplanen indeholder infor-
mationer om en nedsat krisestab, der træ-
der sammen, når vandstanden ved Grenaa 
Havn varsles til 1,30 meter (DVR90) og 
derover. 

•	 Krisestaben varetager krisestyringen ved 
oversvømmelser og indsatsplanen ramme-
sætter den operative indsats, herunder 
prioriteringen af opgaver, organisering og 
ansvarsfordeling. 

•	 Borgere i oversvømmelsestruede områder 
skal kunne varsles i kritiske situationer. 

Reduktion af negative konsekven-
ser efter en oversvømmelse

•	 Ved oversvømmelser eller højvandshæn-
delser, hvor krisestaben har været sam-
let, evalueres forløbet efterfølgende for 
at forbedre beredskabet og indsatser.
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5
Tiltag
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Tiltagsplanlægning

Risikostyringsplanen har til formål at fastsæt-
te og beskrive tiltag, der er fastlagt til styring 
og reducering af risikoen for oversvømmelse i 
risikoområde Grenaa. 
 
Tiltagene kan inddeles i tre kategorier/aspek-
ter af risikostyring 

•	 Forebyggende tiltag 
•	 Beskyttende tiltag 
•	 Beredskabsmæssige tiltag 

Områder, der er i fare for oversvømmelser og 
skader indenfor en nærmere tidsperiode eller 
ved klimafremskrevne 20-årshændelser, har 
større prioritet end områder, der er i fare for 
oversvømmelse og skader ved klimafremskrev-
ne 100-årshændelser. 

I tabel 3 fremgår prioritering af planlagte til-
tag via kolonnen "Tid". Tiltag med størst priori-
tet er angivet til at blive udført indenfor nær-
mere fremtid end tiltag med mindre prioritet.
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Figurer fra Oversvømmelsesdirektivet

Forebyggende tiltag er den bredeste kategori af tiltag og dækker over planlægningsmæssige 
og kommunikationsmæssige tiltag. De forebyggende tiltag kan også delvist beskrives som de 
bløde tiltag, da de netop ikke forhindrer vandet fuldstændigt i at ramme et område, men ar-
bejder med at håndtere situationen med indtrængende vand på en acceptabel måde eller at 
håndtere vandet, hvor det kommer fra.

Planlægningsmæssigt kan det f.eks. være, at forhindre vandet i at trænge ind i det over-
svømmelsestruede område gennem planlægning og aktiv brug af oplandet. Eller fastlæggelse 
af byggerestriktioner, som enten ikke tillader bebyggelse eller kun tillader bebyggelse, der 
kan tåle en forhøjet vandstand.

Kommunikationsmæssigt kan forebyggelsen bestå i oplysning af borgere og virksomheder, så 
de er bevidste om faren og ved, hvad de skal gøre i tilfælde af oversvømmelse.

Beskyttende tiltag af et oversvømmelsestruet område holder vandet ude. Dette gøres ved op-
førelse eller renovering af konstruktioner som diger, højvandsmure o.l.

Beredskabsmæssige tiltag omfatter den aktive indsats forbundet med en oversvømmelse og 
de redskaber, der er behov for i den sammenhæng. Primært omfattet er det aktive bered-
skab, som beskytter et område, samt øvelser, evakueringer, varslingssystemer o.l.

Yderligere kan disse tiltag også omfatte det beredskab, der står klar til at hjælpe borgere og 
virksomheder, der har været udsat for en oversvømmelse, så de kan komme bedst muligt vi-
dere.
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Oversigt over tiltag
Generelle tiltag

Tiltag Effekt

Tid

A
nsvar

O
pfølgning

Ø
konom

i

Status Evaluering

G
enerelle tiltag

Udarbejde procedu-
re for hvordan det 
sikres at klimapå-
virkningen inddra-
ges i planlægningen

Forebyggende tiltag

Fremtidig udlægning af 
områder til beboelse/in-
dustri skal forholde sig til 
de kortlagte klimapåvirk-
ninger i fremtidsscenarier

2027-2032

N
orddjurs 

Kom
m

une

M
idtvejs- og

slutevaluering

Ingen

G
ennem

ført

Tiltag fortsættes.

Ved nye byggetilla-
delser anvendes en 
vejledende klima-
fremskrevet bygge-
kote på 3 meter (DVR 
90). Der indføres en 
fast information til 
byggeansøgere om 
mulige konsekven-
ser ved at bygge med 
en sokkelkote under 
3 meter (DVR 90)

Ny bebyggelse skal som 
udgangspunkt opføres 
med sokkel der kan mod-
stå fremtidige højvands-
situtioner på 3 meter. 
Undtaget er bygning-
er, som er indrettet og 
anvendes på en sådan 
måde, at der ikke sker 
skade i tilfælde af over-
svømmelse, eller som er 
beskyttet på anden vis.

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

Ingen

G
ennem

ført

Det er skrevet ind 
i kommunepla-
nen. Fortsættes 
som fast procedu-
re fremadrettet

Problematikken ved 
Kejserbæk/Saltbæk i 
det nordlige Grenaa 
skal analyseres og der 
bør laves planlæg-
ning, der håndterer 
risiko for oversvøm-
melse af området.

Beskyttende tiltag

Risikoen for oversvøm-
melse i området belyses

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une 

og Aqua Djurs

M
idtvejs- og 

slutevaluering

U
afklaret

N
yt tiltag

Der opstartes dia-
log med de berørte 
services for at kort-
lægge farer og risiko 
samt koordinere ind-
satser i forbindelse 
med oversvømmelser.

Beredskabsm
æ

ssige tiltag

Risikobilledet ved de 
berørte services bliver 
klarlagt for både kom-
munen og ejerne. Det 
kan eventuelt foran-
ledige et arbejde med 
beredskabsplaner el-
ler klimatilpasning af 
de berørte services.

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une 

og de berørte services

M
idtvejs- og 

slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Varsling via DMI's 
hjemmeside og 
app evalueres

Det vurderes, om 
eksisterende vars-
ling er tilstrække-
lig eller hvilke yder-
ligere tiltag, der 
er nødvendige

Borgere i oversvøm-
melsestruede områ-
der skal kunne modta-
ge højvandsvarslinger.

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slute-

valuering

Ingen

Fortsæ
ttes
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Tiltag Effekt

Tid

A
nsvar

O
pfølgning

Ø
konom

i

Status

Evaluering

G
enerelle tiltag

Kommunens indsats-
plan for højvande re-
videres årligt for at 
opdatere ressourcer, 
telefonnumre samt 
relevante højdekoter.

Indsatsplanen op-
dateres med bered-
skabsmæssige til-
tag i forbindelse med 
anlægget af Storm-
flodsbeskyttelse af 
Grenaa By. Herunder 
beredskab til luk-
ning af højvands-
sluse samt lukning 
af porte i muren.

Behov for støtte fra 
Beredskab & Sikker-
hed eller andre myn-
digheder skal frem-
gå af indsatsplanen.

Beredskabsm
æ

ssige tiltag

Kommunens idsatsplan 
skal altid være aktuel 
og indeholde nødvendi-
ge informationer om kri-
sestaben, actioncards og 
relevante samt fornødne 
ressourcer. Krisestaben 
varetager krisestyringen 
ved oversvømmelser og 
indsatsplanen rammesæt-
ter den operative indsats, 
herunder prioriterin-
gen af opgaver, organise-
ring og ansvarsfordeling

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Norddjurs Kom-
mune har i 2024 
udarbejdet en in-
tern indsatsplan 
for højvande. 

Ved stormflod og 
øvrige klimahæn-
delser vil BSIK som 
udgangspunkt kun 
blive indsat ved 
hændelser, som 
medfører livstru-
ende situationer, 
eller hvis større 
samfundsmæssi-
ge værdier er på 
spil, f.eks. hvis 
vand truer kri-
tisk infrastruktur.

Der udarbejdes fast 
procedure for evalu-
ering som sikrer er-
faringsopsamling og 
evt. tilpasning af pla-
ner og indsatser ud 
fra nye erfaringer

Ved oversvømmelser el-
ler højvandshændel-
ser hvor krisestaben har 
været samlet evalue-
res forløbet efterfølgen-
de for at forbedre be-
redskabet og indsatsen

2015-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

Ingen

Fortsæ
ttes

Der har ikke si-
den udarbejdel-
sen af kommunes 
"indsatsplan for 
højvande" væ-
ret behov for kri-
sestabens indsats. 
Der er derfor in-
gen evaluering. 
Tiltaget om eva-
luering fortsæt-
ter fremadrettet

Social Sårbarhed: Der 
udarbejdes en pro-
cedure for, at Sund-
hed og Omsorg samt 
Socialområdet mod-
tager information 
om berørte adres-
ser ved konkrete 
højvandsniveauer. 
Det vurderes, om pro-
ceduren skal indgå i 
kommunens "Indsats-
plan for højvande". 

Sundhed og Omsorg samt 
Socialområdet vareta-
ger selv risikohåndtering 
internt med relevant in-
formation om borgernes 
behov. For Sundhed og 
Omsorg er det en mulig-
hed at evakuere borgere 
til plejecentre ved eks-
treme vejrhændelser. 
I Grenaa ligger plejecen-
trene i ikke-oversvøm-
melsestruede områder.

2027-2029

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag
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Tiltag Effekt

Tid

A
nsvar

O
pfølgning

Ø
konom

i

Status Evaluering

G
renåen

Opmåle koterne på 
Grenåens brinker

Forebyggende tiltag

Opmålingen skal bidra-
ge til forståelse for, hvil-
ke områder der bliver 
påvirket af høj vand-
stand i Grenåen. Det 
er særligt relevant in-
den anlægget af projek-
tet "Stormflodsbeskyt-
telse af Grenaa By" er 
færdigt, men også rele-
vant efterfølgende for at 
håndtere risiko for over-
svømmelser ved vand-
stande under kote 1,3.

2027-2028

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Oplysning af borge-
re omkring faresitu-
ationen før og ef-
ter anlæg af projekt 
"Stormflodsbeskyt-
telse af Grenaa By"

Borgere skal via oplæg, 
møder og skriftlig infor-
mation modtage viden 
omkring oversvømmel-
sesfaren omkring Gren-
åen før og efter anlæg 
af projekt "Stormflods-
beskyttelse af Grenaa 
By". Projektet beskyt-
ter byen vest for Katte-
gatvej mod stormfloder 
mellem kote 1,3 og 2,5. 

2027-2029

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Undersøge mulighe-
der for at kommu-
nens drift af Gren-
åens brinker og 
nærtliggende kom-
munale områder kan 
understøtte strate-
gisk vedligehold for 
beskyttelse af nært-
liggende boliger

Beskyttende tiltag

Gennem ordinær drift 
forbedres og fasthol-
des brinkernes kote til 
minimum kote 1,3 for 
at kunne modstå op-
stuvning af bagvand i 
vandløbssystemet.

2028-2032

N
orddjurs Kom

m
une 

M
idtvejs- og slute-

valuering

U
afklaret

N
yt tiltag

Plan for beskyttelse 
af forsyningens byg-
værker ned til Gren-
åen og ud mod Kat-
tegat, der kan blive 
påvirket af højtstå-
ende vand i forbin-
delse med projekt 
"Stormflodsbeskyt-
telse af Grenaa By".

AquaDjurs har opstar-
tet analyse og plan for 
at undgå opstrøms over-
svømmelser på grund af 
tilbageløb i regnvands-
ledninger, fælleskloak-
ledninger og overløbs-
bygværker langs Grenåen 
og ud mod Kattegat. 

2026-2029

AquaDjurs

M
idtvejs- og slute-

valuering

U
kendt

N
yt tiltag

Oversigt over tiltag
Grenåen
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Tiltag Effekt

Tid

A
nsvar

O
pfølgning

Ø
konom

i

Status Evaluering

G
renåen

Norddjurs Kommune 
afsøger mulighed for 
anvendelse af eksiste-
rende udstyr i nær-
området i tilfælde af 
behov for nødpumper Beredskabsm

æ
ssige tiltag

Udvidelse af eksisterende 
indsatsplan for højvande 
for at imødekomme ufor-
udsete udfordringer med 
høj vandstand i Grenåen.

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og 

slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Der undersøges behov 
for og ønsker om ud-
videlse af sandsække-
depot langs Grenåen

Større tryghed for be-
boere langs Grenåen

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slute-

valuering

Ingen

N
yt tiltag

Oversigt over tiltag
Grenåen
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Tiltag Effekt

Tid

A
nsvar

O
pfølgning

Ø
konom

i

Status Evaluering

G
renaa Strand

Der skal laves nærme-
re analyse af over-
svømmelserisici ved 
Grenaa Strand via 
Polderrevsgrøften. 

Forebyggende tiltag

Analysen skal belyse fa-
ren for oversvømmelser 
af området, kritiske ko-
ter samt tilpasningsmu-
ligheder. Grenaa Strand 
oversvømmes ved en kli-
mafremskrevet 20-års- 
og 100-årshændelse.

2027-2029

N
orddjurs Kom

m
une i sam

arbejde m
ed 

G
renaa Strand vedligeholdelsesforening

M
idtvejs- og  slutevaluering

U
afklaret

N
yt tiltag

Norddjurs Kommu-
ne skal planlægge 
adaptiv og langsig-
tet stormflodsbeskyt-
telse af Grenaa By. 
Det planlagte pro-
jekt "Stormflodsbe-
skyttelse af Grenaa 
By" forventes at være 
tilstrækkelig frem 
til slutningen af år-
hundreret. Den lang-
sigtede planlægning 
bør også omfat-
te Grenaa Strand.

Fremadrettet skal kom-
munen undersøge mu-
ligheder for at beskytte 
Grenaa By mod stormflo-
der op til 3 meter. Det 
kræver planlægning, 
der udvider det eksiste-
rende beskyttelsesni-
veau. Det skal dog ske 
med øje for tidsperspek-
tivet, da behovet for at 
øge beskyttelsen fra kote 
2,5 til 3 ikke er akut

2070-2100

N
orddjurs Kom

m
une og

Kystdirektoratet

Slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Indsatser og ansvars-
områder omkring Pol-
derrevsgrøften skal 
kortlægges via analy-
se og interviews med 
relevante aktører.

Beredskabsm
æ

ssige tiltag

Der pågår i dag indsatser 
ved højvande ved Polder-
revet. Polderrevsgrøften 
sander til ved højvande 
og stopper tilbageløb af 
havvand ind i sommerhus-
området. Efter højvande 
graves grøften fri igen. 
Norddjurs Kommune vil 
kortlægge indsatserne 
for at have bedre over-
blik over faresitutionen 
ved Polderrevsgrøften.

2027-2029

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Oversigt over tiltag
Grenaa Strand
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Oversigt over tiltag
Grenaa Havn og Marina

Tiltag Effekt

Tid

A
nsvar

O
pfølning

Ø
konom

i

Status Evaluering

G
renaa H

avn og M
arina

Nedsættelse af ko-
ordineringsgruppe 
for klimatilpasning 
og udvikling mel-
lem Grenaa Havn, 
Kattegatcentret, 
Marinaen og Nord-
djurs Kommune

Forebyggende tiltag

Gennem dialog at styr-
ke koordinering mellem 
indsatser, udvikling og 
visuelt udtryk på om-
rådet omkring Grenaa 
Sydhavn og Marinaen

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og 

slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Udarbejdelse af lo-
kalplan for Sydhav-
nen ved Grenaa Havn. 
Området er udsat 
for fare for over-
svømmelse, og lo-
kalplanen skal sæt-
te rammerne for 
udvikling og tilpas-
ning på Sydhavnen.

Forebyggende tiltag

Udvikling af Sydhav-
nen skal tilpasses i for-
hold til klimaforandrin-
gerne og de fortstående 
oversvømmelsesfarer. 

2030-2032

N
orddjurs Kom

m
une

Slutevaluering

U
afklaret 

N
yt tiltag

Opfølgning på det ud-
arbejdede skitsepro-
jekt for beskyttel-
se af Grenaa Marina

I budget 2025 afsatte 
Norddjurs Kommune pen-
ge til Grenaa Marina, for 
at marinaen kunne ud-
arbejde et skitseprojekt 
for kystbeskyttelse for 
Grenaa Marina. Skitsepro-
jektet blev udarbejdet i 
2026. Norddjurs Kommu-
ne skal følge op på skit-
seprojektet for eventu-
elt at videreføre det.

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une

M
idtvejs- og slutevaluering

70.000 i 2026

N
yt tiltag

Nærmere vurdering 
af berørte sercives 
på Grenaa Havn, her-
under politi og for-
urening, med hen-
blik på at nesætte 
risiko for eventuel-
le forstyrrelser ved 
oversvømmelse

Beredskabsm
æ

ssige /Beskyttende

Risici ved oversvømmel-
se af de berørte ser-
vices undersøges. Ejer-
ne af de berørte services 
planlægger risikostyring, 
så deres sercives ikke 
forstyrres under over-
svømmelser, hvis det 
vurderes nødvendigt.

2027-2032

N
orddjurs Kom

m
une og 

de berørte services

M
idtvejs- og 

slutevaluering

Ingen

N
yt tiltag

Tabel 3 - oversigt over tiltag for risikostyringsplanen Grenaa, Norddjurs Kommune Planperiode 3
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Ansvarlige myndigheder

Norddjurs Kommune, Fællesforvaltningen 
Kirkestien 1, 8961 Allingåbro 

Aqua Djurs 
Tyrrisvej 14, 8410 Rønde

Kystdirektoratet 
Højbovej 1, 7620 Lemvig 
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6
Koordinering med 
øvrig lovgivning
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Koordinering med 
øvrig lovgivning

Risikostyringsplanen for Grenaa er udarbejdet 
i medfør af Europa‑Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om 
vurdering og styring af risikoen for oversvøm-
melser (oversvømmelsesdirektivet) og lov om 
vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko-
en fra vandløb og søer (lovbekendtgørelse nr. 
72 af 18. januar 2024).

Planen skal koordineres med en række an-
dre centrale regelsæt, som regulerer vand-
miljø, natur, fysisk planlægning, kystbeskyt-
telse, vandløb, kulturarv og miljøbeskyttelse. 
Som landsplan er risikostyringsplanen over-
ordnet kommuneplanen og lokalplaner. Kom-
muneplan og lokalplaner må ikke stride mod 
risikostyringsplanen, vandplaner eller Natura 
2000‑planer.

Planen fastlægger ikke i sig selv konkrete an-
læg, men indeholder mål og tiltag, som ved 
senere konkretisering kan udløse krav om tilla-
delser, dispensationer og miljøvurderinger ef-
ter den øvrige lovgivning.
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Miljøvurdering af 
planer, programmer og 
konkrete projekter

Planer og programmer, som:
•	 fastlægger rammer for fremtidige anlægs-

tilladelser til projekter omfattet af lovens 
bilag 1 eller 2, eller

•	 kan påvirke internationale naturbeskyttel-
sesområder væsentligt,

skal miljøvurderes, medmindre en screening 
efter § 10 viser, at der ikke er sandsynlig væ-
sentlig indvirkning på miljøet.

Norddjurs Kommune har foretaget screening af 
nærværende risikostyringsplan for Grenaa og 
vurderer, at planen:
•	 ikke fastlægger rammer for konkrete pro-

jekter omfattet af bilag 1 eller 2, og
•	 ikke medfører væsentlig indvirkning på 

miljøet eller internationale naturbeskyt-
telsesområder, jf. kriterierne i bilag 3.

Planen skal derfor ikke miljøvurderes.

Projektet ”Stormflodsbeskyttelse af Grenaa 
By” er beskrevet i planen, men projektet er 
allerede igangsat og underlagt en selvstændig 
miljøkonsekvensvurdering. 

Projekt‑miljøvurdering
Konkrete projekter, der på grund af deres art, 
dimensioner eller placering kan forventes at få 
væsentlige indvirkninger på miljøet, må ikke 
påbegyndes, før der er meddelt tilladelse ef-
ter en miljøvurdering af projektet, jf. § 15.

Dette gælder bl.a.:
•	 projekter omfattet af bilag 1 (fx større 

dæmninger og anlæg til opstuvning eller 
varig oplagring af vand)

•	 projekter omfattet af bilag 2 (fx kystan-
læg til modvirkning af erosion, regulering 
af vandløb, visse diger og tekniske anlæg), 
hvor screening efter § 21 viser væsentlig 
indvirkning.

Eventuelle fremtidige projekter, der udsprin-
ger af risikostyringsplanen – fx kystbeskyttelse 
ved Grenaa Strand og marinaen, tiltag ved Pol-
derrevsgroften eller Kejserbæk/Saltbæk – vil 
skulle screenes og eventuelt miljøvurderes ef-
ter miljøvurderingsloven, hvis de er omfattet 
af bilag 1 eller 2, eller hvis de kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet.
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Vandrammedirektivet og 
lov om vandplanlægning

EU’s vandrammedirektiv (Europa‑Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 
2000) fastsætter overordnede mål for beskyt-
telse og forbedring af vandmiljøet. Direktivet 
er gennemført i dansk ret ved lov om vand-
planlægning og tilhørende bekendtgørelser 
herunder LBK 1670 af 8/12/25 og LBK 1669 af 
8/12/25.
 
Vandområdeplanerne fastlægger miljømål og 
indsatsprogrammer for hvert vandområdedi-
strikt. Der gælder bl.a.:
•	 et generelt krav om at forebygge forringel-

se af tilstanden for alle vandforekomster
•	 et krav om at opnå de fastlagte miljømål 

(mindst god økologisk og kemisk tilstand 
eller godt økologisk potentiale) inden for 
de angivne frister

Risikostyringsplanen for Grenaa skal derfor 
vurderes i forhold til, om tiltagene kan påvir-
ke vandområdernes tilstand eller muligheden 
for at opfylde miljømålene. Tiltag som diger, 
ændret afvanding, pumpeløsninger, strate-
gisk vedligeholdelse af Grenåens brinker eller 
kystbeskyttelse kan have både positive og ne-
gative effekter på vandmiljøet.

Hvis et tiltag kan medføre forringelse af vand-
løb eller kystvande eller gøre det umuligt at 
opfylde miljømålene, kan det kun gennemfø-
res, hvis betingelserne for fravigelse efter:
•	 § 4 i bekendtgørelse om miljømål for over-

fladevandområder og grundvandsforekomster
•	 § 7 i bekendtgørelse om indsatsprogram-

mer for vandområdedistrikter
er opfyldt, svarende til vandrammedirektivets 
artikel 4, stk. 4‑7

Synergier mellem vandplanlægning og risiko-
styring bør udnyttes, fx ved etablering af våd-
områder eller restaurering af vandløb, som 
både reducerer oversvømmelsesrisiko og for-
bedrer vandmiljøet.

Vurdering af tiltag i Grenaa
I tabel 4 i planen er der foretaget en over-
ordnet vurdering af de tiltag, som kan have 
relevans for vandplanlægningen. Tiltaget om 
strategisk vedligeholdelse af Grenåens brinker 
vurderes at have lav påvirkning, hvis det udfø-
res i overensstemmelse med vandløbsregulati-
vet og gældende miljømål.

Tiltag Beskrivelse Potentiel påvirkning Vurdering Bemærkninger

Strategisk vedlige-
holdelse af Gren-
åens Brinker

Forbedring og fast-
holdelse af brinker-
ne højde til mini-
mum kote 1,3 m.

Kan muligvis på-
virke afstrøm-
ning til åen

Lav Tiltaget skal vurders 
ift. vandløbets økologi-
ske tilstand og regulativ

Tabel 4 - Potentielle påvirkninger på vandområder ved foreslåede tiltag i Risikostyringsplanen

Samlet vurdering
Tiltaget vurderes at have lav påvirkning, da 
det kun i begrænset omfang berører vandlø-
bets fysiske forhold.
 
Tiltaget forventes ikke at forringe vandområdets 
tilstand, hvis det udføres i overensstemmelse 
med vandløbsregulativet og gældende miljømål. 

Tiltaget kan potentielt understøtte vandpla-
nernes mål ved at reducere erosion og sikre 
stabilitet i brinkerne.
 
Der er ikke identificeret behov for fravigelse 
efter miljømålsbekendtgørelsen.
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Habitatdirektivet

Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF 
af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter) og fuglebeskyttel-
sesdirektivet (Europa‑Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF) har til formål at sikre 
gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter 
af fællesskabsbetydning og at oprette og be-
skytte Natura 2000‑områder.17 18 19 20
Direktiverne er gennemført i dansk ret bl.a. 
gennem naturbeskyttelsesloven (LBK 927 af 
28/06/24) og bekendtgørese om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(LBK 1098 af 21/07/23). 

I forbindelse med at en Risikostyringsplan ved-
tages, skal denne suppleres med en vurdering 
af, om planen eller planer og projekter relate-
ret hertil, vil påvirke et internationalt natur-
beskyttelsesområde eller beskyttede arter. Ri-
sikostyringsplanen skal derfor forholde sig til 
Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgø-
relsen, der er den danske implementering af 
EU-habitatdirektivet. 

Norddjurs Kommunes Risikostyringsplan for 
Grenaa – 2027-2032 ligger mellem 8,5 og 20 
km fra nærmeste Natura 2000-områder, der 
består dels af marine områder (N263 og N204), 
dels af områder med forskellig våd natur (N48 
og N47) samt blandet mere tørre naturtyper og 
marine områder (N230). De planlagte tiltag er 
meget lokale omkring Grenaa By, og planområ-
det har ingen vandmæssig forbindelse til nogle 
af de nævnte Natura 2000-områder.

Risikostyringsplanen 2027-2032 for Grenaa in-
deholder ikke mål eller tiltag, der vurderes at 
ville påvirke Natura-2000 områderne. I forbin-
delse med fremtidige projekter, der igangsæt-
tes som følge af Risikostyringsplanen, skal der 
foretages en vurdering af, hvorvidt natur- og 
miljømæssige forhold bliver påvirket, herun-
der Natura 2000 og arter på habitatdirektivets 
bilag IV.

Planloven

Planloven (lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. 
maj 2024) regulerer den fysiske planlægning 
i kommunen. Kommuneplanen er den centrale 
plan, og lokalplaner og sektorplaner skal være 
i overensstemmelse med kommuneplanen og 
overordnede planer, herunder risikostyrings-
planer, vandplaner og Natura 2000‑planer.

Kommuneplanen skal bl.a. indeholde retnings-
linjer for:
•	 udpegning af områder, der kan blive udsat 

for oversvømmelse eller erosion
•	 etablering af afværgeforanstaltninger til 

sikring mod oversvømmelse eller erosion 
ved planlægning af byudvikling, særlige 
tekniske anlæg og ændret arealanvendelse 
m.v. i de udpegede områder.

Der er et særskilt krav om, at kommuneplanen 
skal indeholde retningslinjer for friholdelse af 
arealer for ny bebyggelse eller etablering af 
foranstaltninger til beskyttelse mod oversvøm-
melse i risikoområder.

Lokalplaner må ikke stride mod kommunepla-
nen, vandplaner, Natura 2000‑planer, risikosty-
ringsplaner m.v., jf. planlovens § 13.

Risikostyringsplanen for Grenaa vil derfor:
•	 udgøre rammer og bindinger for kommune-

planens klimatilpasningstema og for rele-
vante lokalplaner (fx lokalplan for Sydhav-
nen)

•	 skulle indarbejdes i kommuneplanens ret-
ningslinjer og rammer, herunder krav om 
sokkelkoter, materialevalg og afværgefor-
anstaltninger i oversvømmelsestruede om-
råder.
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Kommuneplan
Klimatilpasningstema

Overordnede planer
Udgør rammer og bindinger for klimatilpasningsplanerne; 

Vandplaner, naturplaner og risikostyringsplaner

Sektorplaner
Kan supplere kommuneplanen; Vandforsynings-

plan, spildevandsplan, plan for den risikobasere-
de dimensionering af redningsberedskabet mv.
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Kystbeskyttelseloven Vandløbsloven

Kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 
245 af 28. februar 2025) regulerer etablering, 
ændring og vedligeholdelse af kystbeskyttelses-
foranstaltninger, herunder diger, højvandsmure, 
sluser og andre tekniske anlæg, der har til for-
mål at beskytte mod oversvømmelse og erosion. 

Formålet er at beskytte mennesker og ejendom 
ved at reducere risikoen for oversvømmelser og 
kystnedbrydning, under afvejning af:
•	 behovet for kystbeskyttelse
•	 økonomiske hensyn
•	 teknisk og natur‑ og miljømæssig kvalitet
•	 rekreativ udnyttelse af kysten
•	 sikring af adgang til og langs kysten

Kysttbeskyttelsesforanstaltninger på søterri-
toriet og i kystzonen kræver tilladelse efter § 
3. Kommunalbestyrelsen er som udgangspunkt 
tilladelsesmyndighed, mens miljøministeren er 
myndighed for statslige projekter.

Risikostyringsplanen indeholder mulige tiltag, 
som – hvis de konkretiseres – kan kræve tilla-
delse efter kystbeskyttelsesloven. Det gælder 
særligt:
•	 Udvidelse af beskyttelseslinjen fra projekt 

"Stormflodsbeskyttelse af Grenaa By"
•	 Analyse og forslag omkring oversvømmel-

se af Grenaa Strand via Polderrevsgrøften
•	 Kystbeskyttelse ved Grenaa Marina og Syd-

havnen

Ansøgninger om kystbeskyttelse skal bl.a. vur-
deres i forhold til:
•	 påvirkning af kystdynamik og naboejendomme
•	 samfundsøkonomiske forhold,
•	 natur‑ og miljømæssige forhold, herunder 

Natura 2000

Kystbeskyttelsesprojekter skal som udgangs-
punkt gennemføres som fællesprojekter, hvor 
de berørte grundejere bidrager økonomisk, 
medmindre der er tale om kommunale eller 
statslige anlæg.

Vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25. november 
2019) regulerer vandløbenes fysiske tilstand, 
vedligeholdelse og ændringer. Loven har til 
formål at sikre afvanding under hensynstagen 
til de miljømæssige krav.

Relevante forhold er bl.a.:
•	 regulering af vandløb (§ 16), dvs. ændring 

af vandløbets skikkelse, forløb, bredde, 
bundkote m.v.

•	 restaurering (§ 37), dvs. genopretning af 
naturligt løb og fjernelse af fysiske spær-
ringer,7

•	 ændret vandløbsvedligeholdelse (§ 27)
•	 etablering af spærringer eller anlæg i 

vandløb (§ 47), fx broer og overkørsler

Tiltaget om strategisk vedligeholdelse af Gren-
åens brinker kan kræve tilladelse efter vand-
løbsloven. Det samme gælder eventuel plan-
lægning omkring Kejserbæk/Saltbæk.

Tiltagene skal derfor vurderes efter vandløb-
slovens kapitel 6 og 10 og koordineres med 
vandløbsmyndigheden (Norddjurs Kommune). 
Projekterne skal samtidig være i overensstem-
melse med vandrammedirektivets miljømål og 
habitatreglerne, jf. vandløbslovens § 70 a.
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Øvrig lovgivning

Flere andre lovgivninger kan være relevante i 
forbindelse med gennemførelse af tiltag i risi-
kostyringsplanen.

Museumsloven
Museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 1017 af 
7. juli 2025) indeholder regler om:
•	 arkæologiske forundersøgelser (§§ 25‑26)
•	 standsning af arbejde ved fund af fortids-

minder (§ 27).

Jordarbejder i forbindelse med klimatilpas-
ningsprojekter, herunder etablering af diger, 
regnvandsbassiner, vandløbsregulering, pum-
pestationer, ledningsarbejder og øvrige ter-
rænændringer, kan berøre hidtil ukendte 
fortidsminder, som er beskyttet efter muse-
umsloven og udløse krav om forundersøgelser 
og standsepligt ved fund.

Inden større jordarbejder igangsættes, an-
befales det, at Museum Østjylland kontaktes 
med henblik på en vurdering af områdets ar-
kæologiske potentiale. På baggrund af kend-
te fortidsminder, landskabets topografi og den 
planlagte anlægsudformning kan museet vur-
dere, om der er behov for en arkæologisk for-
undersøgelse. En forundersøgelse kan afklare, 
om der findes væsentlige fortidsminder inden 
for projektområdet, så eventuelle arkæologi-
ske undersøgelser kan planlægges, inden an-
lægsarbejdet påbegyndes. Herved reduceres 
risikoen for forsinkelser i anlægsfasen.

Hvis der under jordarbejdet fremkommer be-
skyttede sten- og jorddiger eller spor af for-
tidsminder, eksempelvis anlæg, kulturlag, gra-
ve, bygninger eller arkæologiske genstande, 
skal arbejdet standses i det omfang, det be-
rører fortidsmindet, jf. museumslovens § 27, 
stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum 
Østjylland (tlf. 87 12 26 00), hvorefter museet 
tager stilling til det videre forløb.

Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 
927 af 28. juni 2024) indeholder bl.a.:

•	 § 3‑beskyttelse af visse naturtyper (søer, 
vandløb, heder, moser, enge, stranden-
ge m.v.), hvor tilstanden ikke må ændres 
uden dispensation

•	 Strandbeskyttelseslinjen (§ 15) og klitfred-
ningslinjen (§ 8), som begrænser bebyggel-
se, terrænændringer og anlæg i kystzonen

•	 Artsbeskyttelse efter § 29 a for strengt be-
skyttede arter, hvor yngle‑ og rasteområ-
der ikke må beskadiges eller ødelægges

•	 Sø- og åbeskyttelseslinjen
•	 Skovbyggelinjen
•	 Fortidsmindebeskyttelseslinjen
•	 Kirkebyggelinjen

Tiltag i risikostyringsplanen kan kræve dispen-
sation, hvis de berører disse forhold.

Miljøbeskyttelsesloven
Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 
1742 af 22. december 2025) regulerer bl.a.:
•	 påvirkning af grundvand, jord og under-

grund ved nedgravning, udledning eller 
oplægning af stoffer, produkter og mate-
rialer (§ 19),67

•	 tilførsel af stoffer, der kan forurene vand-
løb, søer eller havet (§ 27),68

•	 gener som støj, støv m.v. ved anlægsar-
bejde.69 70 71

Fremtidige projekter – særligt diger, pumpe-
løsninger og tekniske anlæg – kan udløse krav 
efter ovenstående lovgivning. Disse krav vil 
blive håndteret i forbindelse med de konkrete 
projektansøgninger og tilladelser.
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Skovloven
Hvis klimatilpasningsprojekter eller oversvøm-
melsesbeskyttelse berører fredskovspligtige 
arealer, kan det kræve tilladelse efter skovlo-
ven. Dette kan eksempelvis være relevant ved 
etablering af tekniske anlæg, ændret terræn 
eller ledningsanlæg i eller nær skovområder. 
Eventuelle projekter skal derfor vurderes i for-
hold til reglerne om fredskovspligt og admini-
strationen af disse.

Miljømålsloven
Miljømålsloven fastlægger de overordnede 
rammer for gennemførelsen af EU's vandram-
medirektiv og Natura 2000-direktiverne i Dan-
mark. Loven danner grundlag for de statslige 
vandområdeplaner og Natura 2000-planer, som 
risikostyringsplanen skal koordineres med. Til-
tag, der påvirker vandmiljø, natur eller hyd-
rologiske forhold, skal vurderes i forhold til 
gældende miljømål, så gennemførelsen af ri-
sikostyringsplanen ikke hindrer opfyldelsen af 
disse mål.

Risikostyringsplanen fastlægger ikke konkrete 
anlæg, men fremtidige projekter – særligt di-
ger, pumpeløsninger og tekniske anlæg – kan 
udløse krav efter ovenstående lovgivning.
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7
Proces for 

udarbejdelse af 
risikostyringsplanen
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Inddragelse af interessenter

Risikostyringsplanen har betydning for en bred 
kreds af forskellige aktører, heriblandt grund-
ejere, erhvervsliv, vandselskaber, nabokom-
muner og staten. 
Risikostyringsplanen har også berøringsflader 
til andre planer og opgaver i kommunen. Det 
er Norddjurs Kommune, der er ansvarlig for 
planens gennemførelse. 

Norddjurs kommune vil arbejde for en aktiv in-
teressent-dialog og inddragelse med fokus på 
konkrete handlingsplaner og projekter.  

I Grenaa By er der udfordringer i forhold til 
oversvømmelsesskader på beboelsesbygninger 
og infrastruktur. Der er planlagt et kommen-
de projekt, der beskytter byen og byens infra-
struktur vest for Kattegatvej ved stormfloder 
mellem 1,3 og 2,5 meter. I de kommende pro-
cesser vil Norddjurs Kommune sørge for ind-
dragelse af relevante aktører, herunder borge-
re, der har stor interesse i anlæg og funktion 
af beskyttelseslinjen.
Vest for den planlagte beskyttelseslinje, 
Grenaa Havn og Grenaa Marina, samt syd for 
for beskyttelseslinjen, Grenaa Strand, vil der 
fortsat være fare for oversvømmelse af fritids-
huse og virksomheder. Norddjurs Kommune vil 
indgå i koordinering og samarbejdsgrupper for 
at fremme klimatilpasset udvikling i områder-
ne.

Norddjurs Kommune vil arbejde for: 

•	 Et styrket, fælles forståelsesgrundlag.  
•	 Løbende forventningsafstemning og tæt 

dialog med alle interessenter.
•	 At skabe et fællesskab, hvor eventuelle 

løsninger og alternativer kan diskuteres og 
forhandles, og at kompromiser kan indgås 
under fredelige forhold 

•	 At holde dialogen åben og fleksibel 
•	 At understrege vigtigheden af borgernes 

indflydelse på og inddragelse i fremtidig 
håndtering af oversvømmelsesrisici; vig-
tigheden af lokalt ejerskab  

•	 At skabe gode, kommunikative rammer 
for dialogen ved at udarbejde en konkrete 
kommunikationsstrategier og -planer for 
individuelle projekter

Inddragelsen af interessenter og en styrket 
fællesforståelse omfatter ikke kun en gensidig 
forståelse for hinanden, men det fordrer også 
et fagligt kendskab til risikostyringens formål.
 
Det vil derfor kræve en faglig og håndgribelig 
beskrivelse af alle de mulige risici, der ved-
rører risikostyringen. Dette indebærer at give 
et jordnært og bredtfavnende indblik i de tek-
niske redskaber, der ligger til grund for ud-
pegningen af Grenaa som risikoområde samt 
en konkretisering af, hvilken indflydelse disse 
vurderinger vil kunne have på involverede in-



58

teressenter. Herved tydeliggøres ligeledes vig-
tigheden af et stærkt fællesskab på tværs af 
borgere, lodsejer, foreninger og erhvervsliv.  

Risikostyringens faglige indhold og en præsen-
tation heraf vil varetages af Norddjurs Kom-
mune med et tværfagligt input og af fagfolk 
inden for: 

•	 Plan, natur og miljø (klima), der kan op-
lyse om og håndgribeliggøre den tekniske 
kompleksitet og det fagligt essentielle ved 
vandhåndtering i forbindelse med over-
svømmelse og give en visualisering af fare 
og risiko via oversvømmelseskort 

•	 Bolig, byggeri, vej og ejendom, der kan 
oplyse om den konkrete infrastruktur og 
byggeforhold

•	 Koordinator, der er ansvarlig for, at den 
brede forståelse opnås og favnes bedst 
muligt, og som kan opstille og klargøre 
mulige scenarier for håndteringen af fæl-
les problemstillinger

Tværkommunalt 
samarbejde

Risikoområdet Grenaa involverer både Syd-
djurs og Norddjurs Kommune. De to kommu-
ner udarbejder hver deres plan, men er i dia-
log omkring tiltag, der eventuelt påvirker de 
to kommuners arealer indbyrdes. 
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Forslag til revurdering og evt. ajourføring af 
risikostyringsplanen for risikoområde Grenaa 
er sendt i offentlig høring i 6 måneder fra xx 
2027 til xx 2027. Den endelige risikostyrings-
plan for risikoområde Grenaa skal være afslut-
tet og godkendt i kommunalbestyrelsen senest 
den 22. oktober 2027.
 
Høringsperioden vil blive brugt aktivt til at få 
input til planen, ligesom der vil blive arbejdet 
videre med de indsatser, som der allerede er 
igangsat.

Tabel 3 i kapitel 5 indeholder en oversigt over 
alle tiltag. 

I høringsperioden er indkommet x hørings-
svar...

Høring

Revurdering og ajourføring af en risikosty-
ringsplan er en central del i opfølgningen på 
den forrige plan, ift. om målene nås og til-
tagene implementeres. Revurderingen af risi-
kostyringsplanen skal ifølge lovgivningen ske 
minimum hvert sjette år, hvorfor næste re-
vurdering vil foregå i årene 2032-2033. Det 
er dog i den mellemliggende periode, at det 
mere konkrete arbejde med at reducere risi-
koen for oversvømmelse gennemføres. 

For at sikre, at de fastlagte tiltag i planen 
gennemføres, skal der derfor ske en løbende 
opfølgning på planen i forhold til om planen 
følges, om handlingerne kan gennemføres og 
om risikoen eller forholdene ændrer sig, så 
der skal laves justeringer i planen. Der forta-
ges en intern midtvejs- og slutevaluering. 

Overordnet er det Plan, Byg og Miljø i forvalt-
ningen for  Vækst, Klima og Fællesskaber, der 
har ansvaret for at følge op på planen. Ansva-
ret omfatter også det tværfaglige samarbejde 
med kommunens forsyningsselskab Aqua Djurs 
og Syddjurs Kommune. 

For at overvåge og sikre fremdrift af planens 
gennemførelse, holdes der halvårlige status-
møder med ledelsen i Plan, Byg og Miljø. Til 
møderne vil der blive samlet op på ny viden 
inden for området med henblik på beslutning 
om eventuelle korrigerende handlinger. Det/
de relevante politiske udvalg vil halvejs og til 
slut i implementeringsperioden blive oriente-
ret om status på planens mål og tiltag, og om 
der er ny viden, som medfører korrigerende 
handlinger.

Opfølgning på planen
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8
Sammenfatning
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Risikostyringsplanen for Grenaa er udarbejdet 
som følge af Oversvømmelsesdirektivets ud-
pegning af Grenaa som risikoområde i 2024. 
Planen beskriver de oversvømmelsesrisici, 
der forventes i området, og fastlægger mål 
og tiltag for at reducere de potentielle nega-
tive konsekvenser for mennesker, miljø, kul-
turarv og økonomiske aktiviteter i perioden 
2027‑2032.
 
Analysen af fare-, skade- og risikokort viser, 
at Grenaa er særligt udsat for oversvømmel-
ser fra både hav og vandløb. Stormflod fra 
Kattegat kan medføre omfattende oversvøm-
melser i havneområdet, marinaen og Grenaa 
Strand, samt påvirke vandstanden i Grenåen 
og derved skabe betydelige oversvømmmelser 
langs åbredden, særligt ved Sønderbro, Søga-
de og haveforeningerne Alfredsminde, Oasen 
og Fælleskær.
 
Fremtidens klimaforandringer forventes at 
øge risikoen for oversvømmelser markant. Hø-
jere middelvandstand, kraftigere stormfloder 
og øget vinternedbør vil medføre større vand-
føring i Grenåen og større udbredelse af over-
svømmelser ved både 20‑, 100‑ og 1000‑års 
hændelser. Det betyder, at flere boliger, virk-
somheder, veje og kritiske funktioner vil være 
udsatte i fremtiden.
 

Sammenfatning af 
risikostyringsplan Grenaa

På baggrund af analyserne er der fastlagt mål 
for styring af oversvømmelsesrisikoen, her-
under beskyttelse af mennesker og ejendom, 
sikring af kritisk infrastruktur, beskyttelse af 
kulturarv og reduktion af økonomiske tab. 
Planen indeholder en række tiltag, der un-
derstøtter målopfyldelsen. Tiltagene omfat-
ter både forebyggende, beskyttende og be-
redskabsmæssige indsatser. Tiltagene kan ses 
i tabel 3, kapitel 5.

Planen er vurderet i forhold til vandrammedi-
rektivet, miljøvurderingsloven, habitatdirek-
tivet, planloven og øvrig relevant lovgivning. 
Risikostyringsplanen er screenet for miljø-
vurdering, og konkretisering af enkelte til-
tag i planen kan kræve tilladelse efter vand-
løbsloven eller naturbeskyttelsesloven. Som 
landsplan er risikostyringsplanen overord-
net kommuneplanen og vil udgøre rammer og 
bindinger for fremtidig planlægning i Grenaa.

Norddjurs Kommune vil følge op på planen, 
evaluere på tiltagene og om nødvendigt ju-
stere dem i overensstemmelse med lovgivnin-
gen og de nationale krav.
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9
BILAG
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BILAG 1 - Oversvømmelser med havvand ved en 1000-årshændelse i år 2070-2100. Oversvømmelsesdirektivet

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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BILAG 2 - Oversvømmelser med havvand ved en 20-årshændelse i år 2070-2100. Oversvømmelsesdirektivet

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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BILAG 3 - Oversvømmelser ved en kombineret hændelse med en 100-årshændelse for havvand og en 20-årshændelse for vandløb i nutiden. 
Oversvømmelsesdirektivet

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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BILAG 4 - Håndgribelige skader på ejendomme ved en 100-års oversvømmelse i år 2070-2100. Kort 1 ud af 2. Oversvømmelsesdirektive4

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa
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BILAG 4 - Håndgribelige skader på ejendomme ved en 100-års oversvømmelse i år 2070-2100. Zoom ind på Grenaa. Kort 2 ud af 2. Oversvømmel-
sesdirektivet
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BILAG 5 - Håndgribelige skader - virksomhedstab ved en 100-års oversvømmelse i år 2070-2100. Oversvømmelsesdirektivet
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BILAG 6 - Håndgribelige skader på afgrøder ved en 100-års oversvømmelse i år 2070-2100. Oversvømmelsesdirektivet

Syddjurs Kommune

Kragsø

Grenaa


