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Sagsgang 

ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I denne sag skal der tages stilling til budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 på anlæg. Overførslerne 

på driften behandles i en særskilt sag på dette møde. 

 

Overførslen af anlægsudgifter fra 2023 udgør 35,7 mio. kr. og overførslen af anlægsindtægter udgør 

12,7 mio. kr. Overførslerne på anlægsudgifter og anlægsindtægter overstiger reservepuljerne på 10 

mio. kr., og 5 mio. kr. der er afsat i budget 2024 til imødegåelse af overførsler.  

 

Erfaringen viser, at der hvert år overføres et beløb til det efterfølgende år på grund af forsinkelser 

eller forskydning. Der vil forventeligt også være et mindreforbrug på anlæg og dermed forskydning 

på nogle af anlæggene fra 2024 til 2025, men størrelsen af forskydningen er forbundet med en vis 

usikkerhed så tidligt på året. I de fire seneste regnskabsår 2019-2023 har mindreforbruget på 

anlægsudgifterne ligget mellem ca. 30-36% under korrigeret budget. 

 

I denne sag skal der tages stilling til om de samlede overførsler på 35,7 mio. kr. i udgifter skal 

overføres til 2024. Det vil kræve, at anlægsprojekterne følges tæt i budgetopfølgningerne, og der 

kan blive brug for en opbremsning, hvis det viser sig i løbet af året, at anlægsudgifterne ikke kan 

indeholdes i anlægsrammen. Alternativt skal der allerede nu tages politisk stilling til en 

nedskalering og eller udskydelse af anlægsprojekter i 2024. 

 

Anlægsudgifter i 2023: 

Oprindeligt blev der i 2023 budgetlagt med anlægsudgifter på 94,8 mio. kr., men der er i løbet af 

2023 givet yderligere bevillinger til anlægsudgifter for 43,6 mio. kr., som primært vedrører 

overførsler fra 2022 til 2023. Ud over overførslerne fra tidligere år blev der som følge af en politisk 

forhandling i efteråret 2023 fremrykket knap 7 mio. kr. til 2023 til blandt andet asfaltbelægning og 

it-infrastruktur. Det korrigerede budget på anlægsudgifter udgjorde 138,4 mio. kr. Regnskabet viser, 
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at der er afholdt anlægsudgifter på 87,2 mio. kr. Anlægsudgifterne har således været 51,1 mio. kr. 

lavere end korrigeret budget, og en del af disse anlægsudgifter søges overført til 2024. 

 

Anlægsindtægter i 2023: 

På indtægtssiden blev der budgetlagt med 19,7 mio. kr. I dette budget indgår en pulje til overførte 

indtægter fra 2022 på 5 mio. kr. I 2023 har der været yderligere indtægter fra salg af erhvervsgrunde 

og byggegrunde. Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør således 32,7 mio. kr. og 

regnskabet viser, at der har været 14,4 mio. kr. i indtægter i 2023. Anlægsindtægterne har således 

været 18,3 mio. kr. lavere end det korrigerede indtægtsbudget. En del af disse indtægter søges 

overført til 2024. 

 

Nedenstående tabel viser fordelingen mellem anlægsudgifter og anlægsindtægter i 2023. 

Anlæg Oprindeligt 

budget 2023 

Korrigeret 

budget  

incl. 

overførsler 

Regnskab 

2023 

Afvigelse i 

forhold 

 til 

oprindeligt 

budget 

Afvigelse i 

forhold til 

korr. 

budget 

Heraf 

søges 

overført 

Udgift 94,8 138,4 87,2 -7,6 -51,2 35,7 

Indtægt -19,7 -32,7 -14,4 5,3 18,3 -12,7 

Netto 

anlægsudgift 

75,1 105,7 72,8 -2,3 -32,9 23,0 

 

Kommunalbestyrelsen har allerede i januar behandlet sag om tidlig overførsel af anlæg fra 2023 til 

2024, idet flere af anlægsprojekterne fra 2023 er igangværende og strækker sig over flere år, og der 

var derfor behov for allerede i januar at tage stilling til en tidlig overførsel. Det blev besluttet at 

overføre anlægsudgifter på 17,6 mio. kr. og anlægsindtægter på 6,1 mio. kr. 

 

I denne overførselssag søges om overførsel af de resterende anlægsudgifter på ca. 18,1 mio. kr. og 

anlægsindtægter på ca. 6,6 mio. kr. 

 

Der er vedlagt en oversigt, hvor der fremgår, hvad der bliver overført på de enkelte anlægsprojekter 

til 2024. 
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ved godkendelse af overførsler på anlæg skal målsætningen i den økonomiske politik overholdes i 

forhold til, at anlægsbudgettet skal svare til det oprindelige budget, således at anlægsrammen 

overholdes. 

 

De årlige anlægsudgifter skal ifølge målsætningerne i den økonomiske politik udgøre minimum 100 

mio. kr. over en årrække. 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunerne er samlet set omfattet af en anlægsramme på udgifterne, jf. økonomiaftalen mellem 

KL og regeringen. Norddjurs Kommunes anlægsrammen i 2024 udgør 100 mio. kr. 

 

Der er indenfor anlægsbudgettet i 2024 afsat en reservepulje på 10 mio. kr. i udgifter og 5 mio. kr. i 

indtægter til imødegåelse af anlægsoverførsler fra sidste år. Samlet set er der behov for at overføre 

anlæg for 35,7 mio. kr. i udgifter og 12,7 mio. kr. i indtægter, dette er inklusive bevillinger givet til 

tidlig overførsel af anlæg i januar 2024. 

 

Overførslen af anlægsudgifter overstiger dermed reservepuljen med 25,7 mio. kr., hvilket medfører 

en overskridelse af anlægsrammen på 25,7 mio. kr. og det udfordrer overholdelse af målsætningen i 

den økonomiske politik om at korrigeret budget skal svare til oprindeligt budget hvis det fulde 

beløb overføres.  

 

Sidste år kunne overførslerne fra 2022 heller ikke indeholdes i anlægsrammen for 2023, men det 

blev vurderet, at der også ville være en forskydning til 2024, og der blev vedtaget en fuld overførsel 

på anlæg.  

 

Der er for nuværende ingen sanktion, hvis kommunerne ikke overholder den samlede anlægsramme 

i regnskabet for 2024, men der har tidligere været gjort opmærksom på fra regeringens side, at 

såfremt kommunerne under et ikke overholder de aftalte rammer kan der også blive lagt sanktion på 

anlægsrammen i regnskabet. Den seneste udmelding er at kommunerne samlet set overskrider 

anlægsrammen i 2023. 
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Hvis man ser på anlægsprojekterne, er billedet, at det typisk er flerårige projekter med flere 

interessenter, hvor der sker forskydninger på, mens projekter som asfalt, bygningsvedligehold, 

dokning af færger, gadebelysning udføres og afsluttes i det enkelte år. Af projekter, hvor der i 2023 

har været større forsinkelser på, har været projekter som Drammelstrup vådenge, Skovskolen, 

Ældrebolighandlingsplan, Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter og Renovering Regnbuen  

Lovgrundlag 

Overførsler mellem regnskabsår betragtes som bevillinger til det oprindelige budget og er dermed 

omfattet af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller 

udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, 

før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. 

 

Endvidere er budgetloven er styrende for kommunernes rammer på drift og anlæg i det enkelte år 

samt eventuelle sanktioner ved manglende overholdelse.  

Indstilling 

Økonomichefen indstiller, at  

1. Det drøftes om de resterende anlægsudgifter 2023 overføres fuldt ud til 2024. 

2. Såfremt der vælges fuld overførsel, skal der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 18,1 

mio. kr. til anlægsudgifter finansieret af kassen. 

3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. i anlægsindtægter finansieret af 

kassen. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-04-2024 

Tiltrådt. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-04-2024 

Godkendt. 
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