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Anlægsprojekt  Udvalg 

Projektnavn: Nedrivning af Enslevgården samt opførelse af Madpakkehus 
Bevillingsprogram nr.: 0000350003 

KFU 

Årstal for opstart af projektet 2022 Årstal for afslutning af projektet 2024 

 
(i mio. kr.) 

Anlægsbevilling   Udgifter  Indtægter 

Samlet anlægsbevilling 2,836 0,000 

Samlet forbrug  2,837 0,000 

Afvigelse* 0,001 0,000 

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug. 

Baggrund for anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22.03.2022 at igangsætte arbejdet med 
nedrivning af Enslevgården samt opførelse af Madpakkehus.  

Anlægsprojektet har således været opdelt i to etaper, hvor etape 1. har omhandlet 
nedrivningen af alle bygninger ved Enslevgården, mens etape 2. har vedrørt etableringen af 
nye faciliteter i form af et Madpakkehus med opholdsmuligheder og indeholdende toilet.  

Der har været afholdt møder med diverse brugere af området, herunder foreninger, 
institutioner, skoler, sundhedshuset m.fl., for at sikre at brugernes behov bliver 
imødekommet.   

Økonomiske konsekvenser 

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,836 mio. kr. til nedrivningen af 
Enslevgården og byggeri af et nyt madpakkehus.  

Der er givet følgende bevillinger: 

Bevillingstype*  Bevillingsdato Udgifter  Indtægter I alt (mio. kr.) 

Anlægsbevilling 22.03.2022 1,000 0 1,000 

Anlægsbevilling 23.09.2022 0,826 0 0,826 

Anlægsbevilling 23.05.2023 1,010 0 1,010 

Total  2,836 0 2,836 

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling. 
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Det samlede forbrug er opgjort til 2,837 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,001 kr.  

Merforbruget skyldes at opførelse af madpakkehuset er blevet en anelse dyrere end først 
antaget. 

 

Effekt af anlægsprojektet  

Området ved og omkring Enslevgården er på mange måder blevet optimeret og fornyet siden 
projektets start. Den gamle gård med de slidte bygninger og hovedhus er blevet revet ned. I 
stedet er der bygget et moderne madpakkehus med opholdsmuligheder med høj 
tilgængelighed, fra biler, til gående og særligt for folk med handicap. Huset indeholder bl.a. 
et udekøkken med vand, mulighed for strøm, tre opbevaringsrum og to opvarmede og 
helårsåbne toiletter. Stedet er gået fra at være omkostningstungt i forhold til vedligehold, et 
sted der var farligt at opholde sig i og ved, til nu at være nyt, overskueligt og driftsvenligt. På 
trods af færre kvadratmeter, er kvaliteten højere og anvendelsesmulighederne større. Huset 
er bygget i bæredygtige materialer og murstenene til det gamle hovedhus er blevet genbrugt 
i konstruktionen. Huset understøtter (lokal)turisme- og rekreative formål og muliggør, at 
områdets rekreative muligheder kan udvikles og benyttes til forskellige aktiviteter på outdoor- 
og fritidsområdet. Det forventes at brugeroplevelsen på stedet bliver bedre end før, og at 
huset er med til at danne base for et mere sammenhængende område med arealerne rundt om 
huset, herunder shelters, bålpladser, legeredskaber, grønne områder, adgang til åen, stierne, 
Natureventyr og golfbanen. 

 

Konsekvenser for driften 

Ingen.  

 

 


