
 

Skitse PROCESPLAN FOR NY ØKONOMISK TILDELINGSMODEL FOR SELVEJENDE HALLER 

Maj 2023 Bestilling: Ny økonomisk tildelingsmodel for 
selvejende haller 
 

Maj 2023 Arbejdsplan opdateres med præsentation fra 
andre kommuner 
 

August 2023 – behandles i KFU KFU drøfter mål og forudsætninger, der lægges til 
grund for det fremadrettede arbejde.  
 
- samt træffer beslutning om proces og økonomi 
 

September 2023 – behandles i KFU KFU præsenteres for modeller fra andre kommuner 

September - oktober 2023 Opgavebeskrivelse til ekstern konsulent/firma. 

Januar 2024 Interessent workshop:  
 
Deltagere forslag (ikke udtømmende): 
- Fritidsråd 
- Idrætsråd 
- Kommunalbestyrelsen 
- halbestyrelse/haller 
- foreninger 
- DGI (Flemming Poulsen?) 
- skoleledere 
 
+ Moderator (procesleder - gerne med økonomiske 
kompetencer) 
 
Formål med workshop: 

1) Afklaring af interessenternes inputs til, 
hvilke forudsætninger der skal ligge til 
grund for den nye model 

2) Viden om proces, mål og forudsætninger  
 

Marts 2024 – behandling i KFU Opsamling på proces og genbesøg af 
forudsætninger for økonomisk tildelingsmodel 
 

April 2024 – maj 2024 Udarbejdelse af modeller ud fra KFU’s beslutning 
 
Step 1: Analyse af nuværende model inkl. data om 
anvendelsesgrad 
Step 2: Anbefalinger 
Step 3: Udkast til ny model(ler) 
 

August 2024 – behandling i KFU Drøfte og beslutte udkast til modeller 
 

September 2024 Interessent møde 2: 
Drøftelse af udkast til model(ler) mellem 
halbestyrelse og KFU. 



 
Moderator: Procesleder 
 
Formål: Forberede haller på fremtidig økonomi 
og finpudsning af modeller. 
 

Oktober 2024  Finpudser modeller  
 

November 2024 – behandling i KFU 
 

Beslutning til høring 

December 2024 Høring i 4 uger 
 

Februar 2025 – behandling i KFU Model tilrettes efter høringssvar og sættes på KFU-
møde til godkendelse 
 
Godkendelse i ØK 
Godkendelse i KB (marts/april) 
 

Maj - juni 2025 Opsigelse af aftaler (inden 1. juli 2025) 
 

Oktober – november 2025 Indgåelse af aftaler med haller for virkning fra 1/1 
2026 
 
 

Januar 2026 Ny ordning er i gang 
 

 

Processen styres af en procesleder og tildelingsmodellen udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af 

ekstern konsulent/firma, Norddjurs Kommunes Fritidsafdeling og eventuelt tilkøbt økonomisk kompetence. 


