
Udvalg Anlæg  Forbrug   Oprindeligt budget 2025    Korr.budget 2025  Forventet regnskab 2025  Afvigelse korr. budget Bemærkninger

Udgifter 3,973 68,430 89,739 84,922 -4,817

MTU - Anlæg Allingåbro byfornyelse og klimasikring 1,901 1,901 0,000 (tom)

Asfaltbelægninger 2025 0,005 10,000 10,000 10,000 0,000 (tom)

Banestien Allingåbro-Auning gadelys 0,059 1,930 1,930 1,930 0,000 (tom)

Belysningsplanen 0,125 2,000 2,000 2,000 0,000 (tom)

Beredskabsstation Grenaa modernisering 1,132 5,500 9,688 6,688 -3,000 Afventer yderligere behandling i KB pga. ændring i projektet

Brandsikkerhed kommunale bygninger 0,303 1,000 1,000 1,000 0,000 (tom)

Bygningsvedligeholdelse 2024 3,020 3,020 0,000 (tom)

Bygningsvedligeholdelse 2025 0,331 10,000 8,200 8,200 0,000 (tom)

CTS omkobling 3,810 3,810 3,810 0,000 (tom)

Drammelstrup Vådenge 7,567 7,567 0,000 (tom)

Energiinvesteringspulje 2,000 2,000 2,000 0,000 (tom)

Energimærkning kommunens bygninger 0,200 0,200 0,100 -0,100 Mindreforbrug skyldes man modtog billigere tilbud end forventet

Etablering af fender på Anholt Havn 5,000 5,000 5,000 0,000 (tom)

Etapeplan, klimasikring mod havvand 0,498 0,498 0,000 (tom)

Flytning af natopstilling af letbanetog 1,400 1,400 1,400 0,000 (tom)

Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen 0,081 0,077 0,081 0,004 (tom)

Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner 0,128 1,100 1,100 1,100 0,000 (tom)

Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr 0,013 0,026 0,026 0,000 (tom)

Fremtidssikring Grenaa-Anholt Færgefart 0,500 0,500 0,500 0,000 (tom)

Grenaa Marina udbedring træspunsvæg 0,416 0,592 0,592 0,492 -0,100 Det gennemførte arbejde var billigere end ventet.

Grenaa-Anholt Færgefart dokning 2025 3,509 3,509 3,509 0,000 (tom)

Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv. 0,150 0,150 0,150 0,000 (tom)

Landsbyfornyelsespuljer 0,145 1,600 1,936 1,936 0,000

Moleprojekt Grenaa Marina 0,070 0,070 0,070 0,000 (tom)

Nedlæggelse af brandhaner 0,500 0,000 -0,500 Aktiviteten forventes ikke gennemført i år, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Omfartsvej nord for Grenaa 0,006 0,943 0,943 0,000 (tom)

Parkering AIK i Auning 0,175 0,175 0,175 0,000 (tom)

Projektering adgangsvej erhvervsareal 0,019 0,019 0,019 (tom)

Pulje til cykelstier 0,158 2,400 3,162 2,000 -1,162

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes at anlægget af Skibsbyggervej cykelstien 
forventes udført fra efterår 2025-sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdt i 2026. 

Pulje til trafiksikkerhed 0,011 1,500 1,500 1,500 0,000 (tom)

Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid 2,500 2,500 0,000 (tom)

Renovering af befæstede fortove 0,650 0,363 0,363 0,000 (tom)

Renovering af broer og bygværker 0,770 1,250 1,999 1,999 0,000 (tom)

Renovering af toilet DFFD 0,300 0,300 0,300 0,000 (tom)

Salg ejendomme+grunde uden komm. formål 0,000 (tom)

Slanger i brandslangeskabe og -vindere 0,043 0,500 0,500 0,500 0,000 (tom)

Statens vandområdeplaner - 100% statslig 0,900 0,900 0,900 0,000 (tom)

Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs 0,200 0,200 0,000

Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand 1,900 1,900 1,900 0,000

Stormflodssikring af Grenaa 0,350 0,350 0,350 0,000 (tom)

Toilet Fjellerup 0,600 0,600 0,600 0,000 Mangler myndighedsgodkendelse - det kan medføre seneres igangsættelse

Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd 3,125 3,125 3,125 0,000 (tom)

Vedligehold pleje ældre bosteder 2024 0,000 (tom)

Vedligehold pleje ældre bosteder 2025 0,221 0,669 0,669 0,669 0,000 (tom)

Vejadgang Auning -0,021 0,021 (tom)

Venstresvingbane Nordre Kattegatvej 0,006 0,150 0,150 0,000 (tom)

Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk 0,750 0,750 0,750 0,000 (tom)

Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering 3,000 3,000 3,000 0,000

MTU - Anlæg Total 3,973 68,430 89,739 84,922 -4,817

Indtægter -1,235 -3,992 -13,803 -13,503 0,300 0

MTU - Anlæg Allingåbro byfornyelse og klimasikring -1,000 -1,000 0,000

Etablering af fender på Anholt Havn -1,200 -1,200 -1,200 0,000 (tom)

Etapeplan, klimasikring mod havvand -0,228 -0,228 0,000 (tom)

Landsbyfornyelsespuljer -0,056 -0,960 -1,988 -1,988 0,000 (tom)

Omfartsvej nord for Grenaa -6,373 -6,373 0,000 (tom)

Pulje til cykelstier -1,179 -1,514 -1,514 0,000 (tom)

Pulje til trafiksikkerhed -0,600 -0,600 -0,300 0,300

Der forventes en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. da indtægten fra de 2 projekter som udføres i 2025 først 
forventes modtaget i 2026, efter afrapportering af projekterne er afsluttet og godkendt af Vejdirektoratet.

Restaurering Dystrup - Ramten søerne -0,332 0,000 0,000 0,000 Afsluttet, der kommer ikke flere indtægter

Statens vandområdeplaner - 100% statslig -0,900 -0,900 -0,900 0,000 (tom)

MTU - Anlæg Total -1,235 -3,992 -13,803 -13,503 0,300 0

Hovedtotal 2,738 64,438 75,936 71,419 -4,517 0
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