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U 1.341 43.939 47.569 44.709 770

MTU - Anlæg Allingåbro byfornyelse og klimasikring Nej 500 500 100 -400

0,100 mio. kr forventes forbrug på ekstern. Restbeløb realiseres 

ikke

Asfaltbelægninger 2022 Ja 442 442 442 Overførsel

Asfaltbelægninger 2023 Nej 16 10.000 10.000 10.000 0

Belysningsplanen Nej 54 4.000 4.000 4.000 0

Brandsikkerhed kommunale bygninger Ja 2.500 2.500 2.500 0

Bygningsvedligehold pleje, ældre, bosted Ja 88 1.111 1.111 1.111 0

Bygningsvedligeholdelse 2023 Ja 10.000 10.000 10.000 0

Coast to Coast Climate Delvis 82 423 423 Sidste udgifter inden projektregnskab aflægges

Drammelstrup Vådenge Delvis 6.356 6.356 784 -5.572

Forventes forbrug på 0,784 mio. kr. projektet forventes 

gennemført i 2024. Personaleressoucer prioteres i 2023 til 

Lavbundprojekter Ørum å og Skærvad

Ekstra P-pladser Mogensgade Ja 22 37 37 Overførsel og rest budget på 0,150 mio. kr.

Elladestandere i Norddjurs Kommune Ja 15 2.299 2.299 2.299 0

Energimærkning plejecent Grenaa+Glesborg Ja 250 250 250 0

Etapeplan, klimasikring mod havvand Delvis 471 500 1.295 1.000 500 Udgifter for 0,1 mio.kr. efter overførsel. 

Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr Nej 100 100 100

Fælles bygningsveligeholdelse 2022 Ja 1 0 0 Anlæg omkonteres og lukkes

Grenaa-Anholt Færge - dokning 2023 Ja 1.707 1.707 1.707 0

Højmose-genopretning Løvenholm  6 6 6

Kloakseparering kommunale ejendomme Nej 60 0 0 Omkonteres, afsluttet 2022.

Køb af naturarealer Ja 15 0 0 Omkonteres, afsluttet 2022.

Landsbyfornyelsespuljer Ja 55 706 706 706

Mole Udbyhøj lystbådehavn Ja 850 0 0

Anlæg gennemføres ikke, mangler finansiering. Nyt anlægsforslag 

til 2024

Ny dækmole ved Grenaa Marina Ja 22 86 86

Afventer overførsel, forventes 0,300 mio. i rest bevilling. Forventes 

nyt anlægsforslag til budget 2024

Omfartsvej nord for Grenaa Ja 355 212 2.885 2.885

Eksproriation afsluttet. Udgifter til etablering af 2 restpladser 

forventes afholdt 2023.

Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) Delvis -68 -68 -68

Projektering stiforløb Skovgårde-Lystrup Nej 100 100 100 0

Anlægsbudget ultimo marts 2023 Forventet regnskab 2023



MTU - Anlæg Pulje parkering, skilte, stier naturområ Delvis 35 300 300 300

Pulje til cykelstier Ja 62 500 500 500 0 Overførsel. Forventet forbrug på 0,5 mio. kr.

Pulje til trafiksikkerhed Ja 24 1.000 1.000 1.000 0

Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid Ja 1.000 1.000 1.000 0

Renovering af broer og bygværker Nej 9 1.450 1.450 1.450 0

Restaurering Dystrup - Ramten søerne Ja 166 166 49 -117

Vedligeholdelse byggegrunde Ja 2 500 425 425 -75

Vejadgang Auning Ja 18 300 1.517 1.517 1,5 mio i restbudget efter overførsel. 

MTU - Anlæg 

Total 1.341 43.939 47.569 44.709 770

I -3.440 -2.693 -3.183 -10.636 -7.943

MTU - Anlæg Coast to Coast Climate Ja -1.043 -1.043 -1.043 0 Forventes udbetalt efter endt projektregnskab

Landsbyfornyelsespuljer Ja -1.250 -1.250 -1.250 Søges bevilling på difference

Omfartsvej nord for Grenaa Ja -4.553 -4.553

Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) Delvis -1.700 -1.700 -1.700

Pulje til cykelstier Ja -1.650 -1.650 -1.600 50 Usikkerhed om den fulde indtægt kan realiseres i indeværende år.

Tryg cykelparkering, letbanestationer Ja -490 -490 -490 -490

MTU - Anlæg 

Total -3.440 -2.693 -3.183 -10.636 -7.943

Hovedtotal -2.099 41.246 44.386 34.073 -7.173


