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                 Nr. 

Brandsikkerhed kommunale bygninger A501 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,500 1,500 1,500 1,500 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,500 1,500 1,500 1,500 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslaget for budget 2024 blev der foreslået at afsætte 1,5 mio. kr.  

årligt i årene 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. årligt. 

Det foreslås at der afsættes en budgetramme på 1,5 mio. kroner i 2025 og overslagsårene 2026-2028 

Gennemgangen af brandforholdene ved skoler/børnebyer er tilendebragt og størstedelen af 

brandforbedringsarbejdet forventes udført inden udgangen af 2024. Der udestår dog fortsat 

forbedringsarbejder ifm. den eksisterende brandalarmering på samtlige skoler, som ventes udført i løbet af 

2025. 

Gennemgangen af de resterende kommunale bygninger er opstartet i 2023 og fortsætter i 2024 og årene 

frem, mens udbedringen af eventuelle og indtil videre ukendte brandforbedringstiltag på disse, ventes 

udført i løbet af 2026 og årene frem. I 2023 er der udarbejdet brandrapporter for henholdsvis: 

- Grenaa Idrætscenter 

- Grenaa Svømmehal 

- Grenaa Bibliotek 

- Boliger på Fredensgade i Grenaa 

Budgetrammen i 2025 er således til forbedring af de eksisterende brandalarmeringsinstallationer på 

skolerne, mens budgetrammen i overslagsårene er til forbedring af brandsikkerheden i de øvrige kommunale 

ejendomme, som fortløbende gennemgås for mulige brandforbedringer. 

Det forventes at den kommende gennemgang af brandforholdene vil resultere i, at brandsikkerheden kan 

forbedres på flere ejendomme. Det vurderes imidlertid, at eventuelle brandforbedringstiltag kan løses med 

simple tiltag. Det kan f.eks. være udskiftning til branddøre, etablering eller udbygning af alarmanlæg og 

lignende. Tiltag der ikke kræver større ombygninger på de enkelte ejendomme og ikke forhindrer den 

vanlige brug af ejendommen, under arbejdernes udførelse. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Der er ingen umiddelbar sammenhæng til principper for bæredygtighed. 
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Konsekvenser for driften 

Hvis der ved gennemgangen af de resterende kommunale bygninger konstateres mangel på slangevindere, 

ABA-anlæg, ABDL-systemer, sprinkleranlæg osv., vil en etablering af dette afføde udgifter til: Årlig service, 

årlig inspektion og løbende øvrig vedligeholdelse. Mens serviceledere på de enkelte ejendomme ville skulle 

afsætte arbejdsressourcer til jævnlig afprøvning af anlæg mv. 

 
 
Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 1,000 1,000 1,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 1,000 1,000 1,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme A502 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 20,000 20,000 20,000 20,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 20,000 20,000 20,000 20,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået at afsætte årligt 15,0 mio. 

kroner i 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. årligt. 

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 20,0 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til vedligeholdelse af 

kommunale ejendomme.   

Anlægsforslaget omfatter vedligeholdelse af kommunale ejendomme på i alt ca. 275.000 m2 bygningsmasse.  

Der er flere ejendomme, der har et ”efterslæb” med hensyn til bygningsvedligeholdelsen og det medfører 

nu, at der kommer flere og flere akutte skader. Desuden vil det blive nødvendigt at gennemføre flere større 

renoveringsprojekter i de kommende år.  

Ejendommenes ydervægge og tagbelægninger er flere steder i en meget dårlig tilstand. Tagfladernes 

tæthed er generelt faldet til et så kritisk niveau, at der er store risici for direkte svigt og dermed følgeskader 

på bygningerne. Der er mange vinduer, som er utætte og med rådskader samt punkterede ruder. Udskiftning 

af gamle vinduer og yderdøre vil medføre en energibesparelse og et bedre indeklima.  

Der er flere ejendomme, der har dårlige tagbelægninger. Der er flere tagbelægninger, der er etableret med 

eternit bølgeplader, der indeholder asbest. Det er f.eks. tilfældet ved Djurslandsskolen afd. Ørum og ved 

Ungnorddjurs, Industriparken i Allingåbro. Begge steder er tagbelægningerne i en dårlig tilstand, og risikoen 

for utætheder er meget stor. 

Faste udvendige belægninger er ved rigtig mange ejendomme i en meget dårlig tilstand. Vedligeholdelse af 

belægningerne bliver generel udskudt til fordel for andre bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder. Ved 

flere ejendomme er der huller i belægningen, som medfører meget svære adgangsforhold, specielt for 

handicappede. Som eksempel kan nævnes indkørsel og vendeplads ved hovedindgangen til Søndre Skole. 

Belægningen er etableret med asfalt, som nu er fyldt med huller og generelt er meget nedslidt. 

Derudover har flere af kommunens ventilationsanlæg så omfattende slitage på alle bevægelige dele, at disse 

kan havarere når som helst. Hvis ventilationsanlæggene havarerer, kan det medføre potentielle 

nedlukninger af kommunens faciliteter, såsom køkkenet på Kulturhuset Pavillonen og de primære 

omklædningsrum i Grenaa Idrætscenter.    

Forvaltningen begrunder, foruden de kritiske tilstande af bygningernes facader og tagflader, anbefaling om 

at hæve anlægspuljen til 20,0 mio. kr. med, at der de seneste par år har været en række lovændringer, der 
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skærper kravene til mange af kommunens tekniske installationer, herunder skærpede krav til 

brandsikkerhed, bygningsautomatik og indeklima. Derudover har kommunens fjernvarmeværker indført 

straffeafgifter til de brugere, der ikke har gode nok varmeinstallationer. Disse straffeafgifter rammer 

kommunens aftaleholdere hårdt, hvilket øger behovet for renovering af varmeinstallationerne i kommunens 

bygninger. Alle disse faktorer genererer flere opgaver, flere tekniske installationer og mere vedligehold.  

Hvis forvaltningen skal kunne klare alle disse opgaver, kræver det flere midler end tidligere bevilliget. 

I løbet af de sidste 5 år har der generelt været prisstigning i byggebranchen. Stigningen skyldes en almindelig 

regulering af timelønninger og højere indkøbspriser for materialer. Desuden er der kommet nye lovkrav, 

som medfører dyrere priser. Der er f.eks. krav til affaldshåndtering. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Anlægsforslaget fordrer en forbedring af byggetekniske tilstande, indeklima samt betydelige 

energibesparelser og dermed påvirker det kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. 

Vedligeholdelse og optimal udnyttelse af eksisterende ejendomme er generelt det mest bæredygtige man 

kan gøre. Det foreslåede beløb på 20,0 mio. kr. vil højne muligheden for at foretage forebyggende 

vedligeholdelse, fremfor afhjælpende vedligeholdelse, som i et totaløkonomisk og bæredygtigt perspektiv, 

er mere rentabelt. 

Konsekvenser for driften 

Gennemførelsen af renoveringsprojekter vil kunne ”nulstille” et efterslæb på de omhandlende 

bygningsdele, og give mulighed for en lang fremtidig levetid vha. forebyggende vedligeholdelse 

efterfølgende. 

Der vil ved hvert projekt blive taget stilling til, om bygningens energibehov kan forbedres. Det forventes, 

at flere projekter vil medføre en driftsbesparelse. 

 
Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 10,000 10,000 10,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 10,000 10,000 10,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

CTS omkobling A503 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 4,310 4,310 4,310 4,310 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 4,310 4,310 4,310 4,310 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Bygningsautomatik på kommunale ejendomme af en vis størrelse er jf. BR18 §295 lovpligtigt, og et fuldt 

dækkende system til dette er CTS. CTS betyder Central Tilstandskontrol og Styring og det er et 

bygningsautomatik-system, der kan styre, regulere og overvåge en bygnings tekniske installationer, som 

typisk omfatter varme- og køleanlæg, belysning, vindues- og døråbningssystemer, ventilationsanlæg osv. 

Formålet med systemet er at koordinere bygningernes energiforbrug ift. de reelle brugsmønstre der gør sig 

gældende i en given bygning.  

Der er etableret CTS på 37 ejendomme i kommunen, men installationerne er forældet. Den platform som 

kommunens CTS-anlæg er installeret på (kaldet Trend 963) er baseret på JAVA, som ikke længere driftes. 

Hvilket betyder at det ikke længere understøttes eller opdateres. Det forventes, at indenfor de næste 5 år, 

vil Trend 963 helt stoppe med at virke, og når det sker, vil alle kommunens CTS-anlæg ligeledes stoppe med 

at virke, eller som minimum kun fungere med stærkt nedsat funktion. Forvaltningen anser det derfor som 

værende nødvendigt at fremtidssikre kommunens bygningsautomatik ved at opgradere CTS-platformen til 

en nyere og mere moderne udgave, der også tillader at anlæggene kan supporteres fra et centralt hold. 

Forvaltningen har i budget 2024 prioriteret midler på anlægsblok 501; Bygningsvedligeholdelse af 

kommunale ejendomme ud fra et tidligere estimat om at opgraderingen ville kunne laves over fire år for en 

samlet pris på 8,00 mio. kr. Forvaltningen har efterfølgende hyret rådgivervirksomheden WSP for et mere 

præcist estimat af opgavens pris og tidsomfang. WSP har estimeret at opgaven vil koste 17,24 mio. kr. Dette 

betyder at forvaltningen over en 4-årig periode ville skulle afsætte 4,310 mio. kr. om året som ellers ville 

være brugt til kritisk vedligehold af kommunens ejendomme.   

Der foreslås, at der udføres en opgradering af kommunens CTS-installationer fordelt over 4 år.  

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 4,310 mio. kr. i 2025 og overslagsårene til opgradering af CTS-

installationen for alle 37 lokationer.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af 

indeklima og energiforbrug i de 37 ejendomme. Derudover er bygningsautomatik med til at synliggøre de 

tiltag som kan give de største og mest rentable energibesparelser og herigennem også CO2-reduktioner. 
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Derudover bidrager dette anlægsforslag til FN’s Verdens mål på følgende punkter: 7: Bæredygtig energi. 8: 

Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og 

infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling. 

 

Konsekvenser for driften 

Der er ikke ingen afledte udgifter for driften forbundet med dette anlægsforslag.  
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                 Nr. 

Energiinvesteringspuljen  A504 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 2,000 2,000 2,000 2,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift -0,200 -0,200 -0,200 -0,200   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået af afsætte årligt 2,5 mio. 

kroner i 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. årligt. 

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 2,0 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til energiforbedringer 

ved kommunale ejendomme. 

Kommunens bygninger skal renoveres med særlig fokus på energi- og klimatilpasning. 

Forvaltningen undersøger løbende om ESCO energiprojekter vil være en mulighed.  

Energi- og klimapolitikken opfordrer til, at Norddjurs Kommune reducerer sit energiforbrug og nedsætter 

udledningen af CO2. Som en del af FN´s klimamål, skal vi hjælpe borgerne til at gøre hvad vi kan. 

Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Energiinvesteringer i kommunale ejendomme er med til at nedbringe energiforbruget og derfor også CO2 

niveauet.  

Bidrager til FN´s Verdens mål: 

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og 

infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling. 

 

Understøtter ”Grøn Kommune” ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre: 

Socialt - ved bedre indeklima. 

Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet, varme og vedligeholdelse. 

Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO2-udledning. 

 

Konsekvenser for driften 

Forretningen af investeringerne forventes at svare til ca. 10% årligt eller en tilbagebetalingstid på 

gennemsnitligt 10 år, efter energibesparelsen er opnået året efter. 
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Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 1,000 1,000 1,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 1,000 1,000 1,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

  

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på -0,100 mio. kr.  

(Mio. kr. i 2024-
priser) 2025 2026 

 
2027 

Afledt drift -0,100 -0,200 -0,300 

 
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Energimærkning af kommunens bygninger A505 

(Mio. kr. i 2025-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,200 0,000 0,850 2,250 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,200 0,000 0,850 2,250 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. 

årligt i 2024 og 0,850 mio. kr. i 2027. 

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,200 mio. kroner i 2025, 0 kroner i 2026, 0,850 mio. kroner i 

2027 og 2,250 mio. kroner i 2028 til energimærkning af kommunale ejendomme. Ved budgetvedtagelsen 

2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,850 mio. kr. i 2027. 

Energimærkning af kommunale ejendomme skal lovpligtigt udføres ved de eksisterendes energimærkers 

udløb. Der er ca. 8.000 m2 bygningsmasse, hvis energimærker udløber i 2025. Der er tale om 14 bygninger, 

hvoraf de 8 befinder sig på Anholt. Prisen for at få udført energimærkning af disse har forvaltningen vurderet 

til ca. 0,200 mio. kr.  

Derudover vil der i 2027 være en bygningsmasse på ca. 58.000 m2 fordelt over 102 bygninger hvis 

energimærker udløber. Prisen for at få udført energimærkning af disse har forvaltningen vurderet til ca. 

0,850 mio. kr. I 2028 vil der være en bygningsmasse på ca. 151.000 m2 fordelt over 31 bygninger hvis 

energimærker udløber, herunder kommunens rådhuse og skoler. Forvaltningen har vurderet at prisen for at 

få disse bygninger energimærket er ca. 2,250 mio. kr.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Energimærkning af kommunens ejendomme er med til at synliggøre de tiltag som kan give de største og 

mest rentable energibesparelser og herigennem også CO2-reduktioner. Energimærkerne ligger ligeledes også 

til grund for at Norddjurs Kommune kan optage lån udenfor lånerammen, hvis energiinvesteringerne er 

foretaget på baggrund af energimærkningen.  

Konsekvenser for driften 

Der er ikke ingen afledte udgifter for driften forbundet med dette anlægsforslag.  

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 
 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,000 0,000 0,850  
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Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 0,000 0,000 0,850  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Facaderenovering af det gamle Rådhus A506 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 2,000 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 2,000 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.  

Det anbefales at der afsættes et beløb på 2.000.000 kr. til facaderenovering af det gamle rådhus i Grenå. 

Bygningen som ligger centralt i Grenå er fra 1806, og var et udtryk for byens vækst og ambitioner op igennem 

1800-tallet. Bygningen er samtidig et visuelt fikspunkt ved ankomst til Torvet fra både syd og øst. I dag 

afspejler den en del af torvets historiske bybillede.  

Da bygningen er fredet, skal facaderenoveringen ske efter traditionelle byggemetoder og ud fra anbefalinger 

fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

Der skal herfor ansøges om bevilling til en istandsættelse af facaden på Det Gamle Rådhus, således 

bygningens facade kan få et holdbart resultat og bygningen kan fremstå som byens vartegn. 

Bygningen blev tilbage i 2014 facaderenoveret ud mod torvet, her blev facaden rengjort, revner og skader 

pudset op og derefter blev hele facaden kalket i eksisterende farver.  

Kort efter udbedringen kom der markante synlige misfarvninger og kalken havde svært ved arbejde sammen 

med teglfacaden.  

Ejendomscenteret har undersøgt sagen og det blev konstateret at der højst sandsynligt var et af de 

underliggende lag som ikke var diffusionsåbent. Hvilket gjorde at den nye kalkning ikke kunne ånde som den 

skal, og derfor resulterede i det pletvis misfarvede udseende.  

Ejendomscenteret tog i sin tid kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen og det blev oplyst at det ville kræve at 

facaden skulle renses helt ind til murstenene, samt derefter behandles korrekt med diffusionsåbne 

materialer, for at få et pænt resultat i længere tid.   

Vi anslår at facaderenoveringen vil koste 2.000.000 kr. Dette indebærer at facaden bliver renset helt ind til 

murstenene og derefter behandles med diffusions åbne materialer, yderste lag vil være kalkning i 

eksisterende farver. I denne pris forventes der også at være økonomi til en opfriskning af vinduerne som 

indebærer kitning samt maling af disse.  

Facaderenoveringen vil forventeligt resultere i et pænt resultat i ca. 8 år, dette er den forventede levetid 

på kalkede facader. Det forventes at det fremover vil koste 300.000 kr. for at kalke facaden når de ca. 8 

års levetid er udløbet, for at vedligeholde facadens oprindelige farver og udtryk. 
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Facaderenoveringen har været nødvendigt i en årrække, men da æstetiske opgaver ikke tager prioritet over 

eksempelvis utætte tage, har det ikke kunne lade sig gøre at finde de fornødne midler fra driftpulje og 

anlægspulje til bygningsvedligeholdelse til dette.  

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Vedligeholdelse af bygningens facade vil forlænge levetiden på bygningen. 

 

Konsekvenser for driften 

Ingen 
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                 Nr. 

Landsbyfornyelse A507 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 6,200 3,500 3,500 3,500 1. januar 2025 

Indtægter -3,700 -2,000 -2,000 -2,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 2,500 1,500 1,500 1,500 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. I anlægsforslag for budget 2024 blev der foreslået at afsætte årligt 5,0 mio. 

kroner i 2025-2027. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,0 mio. kr. i udgift og 

1,8 mio. kr. i indtægt årligt. 

Det foreslås at afsætte en budgetramme til udgifter på 6,2 mio. kroner i 2025 og 3,5 mio. kroner i 2026-

2028. 

Norddjurs Kommune har pt. 2 tildelte statslige udgiftsrammer til rådighed.  

• Refusionsramme 2023. 3,264 mio. kr. Disponering senest den 30. juni 2025. 

• Refusionsramme 2024: 2,459 mio. kr. Disponering senest den 28. februar 2026. 

Refusionen dækker 60% af udgifterne. Det forventes, at der efter 2024 vil være et samlet restbeløb i 

refusionsrammerne på ca. 3,7 mio. kroner. For at kunne opnå denne refusion skal der afsættes en pulje på 

6,2 mio. kroner. 

I 2023 blev der meddelt afslag på 15 ansøgninger om tilskud til nedrivning på grund af manglende økonomiske 

midler. Det forventes, at der i 2024 vil blive meddelt afslag på ca. samme antal ansøgninger med samme 

årsag. 

De statslige refusionspuljer besluttes for ét år ad gangen og kendes derfor endnu ikke for overslagsårene. 

Udgifter og indtægter i overslagsårene er derfor skønnede beløb. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Landsbyfornyelsespuljen er medvirkende til områdefornyelse, forskønnelse og udvikling i landsbyer. Puljen 

er desuden medvirkende til at gøre Norddjurs Kommune til en grøn kommune og til at understøtte de 

nationale målsætninger og FN’s verdensmål om klima og bæredygtighed. 

Konsekvenser for driften 

Ingen konsekvenser. 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 
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(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 3,000 3,000 3,000  

Indtægter -1,800 -1,800 -1,800  

Netto 1,200 1,200 1,200  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Midler til kommunal andel af vedl. på pleje- ældre og øvrige bosteder A508 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,669 1,235 0,565 1,020 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,669 1,235 0,565 1,020 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024.  

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,669 mio. kroner i 2025, 1,235 mio. kroner i 2026, 0,565 mio. 

kroner i 2027 og 1,020 mio. kroner i 2028. 

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte udgiftsbudget på 0,662 mio. kr. i 2025, 

1,277 mio. kr. i 2026 og 0,701 mio. kr. i 2027. 

Anlægspuljen anvendes specifikt til vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer og belægninger 

på kommunens ældre-, pleje- og øvrige bosteder som finansieres via en fordelingsnøgle imellem beboernes 

henlæggelser i form af huslejeindbetalinger samt en kommunal andel der afholdes af ejendomscenteret. 

Skal der f.eks. udskiftes vinduer på et plejehjem for 500.000 kr., hvor fordelingsnøglen hedder ”20/80”, vil 

Ejendomscenteret skulle afholde de 20%. –Altså 100.000 kr. Dette princip er ligeledes gældende for alle 

mindre reparationer samt serviceaftaler mv. En optimal vedligeholdelse styres og koordineres via drifts- og 

vedligeholdelsesplaner som årligt udarbejdes/revideres af Ejendomscenteret. Det vurderes at være vigtigt 

at have midlerne, der svarer de beløb som borgerne også betaler til vedligeholdelse gennem deres husleje. 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Ved vedligeholdelse og servicering af bygningsdelene, sikres det at bygningsdelene holder længst muligt tid, 

inden de skal udskiftes, og at de fungerer optimalt i løbet af deres levetid. Ved udskiftning af bygningsdele, 

vælges løsninger som er tidssvarende i forhold til energiforbrug mv. –Mens vedligeholdelsen sikrer bedst 

muligt indeklima og energiforbrug.   

Konsekvenser for driften 

Vedligeholdelse og udskiftning af diverse bygningsdele, vil sikre lavere/bedst mulige forbrugsomkostninger, 

mens udskiftning også vil tilgodese forbrug og fremtidig vedligeholdelse. 
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Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,662 1,277 0,701  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 0,662 1,277 0,701  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Nyt offentligt toilet ved Anholt Flyveplads A509 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,450 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,450 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er blev også foreslået til budget 2024. I budget 2024 blev der besluttet ikke at afsætte 

budget til dette projekt. 

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,450 mio. kroner i 2025 til etablering af et nyt offentligt 

toilet ved Anholt Flyveplads.  

Toiletbygning ved Anholt Flyveplads er meget nedslidt og er ikke nogen god oplevelse for turister og andre 

besøgende på stedet.  

Forvaltningen foreslår, at den nye toiletbygning etableres som en præfabrikeret bygning, der indeholder 

ét handicaptoilet. 

Adgang til toiletbygning udføres handicapvenlig. Desuden forventes det, at eksisterende kloakinstallation i 

jorden samt vand- og elforsyning kan genanvendes. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Dette anlægsforslag vil øge komforten og give en bedre oplevelse af et besøg på Anholt. 

Konsekvenser for driften 

Ingen konsekvenser for driften. 
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                 Nr. 

Renovering af Grenaa Brandstation A510 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 6,500 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 6,500 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0 0 0 0   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. I budget 2024 blev der afsat 3,5 mio. kroner, samt 6,5 mio. kroner i 2025. Det 

samlede beløb på i alt 10,000 mio. kroner er blevet frisøgt og behandlet ved KB-møde den 20. februar 2024. 

For at kunne indgå kontrakt med rådgiver og sidenhen den vindende entreprenør blev det samlede beløb på 

10,000 mio. kroner frisøgt. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Modernisering af den eksisterende brandstation, fremfor nedrivning og opførelse af en ny, giver en lavere 

CO2-belastning for miljøet 

 

Konsekvenser for driften 

Såfremt der efterisoleres og lign. kan der evt. opnås energibesparelser. 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 6,500 0,000 0,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 6,500 0,000 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt  
 I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på -0,100 mio. kr.  

(Mio. kr. i 2024-
priser) 2025 2026 

 
2027 

Afledt drift 0,000 0,000 0,000 

 
 = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Renovering af telemast ved Mølleskolen A511 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,200 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,200 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 0,200 mio. kroner i 2025 til vedligeholdelse af telemasten ved 

Mølleskolen, som efter beredskabets ønske, herefter overdrages til Ejendomscenteret. 

I august 2010 besluttede Norddjurs kommune at nedlægge bunkeren ude ved Mølleskolen som en operativ 

lokalitet, og de tekniske installationer blev fjernet.  

Beredskabet har frem til i dag stået for vedligeholdelse og driften af telemasten. Beredskabet har et ønske 

om, at telemasten skal overtages af Ejendomscentret, da telemasten indeholder statiske og tekniske 

bygningsforhold, som kræver en indsigt i området. 

Der er foretaget et syn og en gennemgang af mastens tilstand, og masten skal nedtages og gennemgås for 

brud, mangler m.m. 

Antennemasten benyttes i dag af henholdsvis Primanet, Radio Alfa, Grenaa Net og Semler (tidligere Midtjysk 

Maskincenter). Det er desuden beskrevet i Norddjurs Kommunes mastepolitik at det tilstræbes at benytte 

eksisterende master før evt. opsætning af nye, mens man generelt anerkender vigtigheden af masterne, der 

er med til at sikre den fornødne dækning til borgernes og erhvervslivets behov for mobiltelefoni, mobile 

dataoverførsler mv. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Der er ikke tilknyttet forhold, som har forbindelse til bæredygtighed. 

Konsekvenser for driften 

Der er ingen konsekvens for driften, når telemasten overtages. 
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                 Nr. 

Slanger i brandskabe og -vindere  A512 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,500 0,500 0,500 0,500 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,500 0,500 0,500 0,500 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024.  

Der foreslås at afsætte en budgetramme på 0,500 mio. kroner i 2025 og overslagsårene til udbedring af 

defekte slangevindeskabe. 

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte udgiftsbudget på 0,200 mio. kr. i 2025 og 

overslagsårene. 

I forbindelse med udskiftning af slanger i slangevindeskabe, er der blevet belyst problematikker med 

kastelængde på disse brandinstallationer. Som i nogle tilfælde skyldes vandtilførslen. Det anbefales man 

forøger puljen for at kunne udbedre disse i samme omgang.  

Lovgivningen samt brandmyndighederne beskriver at kastelængde for en slangevinde skal være mindst 10 

meter. I vores udskiftning af slanger har vi kunnet konstatere, at flere ikke har nok vandtryk til 

slangevindeskabet, hvilket resulterer i en mindre kastelængde end de lovpligtige 10 meter.  

Udskiftning af slangerne mindsker hyppigheden af trykprøvningen. Slangerne bliver testet med et tryk op til 

12 bar af et autoriseret firma, og det bliver udført hvert 5. år for slanger med en alder op til 20 år, og 

derefter bliver det udført hvert år.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Der er ingen nævneværdig sammenhæng. 

Konsekvenser for driften 

Udskiftning af slangerne vil medføre, at der skal udføres færre trykprøvninger og dermed medføre en 

besparelse til vedligeholdelsen. Forbedringen på kaste længde vil medføre en forøget brandsikkerhed på 

vores bygninger.  

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 
 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,200 0,200 0,200  
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Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 0,200 0,200 0,200  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Østre Skole, Idrætshal – Tagrenovering A513 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 3,000 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 3,000 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Det foreslås at afsætte en budgetramme på 3,0 mio. kroner i 2025 til en tagrenovering på idrætshallen ved 

Østre Skole. Tag over lokaler for SFO og for Badmintonklubben renoveres også. 

Tagfladerne over idrætshallen er i en dårlig tilstand, og det medfører, at der ofte kan registreres vand på 

det nye gulv. Det kan derfor være særdeles farligt at dyrke sport f.eks. spille badminton. 

Eksisterende tag er etableret med eternittagplader, der indeholder asbest. Desuden er brandventilationen 

etableret med kollaberbare tagplader, som ikke længere er lovlige. Der skal derfor etableres en ny mekanisk 

brandventilation. 

Den eksisterende konstruktion over idrætshallen er opbygget således, at der ikke er en sammenhængende 

dampspærre. Det medfører en utæt tagkonstruktion, der er meget dårlig energimæssig. 

Tagrenoveringen foreslås derfor udført som en totalrenovering med nye loftsplader og dampspærre, ny 

isolering og nye eternit tagplader. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Anlægsforslaget vil være en forbedring af den byggetekniske tilstand, indeklima samt energibesparelser, og 

dermed påvirker det kommunens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. 

Konsekvenser for driften 

Gennemførelsen af dette projekt vil medføre færre udgifter til vedligeholdelse, og det vil også give en 

driftsbesparelse. 
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                 Nr. 

Udskiftning af belysning i øvrige kommunale ejendomme A514 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 3,125 3,125 3,125 3,125 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 3,125 3,125 3,125 3,125 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 -0,800 -0,800 -0,800   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

I august 2023 blev produktionen af standard lysstofrør og halogenpærer ulovliggjort. Lysproducenter og 

grossister måtte stadigvæk gerne sælge ud af deres lagerbeholdninger, men efter en dybere 

markedsundersøgelse kan det konstateres, at ingen af de større lysforhandlere kommunen har kontakt med 

har flere lysstofrør.  

Det anslås, at der pr marts 2024 er 60-70 % af belysningen på administrationsbygninger, biblioteker, 

kulturhuse og lign. bygninger i kommunen, som fortsat består af lysstofrør. Mange af disse lysstofrør står til 

udskiftning, men eftersom der ikke længere produceres lysstofrør, skal der opgraderes til mere moderne 

LED belysning. Grundet en tilføjelse til bygningsreglementet i 2021, er det dog ikke længere muligt at skifte 

lyset under samme forudsætninger som de oprindeligt blev installeret under. Der skal i dag installeres en 

større mængde lys end tidligere, og alt nyinstalleret lys skal styres efter mængden af dagslys i lokalet, hvori 

det installeres. Investeringen ifbm. udskift til en sådan lys-installation er dyrere end den var for lysstofrør, 

men eftersom mange af de gamle lysstofrør begynder at gå i stykker, er det nødvendigt.  

Udskiftning af de resterende lysstofrør på de 25 bygninger som hører under administration samt Kultur & 

Fritid er beregnet ud fra fire større belysningsprojekter udført i 2023 til i alt at koste 12,500 mio. kr. Det 

foreslås at opdele projektet i fire lige store etaper til udførsel i årene 2025, 2026, 2027 og 2028, og genbruge 

de brugbare lysstofrør der nedtages i etape 1 og 2, til at dække eventuelle mangler for de bygninger der 

ligger i etape 3 og 4. 

Ca. 10% af anlægsbeløbene finansierer den nødvendige byggestyring og projektering, som forestås af 

Ejendomscentret. 

Det anbefales at udføre projektet således, at hver etape udbydes for sig i de enkelte år. Dette begrundes 

med, at flere lokale entreprenører ville kunne byde ind på opgaven, og dermed give projektet de mest 

gunstige forhold for at støtte de erhvervsdrivende i kommunen, samt sikre den laveste pris.   

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af 

indeklima og energiforbrug. Derudover er det påvist, at brugen af nyere LED belysning har en gavnlig effekt 

på velvære, og helbred.   
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Bidrager til FN´s Verdens mål: 

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og 

infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling. 

 

Understøtter ”Grøn Kommune” ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre: 

Socialt - ved et bedre indeklima. 

Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet samt vedligeholdelse. 

Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO2-udledning. 

 

Konsekvenser for driften 

Der vil være en afledt besparelse på 0,800 mio. kr. pr. år til el udgifter til belysning. Besparelsen er 

akkumuleret, så der vil være en besparelse på 0,800 mio. kr. for hver 3,125 mio. kr. der investeres. 

Den fulde besparelse vil først ses i år 2. 
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                 Nr. 

Etablering af letbanekrydsning ved Trustrup Station A515 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,500 3,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,500 3,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet 

ikke at afsætte et beløb. 

Aarhus Letbane har undersøgt muligheden for at lave en stiovergang ved Trustrup Station til området nord 

for banen efter opfordring fra Norddjurs Kommune. Aarhus Letbane konkluderede, at Trafikstyrelsen ville 

kræve elektronisk varsling og bomme, hvilket kraftigt fordyrede projektet. Forvaltningen har desuden 

undersøgt mulighederne for tunnel og bro. 

Nærværende forslag indebærer at etablere en sti- eller vejovergang med elektronisk varsling og bomme ved 

Trustrup Station for ca. 4,5 mio. kr. Som fordeles på 2 budgetår. 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

• Nærværende projekt er det mest økonomisk bæredygtige i forhold til alternativer med tunnel og 

bro, som vil være op til 3 gange så dyrt. 

• Projektet er miljømæssigt bæredygtigt, fordi det gør den kollektive trafik med letbanen nemmere 

og mere attraktivt at bruge. 

• Projektet er socialt bæredygtigt, fordi det gør adgangen til Trustrup mere tilgængelig for flere 

borgergrupper, herunder bevægelseshæmmede. 

 

Konsekvenser for driften 

Driftsudgifter kan udføres inden for eksisterende driftsbudget. 
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                 Nr. 

Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa A516 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,400 2,100 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,400 2,100 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet 

ikke at afsætte et beløb. 

Projektet involverer at flytte den nuværende natopstilling af letbanetog i Grenaa, som fra udgangspunktet 

har været midlertidig, til en ny lokation cirka 100 meter mod øst bag den gamle Netto. Den nuværende 

natopstilling har bl.a. givet flere klager om støjgener fra Åbyen, samt at området ser midlertidigt og uskønt 

ud. Ved den nye placering vil natopstillingen primært være omgivet af erhvervsbygninger og dermed vil 

støjgenerne fra togene blive væsentligt reduceret for borgere i Åbyen. Den nye permanente natopstilling 

kan etableres med et pænere æstetisk udtryk end nuværende. Samtidig vil den nye placering betyde, at 

man kan genåbne den oprindelige overgang over letbanesporet ved den gamle Netto og give forbedret 

forbindelse mellem uddannelsesområdet ved N.P. Josiassens Vej og midtbyen i Grenaa.  

I 2024 udføres en forbedring af adgangen til den eksisterende overgang ved stationen ved Åbyen, samt en 

vis forskønnelse af stationsområdet, men flytningen af natopstillingen er dog stadig yderst relevant i forhold 

til reduktion af støjgener, bedre overgangsforhold i Grenaa samt forskønnelse af stationsområdet. 

Aarhus Letbanes bestyrelse har i 2019 besluttet at flytningen at natopstillingen kan gennemføres under 

forudsætning af, at Norddjurs Kommune betaler alle omkostninger. 

Den samlede udgift bliver cirka 3,5 mio. kr., fordelt med 1,4 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Det vil være økonomisk bæredygtigt ift. alternativt at placere natopstillingen udenfor Grenaa, som 

forventes at koste over 30 mio. kr. Det vil være miljømæssigt bæredygtigt, fordi det giver langt færre 

støjgener for særligt beboere i Åbyen. Det vil være socialt bæredygtigt, da det giver bedre tilgængelighed 

til midtbyen for beboere syd fra letbaneområdet i Grenaa. 

Konsekvenser for driften 

Ingen konsekvenser for driften, da anlægget udføres på Banedanmarks areal, som driftes af Aarhus Letbane. 
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                 Nr. 

Forbedrede parkeringsforhold ved Hessel Station A517 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,300 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,300 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Hessel Station blev anlagt i 2019 for at give gode forbindelser for lokale borgere og virksomheder til og fra 

Aarhus. Grenaa Station har begrænset bilparkering, hvor man i stedet kan benytte Hessel Station, hvor der 

er god plads og dermed aflaste Grenaa Station og midtbyen. Den nuværende parkeringsplads ved Hessel 

Station er ikke særlig attraktiv at parkere på, da den er anlagt som grus parkering inkl. handicap-p-pladsen. 

Forvaltningen anbefaler at et areal af nuværende grus parkering tættest på vejen Rugvænget etableres som 

asfaltparkering, med cirka 20 parkeringspladser, heriblandt 2 handicap-p-pladser, samt asfalteret sti til 

fodgængerovergangen til Hessel Station. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed  

For at gøre projektet mere økonomisk bæredygtigt omfatter projektet kun en del af nuværende grus-areal 

da nuværende behov for parkering er lavt. Men det kan udvides med tiden, hvis projektet skaber mere 

behov for parkering på arealet. 

Projektet vil gøre det mere attraktivt at skifte fra bil til letbane, hvilket vil give miljømæssige fordele.  

Projektet er socialt bæredygtigt, da det giver bedre forhold for særligt bevægelseshæmmede. 

Konsekvenser for driften 

Arealet kan driftes inden for eksisterende budget. 

  



 

 

Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsforslag – budget 2025 og overslagsår 
 

28 
 

                 Nr. 

Mobilitetsanlæg (Knudepunkter, cykelparkering, samkørselpladser) A518 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,250 0,250 0,250 0,250 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,250 0,250 0,250 0,250 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Forvaltningen foreslår årlige midler til mobilitetsanlæg. Disse kan for eksempel anvendes til den fysiske 

etablering af Flextur- og Plustur-stoppesteder i hele kommunen, forbedrede skifteforhold til hovednettet af 

kollektiv trafik i Norddjurs ved stationer og knudepunkter, såsom cykelparkering eller samkørsels-pladser, 

samt Blafferstoppesteder i landsbyerne. 

Udmøntningen af midlerne til mobilitetsanlæg vil hvert år ske i forhold til en politisk prioritering. 

De foreslåede mobilitetsanlæg skal ses i sammenhæng med følgende igangværende indsatser: 

Klimahandlingsplanen i Norddjurs, Gentænkning af kollektiv trafik i Norddjurs, Samarbejde mellem NaboGo 

og Norddjurs om samkørsel, Supercykelstisamarbejdet i Region Midtjylland, Djurs Mobilitetsstrategi og 

Norddjurs Kommunes Cykelstiplan 2020. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Mobilitetsanlæggene er økonomisk bæredygtige, da de med små investeringer i stationer og knudepunkter 

kan fremme en bedre udnyttelse af eksisterende investeringer i kollektiv trafik, veje og cykelstier. 

Mobilitetsanlæggene fremmer bæredygtig transport inden for cyklisme, samkørsel og kollektiv 

trafik/Flextrafik, og dermed hjælper projektet med at opfylde målene i Klimahandlingsplanen. 

Mobilitetsanlæggene er socialt bæredygtige, da øget samkørsel fremmer lokale fællesskaber, mens øget 

cyklisme giver sundhedsmæssige fordele. 

Konsekvenser for driften 

Evt. driftsudgifter ved anlæggene forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget. 
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                 Nr. 

Fremtidssikring af Grenaa-Anholt Færgefart A519 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,500 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,500 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Forslaget blev fremlagt til prioritering ved budgetforhandlingerne i 2022 og 2023. 

Miljø- og teknikudvalget godkendte i marts 2024, at der blev overført 0,3 mio. kr. af de uforbrugte 

driftsmidler til planlægning af den fremtidige færgebesejling af Grenaa-Anholt herunder tilpasninger af de 

maritime anlæg. Af hensyn til den fortsatte færgedrift på Grenaa-Anholt Færgefart forslås følgende 

initiativer i 2025: 

1. Projektering af rampe Anholt Havn: 0,2 mio. kr. 

2. Projektering for kajområdet på Anholt Havn: 0,3 mio. kr. 

 
I tilstandsvurdering af anløbsrampen på Anholt Havn i 2020 blev restlevetiden fastsat til ca. 7 år. Der er 

derfor behov for at der foretages en omfattende renovering eller ny konstruktion af den. Dernæst findes en 

række udfordringer i kajområdet på Anholt Havn. Fenderløsningen for færgen er ikke optimal og kan 

medføre skader på færgen, højvandssikringen er utilstrækkelig og medfører gentagende oversvømmelser, 

kajen skal udfylde mange funktioner på samme tid og der opstår derfor ofte konflikter mellem trafikanter. 

Forslaget er at der gennemføres en projektering af anlæg, anvendelsen og trafikafviklingen på Anholt Havn 

der tager højde for den forventede fremtidige færgedrift. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og 

klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Projekterne omhandler generelt tiltag der optimerer 

den økonomiske og/eller miljømæssige bæredygtighed for færgedriften mellem Grenaa og Anholt. 

Konsekvenser for driften 

Ingen 
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                 Nr. 

Grenaa-Anholt Færge – dokning A520 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 3,509 1,707 1,707 1,707 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 3,509 1,707 1,707 1,707 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelse af budget 2024. De 1,707 mio. kr. er det årlige budget til dokning samt eftersyn af færgen, i 

henhold til krav fra Søfartsstyrelsen. Ved budgetvedtagelsen budget 2024-2027 blev der afsat 1,707 mio.kr. 

i hvert af årene 2025, 2026 og 2027.  

Beløbet i 2025 er hævet med 1,802 mio. Kr. på grund af merudgifter til en nødvendig udskiftning af færgens 

shottelsystem (fremdriftssystem). Der er behov for en omfattende renovering af systemet, og det bør 

udføres så snart det er muligt indenfor rederiets planlægning. Det vil sige, at det skal ske i 2025, når færgen 

efter planen er i tørdok. Beløbet er inklusiv nødvendige erstatningsfartøjer til at klare færgedriften, mens 

færgen er i dok.  

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet 

i 2025. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og 

klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Udskiftningen af shotlen og det øvrige vedligehold i 

forbindelse med dokningen er en forudsætning for færgens videre drift og kan som sådan betragtes som en 

levetidsforlængelse af færgen, hvilket er udtryk for en bæredygtig ageren under de givne forhold.  

Konsekvenser for driften 

Ingen 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 1,707 1,707 1,707  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 1,707 1,707 1,707  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Renovering af kajanlægget i Voer Havn A521 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,100 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,100 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget  

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-

2027 blev det besluttet ikke at afsætte beløb til dette projekt. 

Færgeriet ved Mellerup-Voer ejes i fællesskab mellem Norddjurs og Randers Kommune. Randers Kommune 

varetager administration og daglig ledelse af færgedriften. Udgifterne til administration, anlæg, drift og 

vedligehold deles lige mellem Randers og Norddjurs Kommune. 

Selve havneanløbet ejes, drives og vedligeholdes af Randers Fjord Færgeselskab, mens det tilstødende 

kajanlæg i Voer ejes af Norddjurs Kommune. 

Ved dykkerinspektion af anlægget den 29. marts 2022 har der vist sig tæringer på top plader ved 

havneanløbet og den del af det tilstødende kajanlæg som ejes af Norddjurs Kommune. 

Tæringen har medført sammenskridning af mole og færgeanløb. Det er derfor ikke tilrådeligt at udsætte 

dette arbejde yderligt. En udskiftning af top pladen ventes at kunne blive gennemført for ca. 0,100 mio. kr. 

og forventes senest udført i 2025. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og 

klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Det er den rette bæredygtige økonomisk løsning at 

foretage reparationen af molen snarest, idet en sammenskridning af molen vil være forbundet med store 

omkostninger. 

Konsekvenser for driften 

Ingen 
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                 Nr. 

Udbyhøj Kabelfærge, dokning A522 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,000 1,250 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,000 1,250 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,250 mio. kr. 

i 2026 til dette projekt. 

Søfartsstyrelsen har meddelt at færgen skal bundsynes på land senest d. 29. marts 2026. 

Ifm. dokning udføres sædvanligvis rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af 

fendersystem/broklapper – eftersyn af sø-ventiler, kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige 

eftersyn iht. Søfartsstyrelsens krav. Herudover renoveres motorer og wirespil / landstrømspil, samt det 

hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.  

Prisen for dette er foreløbigt anslået til 2,5 mio. kr. hvoraf Norddjurs Kommunes udgift er 1,250 mio. kr. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og 

klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Dokningen medvirker til at sikre en lang levetid for 

Udbyhøj Kabelfærge og er udtryk for både økonomisk og miljømæssig bæredygtig ressourceanvendelse. 

Konsekvenser for driften 

Ingen 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,000 1,250 0,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 0,000 0,000 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Pulje til cykelstier A523 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,750 3,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 -1,875 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,750 1,125 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,009 0,009   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. Forvaltningen foreslår at der igen afsættes en pulje til anlæg af cykelstier iht. 

kommunens stiplan 2020 og stiprioriteringsmodel vedtaget af MTU d. 25/4-2022.  

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,000 mio. kr. i udgift og 1,875 mio. kr. i 

indtægt i 2025 til dette projekt. 

Der blev i budgetforliget afsat 0,750 mio. i 2024 og 3,00 mio. kr. i overslagsåret 2025 til anlæg af cykelstien 

langs Skibsbyggervej ved Bønnerup Strand. Etableringen var under forudsætning af at kommunen opnåede 

tilskud fra den statslige cykelpulje 2023 til cykelstien, hvilket ikke lykkedes. Beløbet i 2024 bliver derfor 

ikke udnyttet. Der søges igen om tilskud fra den statslige cykelpulje i 2024, hvor forvaltningen vurderer at 

kommunen vil have større chance for at opnå tilskud end det var tilfældet i 2023. 

Forvaltningen foreslår at cykelstien langs Skibsbyggervej fortsat prioriteres og at der afsættes et tilsvarende 

beløb til anlæg af cykelstien i 2025 og 2026 under forudsætning at der opnås tilskud fra den statslige 

cykelpulje i 2024. Ved positivt tilsagn fra Vejdirektoratet forventes tilskuddet at tilfalde kassen i 2026 hvor 

cykelstien forventes færdiganlagt.  

Der er i anlægsforslaget ikke kalkuleret med udgifter til efterfølgende cykelstier. Forvaltningen foreslår at 

stierne i nedenstående skema prioriteres, som de næste efter Skibsbyggervej:  

Stiprojekt 
Foreslået 
prioritet 

Længde 

Prisoverslag 
og fordeling af 
budgettet per 
år 

Anbefales 
at søge 
tilskud 

Bemærkninger 

Dobbeltrettet 
cykelsti på 
Mellemstrupvej ml. 
Åstruphallen og 
Bavnehøjvej 

1 1,4 km 

3,5 mio. kr. 
over 2 år: 
0,75 mio. kr. i 
år 1 
2,75 mio. kr. i 
år 2 

Ja 

Kan også opdeles i 2 etaper 
med skillepunkt v. sti v. 
Møgelbjerg 
Etape 1 (øst): 0,8 km, 2 
mio. kr. 
Etape 2 (vest): 0,6 km, 1,5 
mio. kr. 

Dobbeltrettet 
cykelsti ml. 
Glesborg-Laen 

2 1,0 km 

2,5 mio. kr. 
over 2 år: 
0,5 mio. kr. i 
år 1  

Ja 

Del af 
supercykelstikorridor. Kan 
også etableres sammen 
med projektet Laen-
Brændtvadvej 
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2 mio. kr. i år 
2 

Dobbeltrettet 
cykelsti ml. Laen-
Brændtvadvej 

3 1,4 km 

3,5 mio. kr. 
over 2 år: 
0,75 mio. kr. i 
år 1 
2,75 mio. kr. i 
år 2 

Ja 

Del af 
supercykelstikorridor. Kan 
også etableres sammen 
med projektet Glesborg-
Laen 

 

Forvaltningen foreslår desuden at der opprioriteres dialog med Randers Kommune om anlæg af en 

cykelforbindelse mellem Randers og Allingåbro via det gamle jernbanetracé. Strækningen indgår som en af 

de udpegede østjyske supercykelstikorridorer, og vurderes at være et projekt som vil have stor værdi for 

kommunen, både som pendlerforbindelse til Randers og som en rekreativ stiforbindelse i eget tracé gennem 

Naturpark Randers Fjord. Økonomien i projektet er meget groft anslået til ca. 90 mio. kr. hvoraf Norddjurs 

Kommunes andel vil udgøre ca. 12,5 mio. kr. På trods af de høje anlægsudgifter vurderer forvaltningen at 

det er projekt som vil have rigtig gode muligheder for at opnå ekstern finansiering.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Anlægsforslaget har sammenhæng til princippet om miljømæssig bæredygtighed, da anlæg af cykelstier vil 

sikre større sikkerhed og tryghed for cyklister og er en forudsætning for at stimulere øget cyklisme i 

kommunen. 

Konsekvenser for driften 

Anlæg af nye cykelstier vil medføre øgede driftsudgifter til snerydning, fejning, reparation af huller mv. De 

afledte driftsudgifter anslås til 6 kr./m pr. år. For cykelstien langs Skibsbyggervej vil det medføre øgede 

driftsudgifter på ca. 9.000 kr. pr. år.  

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 3,000 0,000 0,000  

Indtægter 1,875 0,000 0,000  

Netto 1,125 0,000 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Pulje til trafiksikkerhed A524 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 
 

3,000 2,000 2,000 2,000 1. januar 2025 

Indtægter -0,600 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 2,400 2,000 2,000 2,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024.  

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 1,500 mio. kr. årligt i årene 2025-2027 til 

dette projekt. 

Hvert år sker en række trafikuheld på vejnettet i Norddjurs Kommune med risiko for dræbte og 

tilskadekomne til følge. I den seneste 5-års periode fra 2019-2023 er der på kommunens veje registreret 74 

personskadeuheld med 10 dræbte, 53 alvorligt tilskadekomne og 29 lettere tilskadekomne til følge. 

Trafikuheld har store menneskelige konsekvenser for de involverede personer og deres pårørende, og har 

samtidig store økonomiske omkostninger for samfundet og ikke mindst kommunen. Samfundsøkonomisk giver 

det derfor rigtig god mening at investere i at forbedre trafiksikkerheden på vejnettet. 

Forvaltningen analyserer løbende på trafiksikkerheden på kommunens veje og modtager også jævnligt 

borgerhenvendelser om trafiksikkerhed og trafikale udfordringer på vejnettet. Borgerhenvendelserne drejer 

sig ofte om bekymringer over høj hastighed i beboede områder. På baggrund heraf har forvaltningen 

udarbejdet en prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter, som har til formål at nedbringe antallet af 

uheld på kommunevejene og skabe større tryghed i lokalsamfundene. Projekterne omfatter bl.a. 

skolevejsprojekter, udbedring af uheldsbelastede lokaliteter og fartdæmpning i byer. Projekterne er 

prioriteret ud fra en betragtning af, hvor der opnås mest trafiksikkerhed for midlerne. Prioriteringen er 

baseret på, i hvor høj grad de enkelte projekter vil have betydning for at nedbringe færdselsuheld, skabe 

sikre skoleveje, skabe større tryghed for naboer og brugere af vejen, samt forbedre forholdene for bløde 

trafikanter. 

Det foreslås at der fortsat afsættes en årlig pulje til trafiksikkerhed, som efter gældende praksis udmøntes 

én gang årligt til projekter på prioriteringslisten. Prioriteringslisten blev senest behandlet på 

Kommunalbestyrelsens møde den 20/2-2024, hvor puljen for 2024 blev udmøntet. Listen inkluderer herefter 

65 projekter til en samlet sum af 22,726 mio. kr.  

Norddjurs Kommune opnåede i 2023 tilskud fra statens trafiksikkerhedspulje till 3 projekter i Allingåbro, 

Bønnerup Strand og Glesborg. Det ene projekt i Allingåbro er finansieret af trafiksikkerhedspuljen og udføres 

i 2024, mens de 2 øvrige foreslås prioriteret og udført for puljen i 2025. De 2 projekter i Bønnerup Strand 

og Glesborg er beregnet til samlet set at koste 1,5 mio. kr.  
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Tilskuddene fra de 3 projekter er på samlet set 0,972 mio. kr. som vil tilfalde kassen når projekterne er 

afsluttet. Da de 0,372 mio. kr. for projektet i Allingåbro forventes at tilfalde kommunen i 2024, er der i 

anlægsforslaget kun angivet en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr.  

Forvaltningen foreslår at tilskuddene føres tilbage til trafiksikkerhedspuljen så tilskudsmidlerne kan 

anvendes på udførsel af andre trafiksikkerhedsprojekter. Det foreslås at midlerne tilføres puljen i 2025, og 

at der afsættes en pulje på samlet 3 mio. kr. her, hvoraf de 1,5 mio. kr. prioriteres til de 2 tilskudsprojekter 

i Bønnerup Strand og Glesborg. Restbevillingen vil forvaltningen stille forslag til udmøntning af når 

trafiksikkerhedsprioriteringerne skal behandles næste gang primo 2025.  

I overslagsårene 2026-2028 foreslås afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt.  

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Investering i trafiksikkerhed har sammenhæng med princippet for økonomisk bæredygtighed, da et fald i 

antallet af trafikulykker også vil medføre færre udgifter for kommunen. Trafikulykker medfører store 

samfundsøkonomiske omkostninger til, alt fra politi og redningsvæsen, behandling og pleje/genoptræning 

af tilskadekomne, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til indkomstsoverførsler mv. Tal fra 

Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2021-2030 viser, at en personskade i gennemsnit 

koster samfundet 4,4 mio. kr. De tungeste omkostninger for kommunen i forbindelse med trafikulykker er 

velfærdsudgifter til f.eks. pleje, genoptræning og førtidspension.  

Gennemførsel af trafiksikkerhedsprojekter har også sammenhæng med principperne for social 

bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed ved at sikre større sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne 

når de færdes i trafikken. Et sikkert og trygt vejnet er f.eks. en af forudsætningerne for at sikre øget 

cyklisme i kommunen, og vil desuden gøre kommunen mere attraktiv at bosætte sig i. 

 

Konsekvenser for driften 

Anlægget har ingen direkte konsekvenser for driften. Men som beskrevet kan forbedret trafiksikkerhed 

potentielt modvirke trafikuheld og de relaterede omkostninger.  

 
Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 1,500 1,500 1,500  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 1,500 1,500 1,500  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Udarbejdelse af ny trafikplan og trafiksikkerhedsplan  A525 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,350 0,350 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,350 0,350 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag blev fremsat til budget 2024, men blev ikke prioriteret. Det fremgår derfor ikke af 

investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Forvaltningen foreslår at der udarbejdes en ny trafikplan og trafiksikkerhedsplan. Det anslås at planerne vil 

medføre en engangsudgift på 0,7 mio. kr. Udgiften skal dække rådgiverydelser, og er baseret på hvad det 

tidligere har kostet at udarbejde lignende planer. Udgiften foreslås fordelt over 2 år mhp. at udarbejde 

trafikplanen det første år og trafiksikkerhedsplanen det efterfølgende år eller at udarbejde planerne samlet 

hen over årsskiftet.  

Det fremgår af Kommuneplan 2021, at der skal udarbejdes en ny trafikplan i planperioden. Trafikplanen 

består af en overordnet plan med tilhørende stiplan og trafiksikkerhedsplan. Kommunens nuværende 

trafikplan er fra 2009, mens trafiksikkerhedsplanen er fra 2013. Der blev vedtaget en ny stiplan i 2020. Der 

er således behov for at udarbejde en ny trafikplan og en ny trafiksikkerhedsplan, da disse ikke er er 

tidssvarende for kommunens vejnet og trafikplanlægning i dag. 

En ny trafikplan vil danne grundlag for fremtidige investeringer i trafikanlæg og trafiksikkerhedstiltag og er 

en forudsætning for at stimulere bosætning, erhvervsudvikling og turisme.  Planerne er desuden en 

forudsætning for, at man får mest for pengene ved fremtidige investeringer i trafikanlæg.  

Trafikplanen skal understøtte kommuneplanen og plan- og udviklingsstrategien. Trafiksikkerhedsplanen skal 

desuden understøtte Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2021-2030. 

Kommunen kan selv bestemme hvornår i planperioden de nye planer gennemføres, men des før det bliver, 

des hurtigere kan kommunen drage gavn af planerne og bedre træffe beslutninger om kommende 

investeringer i vejnettet. Da planerne vil være en vigtig forudsætning for kommunens fremadrettede trafik- 

og trafiksikkerhedsplanlægning, anbefaler forvaltningen at udarbejdelse af planerne prioriteres i 2025-26.  

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Udarbejdelse af en ny trafikplan og trafiksikkerhedsplan vil understøtte den økonomiske bæredygtighed, da 

de vil muliggøre at kommunen får mest for pengene ved fremtidige investeringer i trafikanlæg. 
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Planerne har sammenhæng med stiplan 2020. Alle 3 planer følger op på Plan- og udviklingsstrategi 2023 ved 

at stimulere en øget bosætning, erhvervsudvikling og turisme, samt intern sammenhæng i de 4 bybånd i øst, 

syd, midt og vest.  

Planerne vil arbejde med verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel), da planerne vil medføre en øget cyklisme 

både i hverdag og i fritid – og verdensmål nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), da de vil sikre en 

overordnet planlægning for trafikken i byerne, herunder cykel- og gå adgang til skoler, centre, 

idrætsfaciliteter og rekreative områder samt adgang for ældre og handicappede. 

 

Konsekvenser for driften 

Ingen direkte konsekvenser. Først ved investering i nye trafikanlæg i henhold til planerne, vil der afledes 

driftsudgifter. 
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                 Nr. 

Asfaltbelægninger A526 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 12,000 12,000 12,000 12,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 12,000 12,000 12,000 12,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. 

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 til dette 

projekt. 

Der er i dag ca. 900 km asfalterede kommunale veje i Norddjurs Kommune. 

Der er i de siden 2011 løbende udført eftersyn af vejnettet for at skabe et nøjagtigt billede af tilstanden på 

kommunens asfalterede veje. I juni 2020 blev der fremlagt en sag på MTU der fortalte om tilstanden på 

kommunens vejnet i dag. 

Der henvises til MTU sag fra 8. juni 2020 vedr. Budgetanalyse af vejtilstanden i Norddjurs Kommune. 

Såfremt Kommunen ønsker at vedligeholde vejene i nuværende stand, skal der i gennemsnit tilføres ca. 12 

mio. kr. om året. 

Asfalttilstanden i kommunen er grundet manglende økonomiske midler i de senere år blevet løbende 

forringet, og er i dag, ifølge ”Samkom” den kommune som har landets dårligste vejtilstand.  

Såfremt kommune i årene fremadrettet kan afsætte ca. samme beløb årligt (12,0 mio. kr.), vil der over de 

næste 4 – 5 år, ikke ske yderligere forværring af vejtilstanden i kommunen.  

For at finde ud af hvordan tilstanden er på kommunens veje udføres der årligt hovedeftersyn på en del af 

kommunens vejnet. Hovedeftersynet er et visuelt eftersyn, hvor de visuelle skader i øverste asfaltlag –

slidlaget- registreres. På baggrund af de registrerede belægningsskader og deres alvorlighed og omfang 

beregner et edb-program et skadepoint på hver vejstrækning. Jo mere skadet vejstrækninger er, jo højere 

bliver skadespointet.  

En tommelfingerregel som kan benyttes på de enkelte vejstrækninger 

Skadespoint Teknisk tilstand 

0 – 2 God 

2 – 4 Acceptabel 
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4 – 9 Kritisk 

9 - over Uacceptabel 

Det samlede skadespoint for alle kommunens veje er i 2020 beregnet til 2,9.  

Såfremt der tilføres 12 mio. kr. årligt, vil skadespointet fastholdes.  

Tilføres der i stedet 18 mio. kr. årligt over en periode på 4 – 5 år, vil der ske en markant forbedring af 

kommunens vejnet, som vil resultere i at skadespointet falder ned på ca. 2,33 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Generelt benyttes der imellem 30 – 50 % genbrug af gl. asfalt i produktionen af den nye asfalt der udlægges. 

Der kan også i dag købes asfalt der afleder mindre co2 under produktionen. Prisen er ca. 10 - 20% dyrere 

ind traditionel asfalt. Norddjurs Kommune har pt. ikke købt den dyre asfalt der afleder mindre co2 under 

produktionen, grundet økonomien.  

Konsekvenser for driften 

De økonomiske midler til området vil bevirke at den allerede investerede vejkapital kan opretholdelses. 
Derudover vil midler til området begrænse omfanget af forsikringsskader anmeldt til kommunen. 
 
En del af de fremtidige dyre reparationer af huller, revner mv. vil kunne spares i forbindelse med at der 
afsættes 12 mio. kr. årligt til asfaltbelægninger.  
 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 
 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 10,000 10,000 10,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 10,000 10,000 10,000  

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner A527 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,100 0,910 0,330 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,100 0,910 0,330 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift -0,020 -0,030 -0,045 -0,045   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024, men beløbene er ændret efter besigtigelse og at der er overtaget et anlæg 

yderligere. Derfor forslås yderligere afsættelse af 0,840 mio. kr. udover de 1,5 mio.kr, som der var afsat i 

budget 2024. Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,500 mio. kr. i hvert af årene 

2025 og 2026 til dette projekt. 

På baggrund af forestående udfasning af gasdrevne lyskilder (februar 2027 – RoHS-direktivet), vil der i de 

kommende år blive behov for et større beløb til udskiftning af slidte og udtjente master, fundamenter, 

armaturer, kabler og el-skabe. Der er i dag lysanlæg med gasdrevne lyskilder ved 7 boldbaner.  

Der skiftes til LED lys, der foruden at efterleve RoHS-direktivet, også opfylder DBU’s anbefalinger til 

træningsformål på 60–125 lux (horisontalt) på banen. LED-belysning har et markant lavere strømforbrug, 

længere levetid, færre reparationer og mindre lysforurening til glæde for naboer.  

Der er i driften afsat midler til den almindelige udskiftning af lyskilder, 1. årligt sikkerhedseftersyn, 

uforudsete reparationer og betaling af strømforbruget.  

Forvaltningen har i 2024 gennemgået alle anlæg. Anlægget ved Aastrup IF, er overtaget i 2024 fra GIC, 

derfor er dette anlæg også inkluderet i denne opgave. Priserne på materiel har også vist sig at være dyre. 

Der vil være en udgift forbundet med renovering og udskiftning på 2,840 mio. kr. (budget 2024 bevilliget 

1,5 mio.kr. over 3 år) Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført 

over 4 år. 

• Ørum (2024)  

• Auning (2025)  

• Ørsted (2025)  

• Aastrup (2026) 

• Allingåbro (2026)  

• Øster Alling (2027)  

• Gjerrild (2027)  

 

 

Lovgivning  
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse 

farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. (RoHS) 

Da tunge maskiner skal ind på boldbanerne er vejret også medvirkende til at anlægsrenovering kan blive 

dyre. Arbejdet kan udføres fra maj til september i overslagsårene. 

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 4 år. 

Projekteringsfasen bliver gennemført i 1. kvartal 2024, udbudsfasen bliver gennemfør i 2. kvartal 2024. 

Udførsel herefter fra maj-september i overslagsårene, med et års kontrakter. 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Der er både en økonomisk fordel at skifte disse energitunge belysningsarmaturer, da de bruger meget strøm. 

Der er derfor en energibesparelse og derved også en CO2-reduktion i dette anlægsforslag. 

Konsekvenser for driften 

Der vil være en væsentlig reduktion af strømforbruget på op mod 80% svarende til en årlig besparelse på 

ca. 0,025 mio. kr., mens der ligeledes forventes færre udgifter til service og vedligehold forventeligt op 

mod 0,020 mio. kr.  

 
Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,500 0,500 0,000  

Indtægter 0,500 0,500 0,000  

Netto 0,500 0,500 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Idrætsanlæg - renovering og udskiftning af inventar, beplantninger og belægninger A528 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,150 0,150 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,150 0,150 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. 

På flere kommunalt drevne boldbaneanlæg i kommunen er der behov for større indkøb og/eller 

reparationer, som ikke kan dækkes af driftsbudgettet for området. 

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år, og dermed 

fortsættes i 2025-2026. 

Planen for 2025 og 2026 er: 

2025  

• Allingåbro: Fældning og genplantning, reparation af boldhegn 

• Vertikalskæring/luftning af enkelte anlæg  

• Holbæk: Gennemgang af hegn 

2026  

• Stenvad: Dræning af bane 

• Vertikalskæring/luftning af enkelte anlæg 

• Indkøb af nye mål 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og 

klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Så vidt det er muligt bliver mål og øvrigt inventar 

genbrugt internt klubberne i mellem. Huller og mindre skader på trådhegn bliver repareret i stedet for 

nyindkøb. 

Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at de lokale klubber har nogle spilbare arealer at spille på.  

Konsekvenser for driften 
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Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2026: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,150 0,150 0,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 0,150 0,150 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

  
Renovering af befæstede fortove i Norddjurs Kommune A529 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 
1,300 1,300 1,300 1,300 

1. januar 2025 

Indtægter 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 
1,300 1,300 1,300 1,300 

Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget: 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024, dog med det halve beløb. 

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,650 mio. kr. årligt til dette projekt. 

Norddjurs Kommune råder pt. over 138 km befæstet fortov. Levetiden af disse fortove er sat til ca. 50 år. 

Anslået pris for renovering af befæstet fortov pr. løbende meter.: kr. 1.300 

Der renoveres i gennemsnit ca. 200 løbende meter fortov om året i forbindelse med asfaltering og større 

anlægsarbejder. 

En renovering af alle kommunens befæstede fortove vil således koste 166,4 mio. kr. over en periode på 50 

år; denne udregning er ensbetydende med, at der årligt burde afsættes kr. 3,328 mio. kr. til formålet.  

Forvaltningen har et ønske om at øge indsatsen på fortovsområdet, så vi i 2025 får mulighed for at renovere 

1.000 løbende meter fortov, for at komme videre med renoveringen af nedslidte fortove.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Der er ingen sammenhæng til principperne for bæredygtighed. 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 

 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,650 0,650 0,650  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 0,650 0,650 0,000  

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Renovering af broer og bygværker A530 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,250 0,700 2,300 0,900 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,250 0,700 2,300 0,900 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er blevet ændret grundet prisstigninger og udskydelser/fremrykning 

af bro- og bygværksrenoveringer.  

Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet (SAMKOM) udgav i oktober 2015 en rapport vedr. 

brotilstanden og broreparationsbehov for 69 af landets kommuner herunder Norddjurs Kommune, se evt. 

rapport: Broindeks oktober 2015.1 

 

I rapporten fremgår det, at den gennemsnitlige brotilstand i Norddjurs Kommune er betydelig ringere end 

landsgennemsnittet. Der er kun 5 af de 69 deltagende kommuner, hvis brotilstand er ringere ind i Norddjurs 

Kommune. 

 

Norddjurs får løbende fortaget generaleftersyn af kommunens registrerede bygværker, således hvert 

bygværk bliver gennemgået ca. hvert 5 år. Ved et generaleftersynet gennemgås bygværkets enkelte 

delelementer og der gives efterfølgende en karakter for hvor god standen er. Derudover gives der en samlet 

karakter for hele bygværket. Der gives karakter fra 0 til 4, hvor karakteren 0 gives til et bygværk uden 

synderlige skader, men karakteren 4 angiver at bygværket er meget nedslidt, og bør renoveres inden for en 

kortere tidshorisont.  

 

Det anbefales, at der over en 3- 4-årig periode afsættes samlet ca. 5,15 mio. kr. til renovering af kommunens 

mest nedslidte broer. Jf. nedenstående liste for at sikre kvaliteten af broerne i Norddjurs kommune.  

 

Bro på vejstrækning Nr. Vandløb Karakter Renoveringsbehov Mio. kr. 

Pavillonbro, Grenaa 18460 Grenaaen 3 Udskiftning til ny fiberline bro.  
0,650 

Pavillonbro, Grenaa 18461 Grenaaen 3 Udskiftning til ny fiberline bro.  
0,600 

Brogade 18457 Grenaaen 3 Rep. af bærende stålbjælke mv.  
0,200 

Lyngbyvej  9118 Kolindsund 
Midtkanal 

3 Fugtisolering mv.                         
0,500  

Kanalvej, Enslev 9165 Skærvad Å 3 Fugtisolering                           
0,900  

Kystvejen 9170 Grenaaen 3 Fugtisolering og betonreparation  

 
1 BroIndeks2015.pdf (vejdirektoratet.dk) 

http://kls.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Documents/BroIndeks2015.pdf


 

 

Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsforslag – budget 2025 og overslagsår 
 

47 
 

1,400 

Rougsøvej 6136 Hejbæk 2 Fugtisolering mv.  
0,400 

Dalsgårdevej 9185 Beierbro 2 Betonreparationer af fløjvægge                         
0,250  

Lyngbyvej 9117 Kolindsund 
sydkanal 

2 Betonreparation af elementer  
0,120 

N P Josiassens vej 9164 Grenaaen 2 Betonreparation af elementer  
0,130 

I alt       
5,150 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Der er ingen sammenhæng vedr. bæredygtighed 

Konsekvenser for driften 

Der er ingen primær konsekvens for driften. 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 
 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 1,250 0,700 2,250  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 1,250 0,700 2,250  

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Pulje til vedligeholdelse af kommunalt ejede maritime anlæg A531 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,314 0,104 0,306 0,166 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,314 0,104 0,306 0,166 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje specifikt til vedligeholdelse af de kommunalt, ejede maritime 

anlæg, og fordeles på baggrund af drift- og vedligeholdelsesplaner udarbejdet af eksternt rådgiverfirma. 

De maritime anlæg der hører ind under denne anlægspulje, vil være følgende.  

- Grenå Marina.  

- Anholt havn(færgeanløbet). 

- Bønnerup havn. 

- Udbyhøj havn/Lystbådehavn. 

- Voer havn. 

Drift- og vedligeholdelsesplanerne udarbejdes hvert 5 år for de kommunalt ejet maritime anlæg. En optimal 

vedligeholdelse styres og koordineres via. Drifts- og vedligeholdelsesplanerne som årligt revideres i 

samarbejde mellem rådgiver og Ejendomscenteret. Drift- og vedligeholdelsesplanerne belyser det 

fremtidige renoverings-/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg. 

Der søges i 2025 om en pulje på 314.000 kr., 104.000 kr. i 2026, 306.000 kr. i 2027 og 166.000 kr. i 2028. 

Beløbet i de pågældende år er taget fra vurderinger fra Rådgiverfirmaets drift- og vedligeholdelsesplaner 

og vil derfor variere i forhold til udbedringer af større og mindre opgaver. Rådgiver har lavet drift- og 

vedligeholdelsesplaner for Grenå Marina, Rampen til Anholtfærgen på Anholt havn samt Voer havn. Beløbene 

i anlægspuljen er taget fra disse. I 2024-2025 vil der blive udarbejdet drift- og vedligeholdelsesplaner for 

Udbyhøj havn og Bønnerup havn. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Ved vedligeholdelse og servicering af vores havne, sikres det at leve tiden forlænges så meget som muligt, 

inden de skal udskiftes/totalrenoveres. 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 
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                 Nr. 

Grenå Marina udbedring af træspunsvæg.  A532 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,592 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,592 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Dette anlægsforslag er indeholdt i ’’anlægsforslag A531 der vedr. vedl. af kommunalt ejet maritime 

anlæg’’ og kan udelades hvis der tildeles midler iht. denne.  

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det 

hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025. Dette anlægsforslag indgår også i 

anlægsforslag A531, der vedrører vedligeholdelse af kommunalt ejede maritime anlæg. Anlægsforslag A530  

kan derfor udelades, hvis der tildeles midler til anlægsforslag A531. 

Det forslås at afsætte en anlægspulje på 0,592 mio. kr. i 2025 til udbedring af træspunsvæggen ved Grenå 

Marina, spunsvæggen er placeret ved havnens centrale slæbested samt den eneste kaj med kran, hvilket 

gør det til en vigtig kaj for Marinaen. 

Et eksternt rådgiverfirma udarbejder hvert 5 år drift- og vedligeholdelsesplaner for Grenå Marina, disse 

revideres 1 gang årligt. Drift- og vedligeholdelsesplaner belyser det fremtidige renoverings-

/fornyelsesarbejde på de maritime anlæg, og har i dette tilfælde givet anledning til nærværende 

anlægsforslag som vedrører udbedring af træspunsvæg.  

Rådgivers Bemærkninger:Fer og not samlinger i spuns er meget små (målt til 1,5 cm). Der konstateres også 

mange utætte og åbne samlinger i spunsvæggen, med tydelige tegn på udvaskning af fint sandmateriale 

langs kajen. Flere steder er forsøgt lappet. Nogle få brædder er knækket. Kajen er generelt meget utæt, 

og der er tydelige tegn på udsivning over vand i belægningen på kajen og på bunden under vand. Udsivningen 

skyldes formentlig en kombination af de meget små fer-not samlinger, angreb af pæleorm og evt. 

rammehindringer i forbindelse med udførelsen. Det anbefales at der udføres en større renovering af 

strækningen. Kajen bør tætnes ved at montere azobéplanker foran de eksisterende samlinger. Når kajen 

er tætnet, skal der genopfyldes bag kajen og belægninger genoprettes.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Ved udbedringen af spuns, sikres det at kajen holder længst muligt tid, og at den fungerer optimalt og 

sikkert i løbet af kajens levetid.  

Konsekvenser for driften 

Udbedringer af spunsen vil sikre belægninger bliver understøttet og derfor ikke skal vedligeholdes jævnligt, 

udbedring vil også øge sikkerheden for besøgende på havnen.   
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                 Nr. 

Belysningsplanen A533 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 3,000 5,000 5,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 3,000 5,000 5,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift -0,150 -0,250 -0,250 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024, men beløbene er ændret. Udbud for 2024 og 2025 er gennemført. For at kunne 

nå målet i 2027, skal beløbet hæves fra 3,0 mio.kr. til 5,0 mio.kr i 2026 og 2027. 

 

Ved budgetvedtagelsen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,000 mio. kr. årligt til dette projekt.  

Belysningsplanen fra 2024, omfatter de resterede 3.400 gadelamper med natriumlyskilder der skal udskiftes til 

LED lys. Efter den 24. februar 2027 vil det blive svært at skaffe natriumlyskilder, derfor skal de skiftes ud 

til LED. 

 

Det vil i 2024 og fremefter udelukkende være anlægsrenoveringer i Grenaa by. Hvis der gives den resterende 

bevilling på 13 mio.kr. vil belysningsplanen være tilendebragt i 2027. 

 

Udover lysudskiftningen skal der indsættes flere tændingsskabe i anlægget og udskiftes udtjente master. Der 

er mindre udvidelser af det eksisterende anlæg som prioriteres ved mindre restbeløb. Det er indeholdt i 

anlægsbudgettet. 

 

Der er kontrakt med VERDO som udfører arbejdet i 2024 og 2025, og der skal derfor i 2025 laves udbud for 

2026 og 2027 på i alt 10 mio.kr. Det forventes at centrum i Grenaa udføres som sidste renovering, evt. 

sammen med et byfornyelsesprojekt. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Gadelysrenoveringen giver en energi- og driftsbesparelse og understøtter Norddjurs Kommunes energi og 
klimapolitik. 
 
Bidrager til FN´s Verdens mål: 
7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og 
infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 
13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling. 
 
Understøtter ”Sammen om et grøn Norddjurs” ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre: 
Socialt - ved et større serviceniveau for bedre gadelys. 
Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet og vedligeholdelse. 
Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO2-udledning. 
 

Konsekvenser for driften 
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Lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til investeringer i energibesparende foranstaltninger. 
 
Driftsbesparelsen for konvertering til LED med dæmpningsfunktion reducerer elforbruget. Ved en investering 

på 3,0 mio. kr. vil et i det efterfølgende budget år kunne reducere driften med 0,150 mio.kr. Det er en 

trappe besparelse, da året efter udførsel vil generere en besparelse forholdsmæssigt året efter. 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2024-2026: 
 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 3,000 3,000 3,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 3,000 3,000 3,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Matrikulær udskillelse af offentlige veje i henhold til vejlovens §61 A534 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,200 0,200 0,200 0,200 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,200 0,200 0,200 0,200 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Kommunen har i henhold til lovgivningen pligt til at lade de offentlige kommuneveje udskille af matriklen. 

Når en offentlig vej er udskilt af matriklen, kan der ikke vindes hævd over vejarealet. Hvis en vej derimod 

ikke er udskilt i matriklen, kan lodsejerne vinde hævd over vejarealet. Det ses nogle gange, at lodsejere 

har vundet hævd helt ud til asfaltkanten. Når en offentlig vej er udskilt af matriklen, undgås derved 

uoverensstemmelser med vejens naboer.  

Den matrikulære udskillelse af offentlige veje medfører ikke ændringer i lodsejernes rettigheder eller 

forpligtelser, idet ejendomsretten til vejarealet er overgået til kommunen, når vejen er optaget i 

vejfortegnelsen som offentlig vej. Når en vej ikke er udskilt i matriklen og heller ikke er optaget på 

matrikelkortet, eller er optaget på matrikelkortet med en mindre bredde end den faktiske bredde i marken, 

betaler lodsejeren ejendomsskat af det vejareal, der ikke er optaget på matrikelkortet. Når vejen er udskilt 

i matriklen, ophører denne skat.  

Der mangler matrikulær udskillelse af ca. 580 km af kommunens i alt 1.033 km offentlige veje. Hvis 

matrikulær udskillelse udbydes i større strækninger, estimeres den samlede udgift at udgøre 10 mio. kr. 

Hvis der anlægges en tidshorisont på 50 år, giver dette en årlig udgift på 0,2 mio. kr. Til orientering skal 

udgiften ganges med en faktor 5, hvis der blot foretages udskillelse af korte strækninger i forbindelse med 

opståede problemer med vejenes naboer.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed  
Der er tale om økonomisk bæredygtighed at udbyde anlægsopgaven i større portioner.  

Konsekvenser for driften  
Ingen, men antages at give mindre administration. 
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                 Nr. 

Køb af belysningskabler i det tidligere ELRO område A535 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 3,300 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 3,300 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift -0,180 -0,180 -0,180 -0,180   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.  

Tilbage i 2008 indgik de daværende kommuner i Rougsø og Sønder Hald en aftale med daværende forsyning 

i området ELRO, at mod en årlige leje (nuværende lejeomkostning 0,180 mio.kr), ikke at skulle bekoste 

kabelanlægget i området med i alt 92 km. Det har en nutidsværdi af op i mod 15 mio.kr. i anlægsværdi.  

Forvaltningen har været i dialog med Verdo, som nu ejer kablerne, om mulige scenarier for tilbagekøb af 

kablerne.  

Forvaltningen foreslår billigst mulige scenarie, med et opkøb snarest. Restværdien er sat til 3,3 mio.kr.  

Verdo overdrager alle vedligeholdelsesforpligtigelser til Norddjurs i forbindelse med aftalen. 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Da restlevetiden forventes at være ca. 15 år, vil det ikke give mening at udskifte kablerne på nuværende 

tidspunkt. 

 

Konsekvenser for driften 

Der betales årligt en leje på ca. 0,180 mio.kr., som vil ophøre ved tilbagekøb. 
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Titel                 Nr. 

Parkering og fortov ved Erhvervsparken, Grenaa Havn A536 

(Mio. kr. i 2023-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt:       

Udgifter 1,800 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,800 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

  

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 

Konsekvens for drift  0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Forvaltningen har været i dialog med Grenaa Havn og Kattegatcentret om bedre parkeringsmuligheder ved 

havnen i Grenaa. På baggrund af denne dialog foreslår forvaltningen, at der etableres cirka 200 

parkeringspladser på Heden (ca. 1,3 km fra Anholtfærgen og Kattegatcenteret).  

Omkostningerne ved etablering af p-pladser er ca. 200 kr./m2. eller ca. 5000 kr. pr. plads inkl. adgangsvej. 

Det svarer til en udgift på ca. 1,0 mio. kr. for 200 p-pladser. Udover dette vil den anslåede pris for grunden 

være 0,05 mio. kr. Der er mulighed for på sigt at udvide med op til 700 yderligere p-pladser ved Heden. 

Forvaltningen vurderer, at der skal etableres sti/fortov på en strækning på ca. 550 meter langs Heden og 

Kattegatvej frem til eksisterende fortove, for at kunne lede de bløde trafikanter fra p-pladsen frem til 

Anholtfærgen og Kattegatcentret. Udgiften til sti/fortov forventes at blive 0,75 mio. kr.  

Den samlede udgift med p-pladser, arealkøb og sti/fortov bliver derfor ca. 1,800 mio. kr. 

Projektet skal ses i forhold til 

anlægsforslaget om 76 p-

pladser på Nordre 

Kattegatvej, som i sin helhed 

er billigere og tættere på 

Anholtfærgen / 

Kattegatcentret, men giver 

færre p-pladser, ikke har 

mulighed for udvidelser og har 

en højere pris per p-plads. 

 

 

 

Sammenhæng til principper 

for bæredygtighed 
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I forhold til forskellige undersøgte parkeringsarealer omkring Grenaa Havn, vil parkering på Heden give 

mulighed for mange p-pladser for midlerne, samtidig med at der er gode muligheder for udvidelser, samtidig 

med at det ikke giver miljømæssige belastninger i naturområder.  

 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 
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                 Nr. 

Parkering og fortov ved Kattegatvej, Grenaa A537 

(Mio. kr. i 2025-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,260 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,260 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er ikke nyt, idet det også blev foreslået til Budget 2024. I Budget 2024 blev der besluttet 

ikke at afsætte et beløb. 

Forvaltningen har været i dialog med Grenaa Havn og Kattegatcentret om bedre parkeringsmuligheder ved 

havnen i Grenaa. På baggrund af denne dialog foreslår forvaltningen, at der etableres cirka 76 

parkeringspladser på et areal langs Kattegatvej (ca. 1 km fra Anholtfærgen og Kattegatcenteret). 

Kattegatcenteret vurderer, at disse pladser vil hjælpe på pladsmanglen, men løsningen vil ikke opfylde 

deres fulde behov om sommeren.  

Forvaltningen vurderer, at der skal etableres nye fortove på en strækning på ca. 450 meter langs Kattegatvej 

frem til eksisterende fortove, for at kunne lede de bløde trafikanter fra p-pladsen frem til Kattegatcentret. 

De 76 grus p-pladser kan etableres for i alt 0,6 mio. kr. og fortovet kan etableres for ca. 0,660 mio. kr. 

Arealet ejes af Grenaa Havn, som er villig til at stille det til rådighed for parkering.  

Projektet skal ses i forhold 

til anlægsforslaget om 200 

p-pladser på Heden, som i 

sin helhed er dyrere og 

længere væk fra 

Anholtfærgen / 

Kattegatcentret, men giver 

flere p-pladser, har 

mulighed for udvidelser og 

har en lavere pris per p-

plads. 

 

 

 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 
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I forhold til forskellige undersøgte parkeringsarealer omkring Grenaa Havn, vil parkering på Kattegatvej 

være en billig løsning til at få flere pladser tæt på Kattegatcentret, samtidig med at det ikke giver 

miljømæssige belastninger i naturområder.  

 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 
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                 Nr. 

Stiforbindelse Skovgårde – Lystrup Strand A538 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,900 2,300 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,900 2,300 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 11. oktober 2022 en konkret linjeføring for Stiforløb Lystrup 

Strand – Skovgårde, der medfører, at der skal eksproprieres og anlægges 3 del-strækninger: 

 Strækning Ekspropriation 
og anlæg 

1. Nordvangsvej – Havhusevej 1,9 mio. kr. 

2.1 Strandvænget – Mogenstrupvej 0,9 mio. kr. 

2.2 Mogenstrupvej – Ved Stranden 1,4 mio. kr. 

 

Der stilles her forslag om, at etableringen af stiforbindelsen Skovgårde – Lystrup Strand deles i 2 etaper, 

hvor 1. etape Nordvangsvej – Havhusevej etableres i 2025. Det er på denne strækning i dag ikke muligt at 

passere på cykel nord for Nordkystvejen. 2. etape Strandvænget – Mogenstrupvej og Mogenstrupvej – Ved 

Stranden etableres i 2026. Der er i dag alternative muligheder for at passere disse strækninger på cykel 

nord for Nordkystvejen. Det vil også være muligt at dele etape 2 i to etaper, så hele stistrækningen anlægges 

i 3 etaper i henhold til ovenstående tabel, hvor etape 2 er delt i 2.1 og 2.2. 

1. etape Nordvangsvej – Havhusevej kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. 

Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes medio 2024. 

2. etape Strandvænget – Mogenstrupvej og Mogenstrupvej – Ved Stranden kræver dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Kystdirektoratets afgørelse forventes ultimo 2024. 

Strækningen Mogenstrupvej – Ved stranden kræver yderligere tilladelse til kystsikring. Kystdirektoratets 

afgørelse forventes modtaget ultimo 2024. Den samme strækning kræver yderligere dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttet natur. Forvaltningens naturmyndigheds afgørelse forventes ultimo 

2024. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Anlægget vil understøtte kommuneplanen samt plan- og udviklingsstrategien, da en stiforbindelse vil 

understøtte et bæredygtigt turisterhverv og bosætning ved nordkysten. 
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Anlægget vil således understøtte særligt FN’s verdensmål nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” og 

nr. 12 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Anlægget understøtter således sammenhængskræften på tværs 

af kommunen. 

Anlægget vil understøtte en økonomisk bæredygtighed, da det nye anlæg forventes at understøtte en større 

turisme og fastholde bosætningen ved nordkysten. 

Anlægget vil understøtte en miljømæssig bæredygtighed, da anlægget forventes at stimulere flere til at 

cykle fremfor at køre i bil. 

Anlægget vil understøtte en social bæredygtighed, da anlægget forventes at stimulere familieture på cykel 

langs nordkysten. 

 

Konsekvenser for driften 

Konsekvensen for driften vil være en øgning i udgifter til almen vedligeholdelse af cykelstier på ca. 6.000 

kr./år. 

Da asfaltering sker via anlæg, vil der over en 30 års periode være en udgift på ca. 630.000 eller i gennemsnit 

21.000 kr. pr. år i merudgifter til asfaltering. 
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                 Nr. 

Restaurering Dystrup – Ramten søerne A539 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,000 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter -0,332 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto -0,332 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Strategisk 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2026, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024.  

Afledt af Statens Vandområdeplaner 2015-2021 har Norddjurs Kommune i perioden 2018-2019 gennemført 

restaurering af Dystrup-Ramten søerne ved biomanipulation, dvs. opfiskning af bestemte fiskearter. 

Restaureringen beror på forudgående undersøgelser. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne. 

Restaureringen er 100% finansieret af statens afsatte pulje til formålet.  

Måling af effekterne er gennemført ved overvågning af søerne i 2020-2021. I den forbindelse er der løbende 

målt på vandets indhold af næringsstoffer og alger, samt lavet en fiskeundersøgelse for at konstatere, 

hvorledes bestanden af de forskellige arter udvikler sig efter indsatsen.  

Slutrapporterne viser, at søerne efter opfiskningerne i 2018-2019 ikke har opnået en god miljøtilstand og 

der anbefales derfor supplerende restaurering af søerne. Miljøstyrelsen finansierer yderligere 

restaureringsindsats. Der er meddelt 100% statsligt tilskud. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Projektet har sammenhæng med miljømæssig bæredygtighed. Supplerende restaurering/opfiskning af 

bestemte fiskearter kan skabe en bedre balance mellem rovfisk og fredfisk (byttefisk). Dette kan fremskynde 

en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i Dystrup Ramten søerne. 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,000 0,000 0,000  

Indtægter -0,332 0,000 0,000  

Netto -0,332 0,000 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Drammelstrup Vådenge A540 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 0,000 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter -7,567 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto -7,567 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Strategisk 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2025, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2023.  

Vandrammedirektivet forpligtiger staten til at forbedre tilstanden i de danske åer, søer, fjorde mv. Som en 

del af implementeringen har kommunerne i oplandet til Randers Fjord fået til opgave at fjerne 111 ton 

kvælstof til Randes Fjord i den nuværende vandplanperiode. Anlægsforslaget er en del af den indsats.  

Miljø- og Teknikudvalget behandlede den 21. marts 2017 sag om genoptagelse af arbejdet frem mod 

etablering af et vådområde i Drammelstrup Enge. Der er gennemført en forundersøgelse. Resultatet af 

forundersøgelsen var, at vådområdet kan gennemføres teknisk. Vådområdet vil efter etablering fjerne 9,6 

ton kvælstof årligt ud af det samlede mål om en reduktion på 111 ton i oplandet til Randers Fjord. Der er 

opnået tilslutning til projektet blandt projektets lodsejere.  

Landbrugsstyrelsen meddelte i brev af 13. september 2019 tilsagn på det ansøgte. Tilskuddet er på 24,575 

mio. kr. og er givet efter bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområder. 

Tilskuddet består af 75 % midler fra EU og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Tilsagnet svarer til 

100 % af de ansøgte udgifter. Ud af den samlede ansøgning udgør jordfordeling og kompensation til lodsejere 

ca. 17 mio. kr. Denne del håndteres af Landbrugsstyrelsen og er derfor ikke indeholdt i anlægsforslaget.  

Realiseringen af Drammelstrup Enge er opdelt i følgende tre faser:  

Fase 1: Jordfordeling - Frivillig tilslutning blandt lodsejerne, pågår i 2019-2021 (Landbrugsstyrelsen)  

Fase 2: Detailprojektering, udarbejdes i 2024 og 2025 (Norddjurs Kommune)  

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2025 hvorefter projektet afsluttes (Norddjurs Kommune)  

Hovedposterne i anlægsforslaget er: Anlægsarbejde inkl. flytning af spildevandsledninger mv. (6,356 mio. 

kr.), løn til eget personale inkl. overhead (0,366 mio. kr.), konsulent til detailprojektering mv. (0,775 mio. 

kr.) samt øvrige poster (0,070 mio. kr.).  

Ved realisering af vådområdet tages den østlige del af Drammelstrup Landvindingslag ud af pumpelaget, og 

diget ud mod Alling Å gennembrydes flere steder. Herefter vil der være en permanent sø inden for det 

nuværende dige. Vandstanden vil variere med vandstanden i søen. Som en del af projektet vil der blive 

etableret et nyt dige op mod den resterede del af pumpelaget. Dræn og grøfter vil blive omlagt, så 
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vådområdet bliver effektivt, og områder udenfor samtidig ikke påvirkes. Anlægsarbejdet vil også omfatte 

flytning af trykledning til spildevand, elkabler mv., der er i projektområdet.  

Efter realiseringen er gennemført, vil Landbrugsstyrelsen udbyde de arealer, de har købt i projektområdet, 

til salg. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Realisering af vådområdet vil efter etablering fjerne 9,6 ton kvælstof årligt ud af det samlede mål om en 

reduktion på 111 ton i oplandet til Randers Fjord. Derudover vil projektet mindske oversvømmelsesrisiko af 

Allingåbro by. 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,000 0,000 0,000  

Indtægter -7,567 0,000 0,000  

Netto -7,567 0,000 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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Nr. 

Statens vandområdeplaner – 100% statslig finansiering A541 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027 2028 
Iværksættelsestidspunkt: 

Udgifter 0,900 0,900 0,900 0,900 1. januar 2025

Indtægter -0,900 -0,900 -0,900 -0,900 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,00 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Strategisk 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. 

Der er i forbindelse med statens Vandområdeplaner (tredje planperiode 2021-2027) afsat en statslig pulje 

til 100% finansiering i forbindelse med afsøgning og etablering af indsatser, der kan medvirke til at sikre 

”god tilstand” i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's 

vandrammedirektiv.  

Konkrete indsatser er typisk opdelt i forundersøgelse og efterfølgende realisering. Der søges medfinansiering 

til begge delopgaver. Miljøstyrelsen prioriterer indkomne ansøgninger. Konkrete indsatser finansieres, med 

få undtagelser, 100% af statens pulje afsat til formålet.  

Kommunen har ansvar for udmøntning af statens vandområdeplaner. 

Indsatser i henhold til Vandområdeplanerne forløber i tre faser. Dette anlæg tager hånd om fase 2. 

Fase 1: Forvaltningen orienterer sig 
Aktuelle lodsejere opsøges, informeres og samles med henblik på at afsøge interesse for projekter, som er 
omfattet af statens puljer. Dette arbejde foregår løbende i forvaltningen. DUT-midler til facilitering og 
planlægning af opgaven udgør for Norddjurs Kommunes vedkommende 0,225 mio. kr./år. Arbejde udvikles 
løbende med vandrådet som sparringspartner og i samarbejde med lodsejerne.  

Fase 2 (dette anlæg): Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse (100% statslig finansiering)  

Når forvaltningen vurderer, at der er nødvendig lodsejerinteresse i et aktuelt område, ansøges staten om 

tilsagn til gennemførelse af en teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse. Kommunens langstrakte 

budgetplanlægning udfordrer udmøntningen af indsatserne. Nærværende anlægsforslag imødekommer 

denne udfordring og kan imødekomme håndtering af udgifter og indtægter over flere budgetår.  

Fase 3: Realisering af Indsatser (100% statslig finansiering)  

Såfremt forundersøgelsen viser mulighed for realisering søger forvaltningen om særskilt anlæg til 

realisering (fx Øster Alling og Drammelstrup Vådområder). Forvaltningen søger alene anlægsbevilling på 

baggrund af modtaget tilsagn. 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Miljømæssig bæredygtighed. 
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Konsekvenser for driften 

Ingen. 

 
Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 0,900 0,900 0,900  

Indtægter -0,900 -0,900 -0,900  

Netto 0,000 0,000 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Skærvad Å Lavbundsprojekt – Klima, CO2 reduktion A542 

(Mio. kr. i 2025-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,050 4,124 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 -5,174 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,050 4,124 -5,174 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Strategisk 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Der er gennemført en forundersøgelse af projektet. Resultatet af forundersøgelsen er, at lavbundsområdet 

kan gennemføres teknisk. Lavbundsområdet vil efter etablering reducere CO2-udledningen fra 

lavbundsarealerne med 850 ton pr. år, svarende til 13,9 ton pr. hektar pr. år. Derudover vil projektet godt 

2,3 ton kvælstof fra oplandet til Kattegat. I forundersøgelsen er der samtidig opnået tilslutning til projektet.  

Landbrugsstyrelsen har endnu ikke meddelt endeligt tilsagn. Projektets miljømæssige del er godkendt og 

endeligt tilsagn forventes i maj 2024. Tilsagnet forventes at blive på 5,174 mio. kr. og er givet efter 

bekendtgørelse om tilskud til vand- og klimaprojekter. Tilskuddet består af 75 % midler fra EU og 25 % 

nationale midler. Tilsagnet svarer til 100 % af de ansøgte udgifter. Dertil kommer reservation af rammer til 

jordkøb, jordfordeling og lodsejerkompensation på samlet 17,366 mio. kr. Disse reservationer håndteres af 

staten.   

Realiseringen af Skærvad Å er opdelt i følgende tre faser:  

Fase 1: Jordfordeling - Frivillig tilslutning blandt lodsejerne, på går i 2024-2025 (Landbrugsstyrelsen)  

Fase 2: Detailprojektering, udarbejdes i 2025 (Norddjurs Kommune)  

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2026 hvorefter projektet afsluttes, af Norddjurs Kommune. Udbetaling af 

tilskud forventes i 2027. 

Hovedposterne i anlægsforslaget er: Anlægsarbejde 3,750 mio. kr., løn til eget personale inkl. overhead 

0,692 mio. kr., konsulent til detailprojektering mv. 0,600 mio. kr. samt øvrige poster 0,132 mio. kr.  

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslaget vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og 

klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Lavbundsprojekter er det vigtigste enkeltvirkemiddel 

til reduktion af CO2 udledning fra landbruget i Norddjurs Kommunens DK 2020 plan. 
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Konsekvenser for driften 

Ingen. 

 

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2024-2026: 

(Mio. kr. i 2023-priser) 2024 2025 2026  

Udgifter 2,000 0,000 0,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 2,000 0,000 0,000  

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 
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                 Nr. 

Ørum Å Lavbundsprojekt – Klima CO2 reduktion  A543 

(Mio. kr. i 2025-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 1,150 3,871 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 -5,021 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 1,150 3,871 -5,021 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Strategisk 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. 

Der er gennemført en forundersøgelse af projektet. Resultatet af forundersøgelsen var, at lavbundsområdet 

kan gennemføres teknisk. Lavbundsområdet vil efter etablering reducere CO2 udledningen fra 

lavbundsarealerne med 4.430 ton pr. år, svarende til 16 ton pr. hektar pr. år. Derudover vil projektet godt 

13 ton kvælstof fra oplandet til Kattegat. I forundersøgelsen er der samtidig opnået tilslutning til projektet.  

Landbrugsstyrelsen meddelte i brev af 22. februar 2024 tilsagn på det ansøgte. Tilsagnet er på 5,021 mio. 

kr. og er givet efter bekendtgørelse om tilskud til vand- og klimaprojekter. Tilskuddet består af 75 % midler 

fra EU og 25% nationale midler. Tilsagnet svarer til 100 % af de ansøgte udgifter. Dertil kommer reservation 

af rammer til jordkøb, jordfordeling og lodsejerkompensation på samlet 35,878 mio. kr. Disse reservationer 

håndteres af staten.   

Realiseringen af Ørum Å er opdelt i følgende tre faser:  

Fase 1: Jordfordeling - Frivillig tilslutning blandt lodsejerne, pågår i 2024-2025 (Landbrugsstyrelsen)  

Fase 2: Detailprojektering, udarbejdes i 2025 (Norddjurs Kommune)  

Fase 3: Anlægsarbejder, udføres i 2026, hvorefter projektet afsluttes (Norddjurs Kommune) Udbetaling 

forventes i 2027. 

Hovedposterne i anlægsforslaget er: Anlægsarbejde 3,285 mio. kr., løn til eget personale inkl. overhead 

0,828 mio. kr., konsulent til detailprojektering mv. 0,700 mio. kr. samt øvrige poster 0,207 mio. kr.  

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og 

klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. De beskrevne lavbundsprojekter er det vigtigste 

enkeltvirkemiddel til reduktion af CO2 udledning fra landbruget i Norddjurs Kommunens DK 2020 plan. 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 
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                 Nr. 

Pulje til udvikling af studiemiljø Grenaa  A544 

(Mio. kr. i 2025-priser) 2025 2026 2027 2028 

  

Iværksættelsestidspunkt: 
  

Udgifter 2,000 0,000 0,000 0,000 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 2,000 0,000 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Kategori 

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 Basis 

Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2024. 

Tekst fra Budgetaftale 2022-25: 

Partierne er samtidig enige om at understøtte Norddjurs Kommune i forhold til at udvikle campusspor med 

afsæt i regeringens målsætning om at placere uddannelsespladser lokalt.  

 

Målet er, at der kan etableres en afdeling af videregående uddannelser i Grenaa med et attraktivt 

uddannelses- og bo-miljø til voksne unge. Desuden er målet at fortsætte arbejdet med den attraktive 

bymidte i Grenaa. Kommunalbestyrelsens beslutning om køb af Nytorv skal ses i den sammenhæng og indgå 

i oplægget.  

 

Øvrige bemærkninger: Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. april 2023 at sætte ejendommen Nytorv 9 

til salg, hvorfor denne er udtaget af projektet ”Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte Grenaa”. 

Der forligger på nuværende tidspunkt et ”Dispositionsforslag for den attraktive bymidte” samt en strategisk 

udviklingsplan ”Næse for Vand” med klimasikring og øget sammenhæng mellem by og havn.  

Byen indeholder en række forskellige uddannelsesinstitutioner og det er forhåbningen, at Grenaa kan gøre 

sig gældende i regeringens målsætning om at placere uddannelsespladser lokalt. Der er derfor behov for at 

arbejde med hvordan evt. fremtidige uddannelser kan placeres til gavn for både bymidte og eksisterende 

institutioner.   

Projektet ”Udvikling af studiemiljø og attraktiv bymidte Grenaa” skal arbejde på et overordnet strategisk 

niveau, hvor eksisterende planer og projekter kobles sammen, men arbejdet skal også udmøntes i helt 

konkrete initiativer og projekter med tilhørende anlægsoverslag, som kan danne udgangspunkt for en 

politisk prioritering. 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Ingen. 

Konsekvenser for driften 

Ingen. 
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Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2025-2027: 

(Mio. kr. i 2024-priser) 2025 2026 2027  

Udgifter 2,000 0,000 0,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 2,000 0,000 0,000  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

  


