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Udbudsstrategi

Vedr.: Stormflodsbeskyttelse af Grenaa

Fra: Tue Bisgaard Jensen

Dato: 5. marts 2026

1. Projektet og dets stade
I 2022 – 2023 blev der udarbejdet en strategisk udviklingsplan under titlen ”Grenaa – Næse for 
vand”. Udviklingsplanen blev udarbejdet af LYTT, NORRØN og NIRAS på baggrund af 
konkurrencemateriale udarbejdet af BISGAARD|EJSING. Udviklingsplanen blev støttet af 
Realdanias pulje ”Byerne og det stigende havvand”.

Udviklingsplanen blev afleveret 31. marts 2023.

Norddjurs Kommune har den 20. december 2023 på baggrund af ansøgning modtaget tilskud 
fra Miljøministeriets kystpulje på kr. 12,2 mio. Og med en egenfinansiering fra Norddjurs 
Kommune er det samlede budget på kr. 42,050 mio. Disse er fordelt således: 

Der er krav om at det tilskudsberettigede projekt er afsluttet den 20. december 2028

Det støtteberettigede projekt består af 

1) Mindre vejhævning på Ringvejen, statsvej
2) Dige langs Ringvejen
3) Højvandssluse i Grenåen
4) Højvandsmur langs Kattegatvej

Den 30. oktober 2025 blev der indgået en aftale med BISGAARD|EJSING . 

2. Udbudsstrategi
Sammen med BISGAARD|EJSING blev det på baggrund af en markedsafdækning besluttet 
følgende udbudsstrategi: 

Kontrakt A. 

At indbyde 2 firmaer til at afgive tilbud på teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af 
forprojekt og afgrænsningsnotat samt detailprojektering til et niveau, der muliggør 
udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Ydelsen honoreres efter medgået tid med 
honorarloft.
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NIRAS fik tildelt opgaven og forventes at afslutte denne ultimo marts 2026, hvorefter 
projektforslag forelægges politisk

Kontrakt B

På baggrund af leverancen fra kontraktholder A gennemføres et EU-Udbud af teknisk 
rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, detailprojektering 
(udførelsesprojekt) til udbud, udbud af entrepriser og leverancer, projektopfølgning, 
byggeledelse og fagtilsyn under anlæg. Ydelsen forventes honoreret til fast pris.

Udarbejdelse af udbudsmateriale er under udarbejdelse.

Udbud af kontrakt B forventes at ske efter nedenstående tidsplan: 

Tid Aktivitet

18. februar -21. april 2026 Udarbejdelse af udbudsmateriale

21. april 2026 Politisk godkendelse af projektforslag

22. april 2026 Indrykning af udbudsbekendtgørelse 

7. maj 2026 Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet. 

12. maj 2026 Sidste frist for besvarelse af indkomne spørgsmål samt 
supplering af udbudsmateriale

22. maj 2026 kl. 23.59 Frist for aflevering af prækvalifikationsansøgning på 
iBinder

25.-27. maj 2026 Udvælgelse af 4 tilbudsgivere 

28. maj – 22. juni 2026 Tilbudsperiode

9. juni 2026 Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet. 

12. juni 2026 Sidste frist for besvarelse af indkomne spørgsmål samt 
supplering af udbudsmateriale

22. juni 2026 kl. 10.00 Aflevering af tilbud på iBinder

23. juni 2026 Meddelelse til de bydende om der gennemføres 
forhandling.

26. juni 2026 Præsentationsmøde, jf. nedenstående tidsplan: 

09.30 – 10.25 Tilbudsgiver 1
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10.45 – 11.40 Tilbudsgiver 2

13.00 – 13.55 Tilbudsgiver 3

14.15 – 15.10 Tilbudsgiver 4

29.- 30. juni 2026 Bedømmelse af tilbud. Udarbejdelse af 
bedømmelsesrapport

1. juli 2026 Meddelelse til de bydende

2. – 12. juli 2026 Standstill periode

3. juli 2026 Kontraktmøde

13. juli 2026 Tidligste tidspunkt for indgåelse af kontrakt 

Primo august 2026 Opstart på rådgivningsopgaven 

Ved en indledende prækvalifikationsfase sikres, at de bydende har erfaring med lignende 
projekter og er kompetente til at løfte opgaven. 

Der vil blive prækvalificeret 4 tilbudsgivere (teams) som inviteres til at afgive et tilbud. 

Tilbuddet skal omfatte: 

 Udfyldt tilbudsliste
 Redegørelse for organisation og bemanding  (inkl. CV’er på nøglepersoner)
 Redegørelse for proces- og projektforståelse

Opgaven vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud med en vægtning af 
underkriterierne således: 

 Honorar (vægtet 30%)
 Organisation og bemanding (vægtet 35%)
 Proces- og projektforståelse (vægtet 35%)

Ved udbuddet vil der blive taget forbehold for evt. at gennemføre forhandlinger med 1 eller 
flere af tilbudsgiverne.

BISGAARD | EJSING 

Tue Bisgaard Jensen

Udbuds- og bygherrerådgiver
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+45 23408562

tue@bisgaardejsing.dk
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