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Notat

Status på arbejdet med Handleplan for hurtigere 
byggesagsbehandling
Forvaltningen har siden udarbejdelsen af ”Handleplan for hurtigere byggesagsbehandling” i ultimo 2024, 
arbejdet målrettet med punkterne, for at sikre en nedgang i sagsbehandlingstiderne. 
Der gives her en halvårlig status om arbejdet med handleplanen, som indeholder konkrete handlinger, der 
er udført samt status på 4. og 5. milepæl. 

Ud over nærværende status om handleplan, er der også vedlagt et notat om status på sagsbehandlingstider 
på byggesager, som er det notat Natur-, Miljø- og Teknikudvalget normalt får til orientering hvert halve år. 
Det vedlagte notat indeholder flere oplysninger omkring sagsbehandlingstider, indkomne sager og afgjorte 
sager.

Opsummering af handleplanens indhold

Handleplanen indeholder beskrivelse af og tidsplan for 12 handlinger, som der skal arbejdes videre med og 
som forventes kan bidrage til hurtigere sagsbehandling. Handleplanen indeholder ligeledes 6 kvartalsvise 
milepæle og strækker sig over 1,5 år. 

Handleplanens mål er at nedbringe sagsbehandlingstiderne, så der gradvist nås frem til at overholde det 
kommunale servicemål og de nationale servicemål. Der henvises til vedlagte handleplan for uddybelse af de 
to servicemål. 

Status på arbejdet med de konkrete handlinger 

Nedenstående handlinger er igangsat, hvor handling 3, 4, 5, og 6 er afsluttet. Se vedlagte status for en 
mere uddybende beskrivelse af arbejdet med de igangsatte handlinger. 

1. Fortsat fokus på optimering af byggeteamets arbejdsgange. 
2. Prioritering, som et mere strategisk værktøj. 
3. Øget fokus på metode for opgørelse af sagsbehandlingstiderne. 
4. Nyt spor for ukomplicerede sager. 
5. Forventningsafstemning ved behov for andre myndighedsområders/afdelingers input til en byggesag. 
6. ”Den gode ansøgning”. 
7. Motivere (ansøgere) til straks-behandling. 
8. Kampagne om opfordring til forhåndsdialog v. større, komplekse byggesager.

I forbindelse med handling 6 ”Den gode ansøgning” har forvaltningen udarbejdet vedlagte folder ”Den gode 
ansøgning”, som giver ansøgere konkret vejledning og hjælp til at udforme en byggesagsansøgning. Folderen 
er særligt målrettet projekter i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse.
Folderen giver et indblik i processen for en byggeansøgning, forklarer udvalgte betegnelser og måleregler 
samt viser eksempler på det tegningsmateriale, der skal indsendes sammen med en byggeansøgning.

Folderen skal indgå som en del af punkt 7, der handler om at motivere ansøgere til at vælge 
”straks-behandling”. Der planlægges en kampagne, som iværksættes i andet kvartal 2026. Kampagnen 
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forventes at omfatte en pressemeddelelse, nyheder og information på kommunens hjemmeside samt opslag 
på kommunens sociale medier.

Status på 4. og 5. milepæl 

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i oktober 2025 blev der orienteret om status for 2. og 3. milepæl. I notat 
orienteres om status på 4. og 5. milepæl i handleplanen.

Handleplanens 4. milepæl er sat til 1. januar 2026 og er formuleret således: 
 Det kommunale servicemål er overholdt. 
 De nationale servicemål: 

o Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for simple konstruktioner er 42 dage. 
o Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for enfamiliehuse er 44 dage. 
o Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etagebyggeri - erhverv er 56 dage. 

Handleplanens 5. milepæl er sat til 1. april 2026 og er formuleret således: 
 Det kommunale servicemål er overholdt. 
 De nationale servicemål: 

o Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for simple konstruktioner er 41 dage. 
o Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for enfamiliehuse er 42 dage. 
o Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for etagebyggeri - erhverv er 55 dage. 

Status er, at det kommunale servicemål er overholdt jf. ovenstående målsætning. 
I nedenstående tabel ses status for milepælens målsætning i forhold til de nationale servicemål for de tre 
udvalgte kategorier: Simple konstruktioner, enfamiliehuse og etagebyggeri-erhverv. 

Af tabellen fremgår det nationale servicemål for den enkelte kategori og sagsbehandlingstiden i 2. kvartal 
2024, som var udgangspunktet for fastsættelse af målene ved milepælene i handleplanen. 

Desuden fremgår 2. 3. 4. og 5. milepæls målsætning og de faktiske sagsbehandlingstider for 2. 3. og 4 
kvartal 2025 samt 1. kvartal 2026 af tabellen. 

Tabel 1: Oversigt over status for milepæle vedr. de nationale servicemål.  

Katego
ri

Nation
ale 
service
mål

2. 
kvartal 
2024
Udgang
spunkt
et 

2. 
milep
æl - 1. 
juli 
2025 

2. 
kvartal 
2025 

3. 
milep
æl - 1. 
oktobe
r 2025 

3. 
kvartal 
2025 

4. 
milep
æl - 1. 
januar 
2026 

4. 
kvartal 
2025

5. 
milep
æl - 1. 
april 
2026 

1. 
kvartal 
2026

Simple 
konstru
ktioner 

40 48 45 43 44 15 42 26 41 39

Enfamil
iehuse

40 54 48 34 46 31 44 22 42 27

Etageb
yggeri 
Erhverv 

55 60 48 10 57 32 56 34 55 21

Af tabellen ses det, at sagsbehandlingstiderne i 1. kvartal 2026 for henholdsvis simple konstruktioner, 
enfamiliehuse og etagebyggeri til erhverv ligger på 39, 27 og 21 dage. Disse tider er lavere end de fastsatte 
mål ved den femte milepæl, som var henholdsvis 41, 42 og 55 dage. 
Det er dermed tydeligt, at den målrettede indsats med handleplanen har haft en positiv effekt på 
sagsbehandlingstiderne. 



1

Notat

Status på sagsbehandlingstider på byggesager
Der orienteres i dette notat først om status for antallet af indkomne og afgjorte byggesager, status for 
sagsbehandlingstider og til sidst status for straks-behandlingen.

1. Status for antal indkomne og afgjorte byggesager
Som det fremgår af nedenstående tabel, indkommer der generelt flere sager i 1. halvår end i 2. halvår. 
Tabellen viser desuden, at der i 2. halvår 2025 er balance mellem antallet af indkommende sager og 
afgjorte sager, hvilket indikerer, at ressourcerne og mængden af byggesager stemmer overens.

Tabel 1. Overblik over antal indkomne og afgjorte byggesager 

Indkomne Afgjorte 

1. halvår 
2023

263 206 

2. Halvår 
2023

188 170 

1. halvår 
2024

298 237

2. halvår 
2024

229 197

1. halvår 
2025

308 263

2. halvår 
2025

206 206

Kolonnerne med ”Indkomne byggesager” og ”Afgjorte byggesager” omfatter kun byggesager. BYG varetager desuden landzone, 
klagesager, skimmelsager, forespørgsler/forhåndsdialoger, planlovssager, aktindsigt og midlertidige arrangementer.

2. Status for sagsbehandlingstider
Af tabel 2 nedenfor fremgår udviklingen i sagsbehandlingstiderne for byggesager. Sagsbehandlingstiderne er 
angivet for de 5 specifikke byggesagstyper, der indgår i de nationale servicemål.

Siden det sidste notat fra oktober 2025 ses en mindre stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
alle sager, fra 28 dage i 2. kvartal 2025 til 35 dage i 4. kvartal 2025 og 31 dage 1. kvartal 2026. På trods af 
den mindre stigning ses dog også, i samme periode, en stigning i den procentvise andel af sager, der 
overholder servicemålene.
Overordnet peger udviklingen på, at sagsbehandlingstiderne i løbet af perioden er blevet mere stabile. Der 
kan dog fortsat forekomme mindre udsving mellem kvartalerne, typisk som følge af ferieperioder eller 
variationer i kompleksiteten af de indsendte ansøgninger.

Tabel 2. Overblik over sagsbehandlingstider for byggesager
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Kategori Nationale 
servicem
ål

3. 
kvarta
l 2024

4. 
kvarta
l 2024

1.
kvarta
l 2025 

2.
kvarta
l 2025

3.
kvarta
l 2025

4.
kvarta
l 2025

1.
kvarta
l 2026

Andel overholdt, 
pct.

 65% 68% 62 % 80 % 76 % 78% 79%

Gennemsnit i dage 
alle sager

46 40 36 28 29 35 31

Simple 
konstruktioner 

40 106 36 33 43 13 25 39

Enfamiliehuse 40 41 49 32 34 29 22 27

Industri og
lagerbygninger 

50 58 17 97 17 39 67 11

Etagebyggeri 
Erhverv 

55 52 66 75 10 35 34 21

Etagebyggeri 
Boliger 

60 136 0 2 0 0 4 0

3. Screeningsfunktion, ”straks-behandling”
Siden april 2021 er alle byggeansøgninger screenet ved modtagelsen. Jf. det kommunale servicemål skal alle 
de sager, der er fyldestgørende og ukomplicerede, behandles inden 15 arbejdsdage og praksis er således, at 
sager, der er fyldestgørende og ukomplicerede ”straks-behandles” umiddelbart efter screening. ”Straks-
behandling” er med til at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

464 ansøgninger har indtil nu levet op til kriterierne for ”straks-behandling”. Det svarer til ca. 10 % af alle 
indkomne sager. 
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Status på arbejdet med de konkrete handlinger 
I skemaet ses en oversigt over de 12 handlinger der er fastsat i handleplanen, samt en kort status. 
Efterfølgende orienteres der mere om arbejdet med de handlinger der enten er udført eller igangsat.   
 
Handlinger Status
1. Fortsat fokus på optimering af Team Byg’s arbejdsgange Igangværende

2. Prioritering, som et mere strategisk værktøj Igangværende 

3. Øget fokus på metode for opgørelse af sagsbehandlingstiderne
 

Afsluttet 

4. Nyt spor for ukomplicerede sager Afsluttet 

5. Forventningsafstemning ved behov for andre myndighedsområders/afdelingers 
input til en byggesag. 

Afsluttet 

6. ”Den gode ansøgning” Afsluttet

7. Motivere (ansøgere) til ”straks-behandling” Igangsat 

8. Kampagne om opfordring til forhåndsdialog v. større, komplekse byggesager Igangsat

9. Afklaring - hvilke ”andre” tilladelser skal være meddelt inden en 
byggetilladelse og hvilke kan skrives ind i byggetilladelsen som vilkår. 

Afventer 

10. Optimering af screeningsfunktionen Afventer 

11. Optimering af telefon- og mailvagt Afventer 

12. Organisering i specialiserede grupper i Team Byg Afventer 

1. Fortsat fokus på optimering af Team Byg’s arbejdsgange 
Handling 1 skal forvaltningen hele tiden have fokus på og den strækker sig i tidsplanen derfor over hele 
perioden. 

Der henvises til arbejdet med handling 4 og 5 nedenfor, som er handlinger der i særdeleshed taler ind i 
optimering af arbejdsgangene.  

2. Prioritering, som et mere strategisk værktøj
Handling 2 skal forvaltningen ligeledes hele tiden have fokus på og den strækker sig i tidsplanen derfor også 
over hele perioden.  

Der prioriteres fx i resurserne i forbindelse med screening, for at sikre straks-behandlingen inden for 15 
arbejdsdage. Hvilket konkret betyder at vi sætter en ekstra medarbejder til at screene, hvis der i en 
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periode kommer flere sager ind eller hvis man af andre årsager, fx afholdelse af ferie, er ved at komme 
bagud. 

3. Øget fokus på metode for opgørelse af sagsbehandlingstiderne 
Handlingen er gennemført, ved en genopfriskende gennemgang og snak i Teamet om metoden for opgørelse 
af sagsbehandlingstiderne i ansøgningssystemet Byg og Miljø (BOM). Desuden er der løbende snak og fokus 
på at få registret rigtigt i systemet, så sagsbehandlingstiderne bliver så korrekte som muligt. 

4. Nyt spor for ukomplicerede sager
Forvaltningen har udarbejdet et ”nyt spor” for ukompliceret sager, som skal sikre en hurtig proces for 
denne type sager. 

Forvaltningen tilbyder i forvejen en Straks-behandlingen som sikre, at de sager der ved modtagelsen er fuldt 
oplyste og ukompliceret, behandles inden for 15 arbejdsdage.
Ukomplicerede sager er typisk sager vedr. enfamiliehuse og sommerhus og sekundære bebyggelser i 
tilknytning dertil. Sagerne skal overholde alle regler og ikke kræve behandling efter anden lovgivning. Det 
er ligeledes typisk de sager som vil kunne straks-behandles, hvis de havde været fuldt oplyste ved 
indsendelse af ansøgningen.

5. Forventningsafstemning ved behov for andre myndighedsområders/afdelingers input til en byggesag
Forvaltningen har afholdt dialog møder med de faggrupper som bidrager ind i en byggesag og hvor deres 
bidrag har indflydelse på sagsbehandlingstiderne. Formålet med møderne har ud over fokus på 
sagsbehandlingstiderne, været at styrke det tværfaglige samarbejde. 
På møderne er eksisterende samarbejdsaftaler blevet genbesøgt og justeret, hvor det har været 
nødvendigt, ligesom der er indgået nye aftaler. Det forventes at dialogmøderne vil bidrage til en mere 
effektiv og koordineret sagsbehandling. 

Der er blevet afholdt dialogmøder med følgende faggrupper: Natur, Plan, VVM- screening, Miljø, Spildevand, 
Landbrug og Vej.   

6. ”Den gode ansøgning”
Der er udarbejdet en ny folder, “Den gode ansøgning”, som giver ansøgere konkrete råd og hjælp til at 
udforme en byggesagsansøgning. Folderen er særligt målrettet projekter i tilknytning til enfamiliehuse og 
sommerhuse.

Folderen er ikke en fuldstændig guide til hele ansøgningsprocessen, da ansøgningssystemet Byg og Miljø 
allerede tilbyder en omfattende vejledning. I stedet fokuserer folderen på centrale elementer, som kan 
styrke kvaliteten af ansøgningen:

 En tjekliste over forhold, der med fordel bør undersøges, inden ansøgningen indsendes.
 Forklaring af udvalgte måleregler, illustreret med visuelle eksempler.
 Et konkret eksempel på beregning af bebyggelsesprocent.
 Tegningseksempler, herunder situationsplan, plantegning og facadetegninger.

Folderen skal indgå som en del af punkt 7, som er at motivere ansøgere, til ”straks-behandling”

7. Motivere (ansøgere) til ”straks-behandling”
Der gennemføres en kampagne, hvor den nye folder ”Den gode ansøgning” også indgår. Kampagnen har 
fokus på at motivere ansøgere til at indsende en fyldestgørende byggeansøgning, som ikke kræver 
dispensationer.
Formålet er at øge antallet af ansøgninger, der kan straks-behandles, da dette både giver ansøger en 
hurtigere sagsbehandling og samtidig bidrager til at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
Kampagnen iværksættes i andet kvartal 2026 og forventes at bestå af en pressemeddelelse, nyheder og 
information på kommunens hjemmeside samt opslag på kommunens sociale medier.
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8. Kampagne om opfordring til forhåndsdialog v. større, komplekse byggesager.
Handlingen er igangsat, men endnu ikke afsluttet.

Der er udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af sagsbehandlingstider for 
byggesager i 2025. I pressemeddelelsen er der desuden beskrevet et øget fokus på forhåndsdialoger. 
Tilsvarende har chefen for Plan, Byg og Miljø samt lederen af Plan og Byg i deres møder med erhvervslivet 
fremhævet betydningen af at inddrage forvaltningen tidligt i byggeprocessen.

Det planlægges ligeledes at iværksætte en kampagne i andet kvartal 2026, som forventes at bestå af 
nyheder og oplysninger på kommunens hjemmeside samt opslag på kommunens sociale medier.

Formålet med denne opfordring er at fremme brugen af forhåndsdialoger, hvor potentielle udfordringer kan 
afklares, og forventninger til tidsplanen kan afstemmes. En tidlig dialog skaber bedre forudsætninger for en 
effektiv sagsbehandling og giver både ansøger og forvaltning et fælles udgangspunkt for processen. Dette 
kan samtidig reducere risikoen for misforståelser og bidrage til højere kvalitet i de indsendte 
byggeansøgninger.



Den gode ansøgning
En guide til din byggeansøgning



Processen 
for en typisk byggesag

Forarbejde Ansøg om 
byggetilladelse

Indsaml 
dokumentation, 

attester osv.

Byggetilladelse Meddel 
påbegyndelse til 

kommunen

Færdigmeld
dit projekt til 
kommunen

Ibrugtagnings-
tilladelse

Byggeriet 
udføres

Færdig!

1

Denne folder giver dig et overblik over processen for en typisk byggeansøgning samt vejled-
ning til udformning af tegningsmateriale. Du kan i folderen også finde vejledning og hjælp til 
måleregler og udregning af bebyggelsesprocent. 
Inden du går i gang med at bygge, er det vigtigt at huske følgende:

Søg byggetilladelse, før du bygger
Du skal undersøge, om du skal have en byggetilladelse, inden du går i gang. Et nyt hus eller en
tilbygning kræver altid byggetilladelse, men f.eks. en carport kan i nogle tilfælde opføres uden.

Forbered dig grundigt og spar tid
Lav en grundig research og gennemgå reglerne for byggetilladelser, før du sender din ansøgning. 
Her kan denne folder hjælpe dig på vej.

Hjælp os med at hjælpe dig hurtigt
Vi kan behandle din sag bedre og hurtigere, når vi modtager alt nødvendigt materiale fra starten. 
Hvis din ansøgning er fuldt oplyst og ikke kræver dispensationer, helhedsvurderinger eller be-
handling efter anden lovgivning, kan vi behandle den inden for 15 arbejdsdage.

1

2

3



Det skal du vide 
inden du ansøger

2

Huskeliste

Brandklasse og Konstruktionsklasse

Fuldmagt fra ejer / digital signatur i Byg & Miljø

Bygge- og beskyttelseslinjer mv.

Varmeforsyning 

Tinglysning (servitutter / deklarationer)

Eventuel overkørselstilladelse

Matrikulære forhold

Byggeskadeforsikring

Lokalplaner

Beskrivelse af byggeri,
herunder anvendelse og materialevalg

Bestemmelser i bygningsreglementet,
herunder kapitel 8. om byggeretten

Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent 
(beregningsregler)

Zonestatus
(landzone, byzone og sommerhuszone)
Landzonetilladelse

Regn- og spildevandsforhold

Forarbejde

Uanset om du overvejer at bygge nyt, bygge om 
eller rive ned, er det en god idé at sætte sig ind i 
tingene på forhånd. 

Det kan tage lidt tid at lave et grundigt forarbejde, 
men det gør det meget lettere at få dit byggeprojekt 
til at forløbe godt og uden overraskelser. Det kan 
også være en stor hjælp at få en rådgiver med på 
sidelinjen – især én, der har erfaring med, hvad der 
skal til for at gøre drømme til virkelighed. 

Tjek om dit byggeri er omfattet af nedstående 
punkter, og om der er redegjort for følgende rele-
vante forhold i byggeansøgningen.

Du kan sidst i denne folder finde oplysninger om
hjemmesider, som du kan bruge i dit forarbejde. 

Byggeret

Bygningsreglementet fastsætter bestemmelser om
højde, afstand til skel og bebyggelsesprocent – den
såkaldte byggeret.

Overskrides byggeretten, skal kommunen foretage
en helhedsvurdering for at afgøre, om der kan gives
tilladelse til byggeriet.

Byggerettens bestemmelser findes på bygningsreg-
lementets hjemmeside.

Tegningsmateriale

Når du søger byggetilladelse, skal du medsende teg-
ninger, der viser byggeriets placering og udseende. 
Det drejer sig typisk om en situationsplan, planteg-
ning og facadetegninger. I visse tilfælde kan det 
være nødvendigt med en snittegning.

Tegningerne skal være i korrekt målestok, med tyde-
lige mål, være digitale eller indscannede, og indehol-
de adresse på sagen. De skal desuden tydeligt vise 
både de nuværende forhold, og det nye du ønsker at 
bygge. 

Situationsplan
Situationsplanen skal vise hele matriklen. Her skal 
du tegne, hvor byggeriet placeres, angive afstande 
til skel og andre bygninger samt oplyse bebyggel-
sesprocenten. 

Plantegning
Plantegningen skal vise byggeriets omfang for hver 
etage, der ændres eller opføres. Du skal angive 
rumbetegnelser, fast inventar, døre, vinduer og ud-
vendige mål målt fra ydersiden af ydervæg. 

Facadetegning
Facadetegningen skal vise bygningen udefra fra alle
sider. Du skal angive byggeriets højde, skrå høj-
degrænseplan, eksisterende og fremtidigt terræn, 
koter samt hvilke materialer, der bruges til tag og 
ydervægge. 

På side 5-7 i denne folder finder du eksempler og
vejledning til, hvad tegningerne skal indeholde. 
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Målsætning af tegninger

Det er vigtigt, at alle mål står tydeligt på tegningerne, 
da de indgår i sagsbehandlingen.

Du kan se eksempler på, hvordan tegninger skal
målsættes på tegningseksemplerne på side 5-7.

Her har vi samlet de vigtigste måleregler, som kan 
hjælpe dig videre. 

Højder 
Alle højder måles lodret fra naturligt terræn. På 
tegningerne skal alle højder fremgå, f.eks. højde på 
ydervæg (facadehøjde), kiphøjde og det skrå højde-
grænseplan.

Højde på ydervæg (facadehøjde)
Bygningsreglementet har bestemmelser for, hvor høj 
en ydervæg må være, fx ved sommerhuse. Der kan
også være bestemmelser om det i lokalplanen. 
Højde på ydervæg måles fra det naturlige terræn til 
punktet, hvor facaden møder tagfladens overside.

Det skrå højdegrænseplan
Det skrå højdegrænseplan skal tage hensyn til nabo-
erne, så bygningen ikke bliver for høj. Jo længere du 
bygger fra skel, jo højere må bygningen være. 

Eksempel på beregning af det skrå højdegræn-
seplan: afstanden til skel i meter x 1,4 = Maks 
bygningshøjde.

Elementer som gavltrekanter, tagudhæng og tag-
kviste indgår typisk ikke i beregningen af det skrå 
højdegrænseplan.

Tagetager

Arealet af en tagetage udregnes i et vandret plan 
1,50 meter over færdigt gulv, hvor man måler til 
ydersiden af tagbeklædningen. Arealet af en hems 
måles på samme måde som en tagetage. 
Eksempel på beregning af areal af en tagetage: 
x,xx * udvendig længde = areal.

Carporte og overdækkede arealer 

Carporte opmåles efter tagfladen på de sider, hvor 
der ikke er begrænsende ydervægge, dvs. ydervæg-
ge der afgrænser og lukker konstruktionen. Over-
dækkede arealer måles ligeledes efter tagfladen.

Eksempel på målsætning af carport med indbygget 
udhus:

Terræn

Terræn skal fremgå på tegningsmateriale, både med 
naturligt og fremtidigt terræn. Naturligt terræn er 
den oprindelige terrænhøjde, inden der bliver gravet 
eller fyldt jord på. Terrænkoter, som viser terrænets 
højder, skal også fremgå af tegningerne.
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Hvad er en bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten viser, hvor stor en del af 
grunden, der må bebygges med bygninger. Den skal 
fremgå af din ansøgning.

Bebyggelsesprocenten er normalt fastsat i Bygnings-
reglementet, men hvis der gælder en lokalplan for 
området, er det lokalplanens regler, der gælder. Der 
kan også være privatretslige deklarationer, som har 
egne krav.

Beregningsreglerne for en bebyggelsesprocent 
finder du i gældende bygningsreglement. Hvis der 
gælder en lokalplan, skal du finde beregningsregler-
ne i det bygningsreglement, der var gældende, da 
lokalplanen blev vedtaget. 

Beregning af bebyggelsesprocent
Bygningsreglement 2018 (BR18)

En grund på 1.000 m² :
Bolig inkl. udestue.......................................
Overdækket terrasse...................................
Garage.........................................................
Udhus...........................................................

Fradrag: 50 m² (for sekundær bebyggelse)
Arealet af garage, udhus og overdækket terrasse 
udgør sekundære bebyggelse. 
Kun det samlede areal over 50 m² af sekundære 
bebyggelse medregnes.

Hvornår skal du ansøge?

Opførelse af enfamiliehuse, sommerhuse, tilbygning-
er, anneks, sauna, vildmarksbad, hævede terrasser/
altaner og udestuer kræver altid en ansøgning om 
byggetilladelse.

Garage, carporte, overdækninger og udhuse der er 
integrerede i boligen, kræver også altid en ansøg-
ning om byggetilladelse. 

Du kan opføre sekundær bebyggelse uden byg-
getilladelse, hvis:

Det samlede areal af alle de sekundære bygning-
er på din grund ikke overstiger 50 m², inklusiv det 
du ønsker at bygge.

Byggeretten ikke overskrides, dvs. at bygningens 
højde, afstand til skel og bebyggelsesprocent er 
i overensstemmelse med bygningsreglementets 
bestemmelser om byggeret.

Andre gældende love og regler overholdes. Det 
kan f.eks. være krav fra en lokalplan eller en 
tinglyst servitut, der bestemmer anvendelse, pla-
cering, materialevalg eller lignende.

Sekundær bebyggelse er bygninger såsom garage, 
carporte, udhuse, overdækninger og drivhuse. 

Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller 
længerevarende ophold. 

Klar til ansøgning

Du indsender din byggeansøgning via ansøgnings-
portalen Byg & Miljø www.bygogmiljoe.dk. Her kan 
du finde yderligere hjælp og vejledning.

Valg af ansøgningstype i Byg & Miljø 
Det er vigtigt, at du vælger den korrekte ansøgnings-
type – det har betydning for både ansøgningens ind-
hold, brand- og konstruktionsklasse osv. Systemet 
guider dig automatisk til den sandsynlige brand- og
konstruktionsklasse, når du vælger den korrekte
ansøgningstype.

Gebyr 
I Norddjurs Kommune skal du betale for den tid, vi 
bruger på din byggetilladelse. Se mere om gebyr på 
kommunens hjemmeside.

Du kan forkorte din sagsbehandlingstid hvis... 

Ansøgningen er fuldt oplyst og ukompliceret. 
Dermed kan sagen straksbehandles inden for 15 
arbejdsdage.
 
At en sag er ukompliceret betyder, at den ikke 
kræver dispensationer, helhedsvurderinger eller 
behandling efter anden lovgivning.

120 m
20 m²
35 m²
10 m²

Udregning:
120 + (20 + 35 + 10 – 50)

1000
= 13,5 %x 100



Situationsplan eksempel    
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Tilbygning

Tegningshoved: Vejnavn, husnummer og matrikelnummer, dato og tegningstype
Målestoksforhold. Tegninger skal altid være målfast
Signaturforklaring
Skel og tinglyst byggelinje
Koter for hvert hjørne af bygningen, og hvert hjørne af grunden på begge sider af skel. 
En kote angiver terrænets højde på et bestemt punkt. Hvis du ikke kender koter for din grund, kan du 
få hjælp af en landmåler
Alle bygninger inklusive skure, drivhuse, carporte m.v.
Afstande til vej- og naboskel
Bebyggelsesprocent
Afstand mellem bygningerne
Mål på bygningen med streger, der viser hvorfra og hvortil målene er gældende
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Situationsplanen skal vise

Rådyrvej

5

Rådyrvej 22
Matrikel nr. xxx

Signaturforklaring:
Tilbygning
Eksisterende kote (DVR90)         X
Fremtidig koter                          XX

Tegning:
Situationsplan

Målestok:
1:200

Dato:
xx-xx-xxxx

Revision:
xx-xx-xxxx

Bygherre:
xxxx

1

2

3

Bebyggelsesprocent 
 
Grundstørrelse: ..................900 m² 
Eksist. bolig.........................104 m² 
Tilbygning............................... 6 m²
Carport................................. 36 m² 
Udhus....................................15 m² 
Overdækning........................ 10 m²  

Samlet sekundær bebyggelse: 
36 + 15 + 10 = 61 m²

61 m² – 50 m² = 11 m² medregnes.

110+11 × 100 = 13,4%
   900

Bebyggelsesprocent = 13,4 %



Plantegning eksempel 
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Tegningshoved: Vejnavn, husnummer og matrikelnummer, dato og tegningstype
Målestoksforhold. Tegninger skal altid være målfast
Signaturforklaring
Rumbetegnelser på alle rum
Alle vinduer og udgange
Tagudhænget på bygningen
Mål på bygningen med streger, der viser hvorfra og hvortil målene er gældende
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Signaturforklaring:
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Tilbygning

Rådyrvej 22
Matrikel nr. xxx

Tegning:
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Målestok:
1:100

Dato:
xx-xx-xxxx

Revision:
xx-xx-xxxx

Bygherre:
xxxx
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Facader eksempel       

Tegningshoved: Vejnavn, husnummer og matrikelnummer, dato og tegningstype
Målestoksforhold. Tegninger skal altid være målfaste, dvs. at alt skal være efter samme målestoksfor-
hold

Mål på bygningen med streger, der viser hvorfra og hvortil målene er gældende
Hvilken facade, der vises på tegningen
Linjer der tydeligt viser naturligt terræn og fremtidig terræn
Terrænkoter på naturligt terræn og fremtidigt terræn
Bygningshøjde og facadehøjde angivet med koter og/eller mål
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Naturligt terræn
Fremtidigt terræn
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Rådyrvej 22
Matrikel nr. xxx

Tegning:
Facadetegning

Målestok:
1:200

Dato:
xx-xx-xxxx

Revision:
xx-xx-xxxx

Bygherre:
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Har du brug for 
mere hjælp?

Se hvilke tegninger vi har på 
netop din ejendom på 
public.filarkiv.dk

Få svar på de mest 
almindelige spørgsmål på 

bygogmiljoe.dk/hjaelp/forside

?

Se hvilke oplysninger, der
gælder for din ejendom på 

webkort.norddjurs.dk

Se hvilke servitutter, der
er tinglyst på din ejendom på 

tinglysning.dk

Hvilke krav er der til dit byggeri?
Få overblik og find vejledninger på 

bygningsreglementet.dk

8

Læs om byggeri og nedrivning på 
Norddjurs Kommunes hjemmeside

norddjurs.dk

http://public.filarkiv.dk
http://bygogmiljoe.dk/hjaelp/forside
https://webkort.norddjurs.dk/spatialmap
http://tinglysning.dk
http://bygningsreglementet.dk
http://norddjurs.dk/borger-og-selvbetjening/bolig-byggeri-og-flytning/byggeri-og-nedrivning


Administrationsbygningen Allingåbro
Kirkestien 1, 8961 Allingåbro

Mail
byggesag@norddjurs.dk

Telefon
+45 89 59 11 68

Telefonen er åben man – fre. kl. 10.00 - 12.00

Du er altid velkommen til at ringe og aftale et evt. møde.

Udarbejdet 2026
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