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 Midtjysk samarbejde om én fælles IT-serviceorganisation
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Evt. Løbende orienteringer i relevante udvalg  

Sag 1

Politisk behandling Q1

Politisk behandling 

inden udgangen af Q1

indhold

Samarbejdskommuner

Organisationsform

Transitionsorganisation

Projektøkonomi

Sag 2 

Politisk behandling Q3

(evt. Q2)

Afventer tidspunkt

Sag 3 

Politisk behandling Q4

Afventer tidspunkt

indhold

Økonomi + opgavesnit

Målbilleder mv.

Rammesætning for 

selskabsdokumenter

indhold

Formel stiftelse:

- Vedtægter (A/S)

- Bestyrelsesudpeg mv.

- Evt. ejerstrategi/aftaler

Juridisk - Selskabsdannelse, ejerskab, vedtægter, ejerstrategier, ejeraftaler mv

Transitionsorganisatorisk spor – samarbejde, organisation, governance, målbillede, servicekatalog og –niveauer mv.  

Transitions-spor – Praktisk etablering af rammer for driftsorg., driftsstrategi, Ressourceplanlægning, transitionsplanlægning/-projektledelse 

Økonomisk spor – værdiansættelse, transitionsøkonomi, overblik over varig drift mv. 
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