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Notat 

 

Tids- og Procesplan for forsøgsordning for kyst- og naturturisme 

 

Fase Estimeret tidsforbrug Udgiftstyper Anslået økonomi  

2023 

Ansøgningsproces til Plan- 
og Landdistriktsstyrelsen. 

Dialog med lodsejere og 
rådgiver. 

6 måneder, frist 1. fe-
bruar 2024 

Rådgiverudgifter, pro-
jektledelse i Norddjurs 

Kommune 

0,200 mio. kr.  

Projektet der blev fremsendt til kystdirektoratet i efteråret 2022, eller Fjellerup Strandliv visionen 

udarbejdet af LabLand, kan gensendes som ansøgninguden yderligere rådgiverudgifter, og med et 
mindre træk på forvaltningens ressourcer svarende til 0,200 mio. kr.  

Godkendelse af ansøgning 
i Norddjurs Kommune 

December 2023   

2024 

Svar på ansøgning juni   

Eventuel borgerinddra-
gelse samt lodsejerdialog 

3-6 måneder, afhængig 
af politisk valgte scena-

rie 

Rådgiverudgifter og 
projektledelse i Nord-

djurs Kommune 

0,500 mio. kr. til 
projektledelse 

ved positiv svar 
på ansøgning 

2025 

Administrativ ansøgnings-
proces, høring, eventuel 

klagebehandling 

1-1½ år, afhængig af om 
det konkrete projekt på-

klages og skal behandles 
i planklagenævn 

Rådgiverudgifter, pro-
jektledelse i Norddjurs 

Kommune 

 
 

0,500 mio. kr. til 
rådgiverydelser 

til ansøgnings-
proces og bygge-
projekt 

  

 

Byggeprojekt fra dispositi-

onsforslag til færdigt an-
læg 

1½-2 år, afhængig af 

projektets økonomi, om-
fang og entreprenøraf-

tale 

Rådgiverudgifter og 

udgifter til anlæg, samt 
udgifter til projektle-

delse i Norddjurs 
Kommune 

Eventuel Fundraising – 
Strategi, dialog og ansøg-

ninger 

På baggrund af Projekt 
Fjellerup Strandliv, er 

erfaringerne med fund-
raising at det er både 

kompliceret og udfor-
drende til et kommunalt 

ejet og drevet projekt.  

Udgifter til professio-
nel fundraising, pro-

jektledelse i Norddjurs 
Kommune 

0,500 mio. kr. an-
slået ved fundrai-

sing til det store 
Projekt Fjellerup 

Strandliv 
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