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Forslag til tids- og procesplan for opførelsen af en ny skovbørnehave 

22/1396 Åben Sag 

Sagsgang 

BUU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet at afsætte midler i 2022, 2023 

og 2024 til at bygge en ny skovbørnehave som erstatning for den eksisterede skovbørnehave. 

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for opførelsen af en ny  

skovbørnehave, der er vedlagt som bilag. Hovedpunkterne i forslaget er:  

 

Periode Aktivitet 
 

24. feb. 2022 Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til tids- og procesplan. 

Desuden behandling af anlægsbevilling i økonomiudvalget og 

kommunalbestyrelsen 
 

28. april 2022 Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til udbudsmateriale for 

udbud af totalrådgivning 
 

18. august 2022 Børne- og ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgaven  
 

Oktober 2022 – 

februar 2023  
 

Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag 

  

Februar 2023 Børne- og ungdomsudvalget behandler projektforslag  
 

Marts – juni 2023 Udarbejdelse af hovedprojekt  
 

Juni 2023  Børne- og ungdomsudvalget behandler hovedprojekt 
 

August 2023 
 

Udbudsperiode for håndværkerydelser  
 

Oktober – november 

2023   

Børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 

behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri. 
 

November – december 

2023 

Kontraktindgåelse og planlægning/opstart af byggeri 
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Januar 2024 –  

november 2024  
 

Eksisterende skovbørnehave fjernes, og nybyggeri påbegyndes  

 
 

Januar 2025  Forventet ibrugtagning af den nye skovbørnehave  
 

 

Det skal bemærkes, at der i tids- og procesplanen er taget højde for inddragelsen af forældre- og 

medarbejderrepræsentanter i udformningen af både dispositionsforslag, projektforslag og 

hovedprojekt.  

 

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt 

rådgivningsopgaver skal fagudvalget beslutte tilbudsform og tildelingskriterier samt tildeling af 

totalrådgivningsopgaven.  

 

Det foreslås, at udbudsformen for totalrådgivningsopgaven bliver offentligt udbud samt at opgaven 

tildeles efter kriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Det foreslås desuden, at det blandt 

andet vil fremgå af udbudsmaterialet, at totalrådgiver skal have indsigt i bæredygtigt byggeri samt 

at totalrådgiver skal indarbejde bæredygtighed i byggeriet i den udstrækning, det kan lade sig gøre 

inden for den økonomiske ramme. 

 

Da det vil fremgå af kontraktudkastet for totalrådgivningsopgaven, hvordan håndværkerydelserne 

skal udbydes, og kontraktudkastet vil være en del af udbudsmaterialet for totalrådgivningsopgaven, 

så er det desuden nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til udbudsform og tildelingskriterier 

for håndværkerydelserne.  

 

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver, beslutter 

kommunalbestyrelsen udbudsform og tildelingskriterier for håndværkerydelser når der er tale om 

byggerier med en anlægssum over 3 mio. kr., herunder om der skal stilles særlige krav til 

bæredygtighed.  

 

I dette tilfælde foreslås det, at håndværkerydelserne udbydes offentligt i fagentrepriser med laveste 

pris som tildelingskriterium. 
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Økonomiske konsekvenser 

Der er afsat i alt 13 mio. kr. i perioden 2022 – 2024 til etablering af en ny skovbørnehave. Midlerne 

er fordelt med 0,5 mio. kr. i 2022, 4,5 mio. kr. i 2023 og 8,0 mio. kr. i 2024. 

 

Med afsæt i ovenstående tidsplan vurderer forvaltningen, at anvendelsen af de 13 mio. kr. reelt vil 

fordele sig med 0,350 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023 og 11,650 mio. kr. i 2024.  

 

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet kan gennemføres inden 

for den afsatte økonomiske ramme.  

 

Det skal imidlertid understreges, at der i anlægssummen ikke er taget højde for typer af 

bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.  

Indstilling 

Velfærdsdirektøren indstiller, at: 

1. Forslaget til tids- og procesplan for opførelsen af en ny skovbørnehave godkendes. 

2. Totalrådgivningsopgaven udbydes i offentligt udbud.  

3. Totalrådgivningsopgaven tildeles efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

4. Håndværkerydelserne udbydes i offentligt udbud i fagentrepriser. 

5. Håndværkerydelserne tildeles efter kriteriet laveste pris. 

6. Der gives anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte 

rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. i 2022.  

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-02-2022 

Ad. 1-6  

Tiltrådt.  

 

Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at udvalget ved byggeriet af en ny skovbørnehave ønsker, 

at der tages højde for, at der kan ske en udbygning.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2022 

 

Ad. 1-6. Tiltrådt. 
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