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Genberegning af ældrebolighandlingsplanen 

22/826 Åben Sag 

Sagsgang 

VPU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen har den 13. december 2022 behandlet projektforslag for byggerier i 

ældrebolighandlingsplanen. I sagsfremstillingen fremgik det, at der på baggrund af 

totalrådgiverteamets (arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt) overslag på udgifter til byggerierne 

var stor risiko for, at ældrebolighandlingsplanen ikke ville kunne gennemføres inden for den afsatte 

økonomiske ramme. 

 

Der skal i denne sag tages stilling til den videre proces for ældrebolighandlingsplanen efter, at der 

nu er foretaget en genberegning af de forventede anlægsudgifter for gennemførelse af planen. 

 

Forvaltningen har været i dialog med totalrådgiverteamet og BDO om de økonomiske scenarier for 

en fortsættelse af projekterne. I den forbindelse har uvildige beregnere foretaget en grundig 

efterkalkulation af det tilknyttede totalrådgiverteams overslag for demenscentret i Grenaa.  

 

Efterkalkulationen viser, at der må forventes en markant overskridelse af den økonomiske ramme 

for etableringen af et demenscenter i Grenaa, hvis det bygges i overensstemmelse med det 

behandlede projektforslag. En detaljeret oversigt over forventede udgifter til etablering af 

demenscentret er vedlagt som lukket bilag. Det vurderes, at der ikke er mulighed for at justere det 

udarbejdede projektforslag i et sådant omfang, at den økonomiske ramme ikke overskrides.  

 

Det skal desuden bemærkes, at der er en lovfastsat ramme for udgiften til opførelse af almene 

boliger, som ikke forventes overholdt. Selvom der tilføres yderligere anlægsmidler, kan disse ikke 

anvendes til at bringe den vurderede udgift ned under den lovfastsatte ramme for opførelse af 

almene boliger.   

 

Det er forvaltningens vurdering, at tilsvarende gør sig gældende for plejecentret i Auning. 
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Det skal i denne forbindelse bemærkes, at baggrunden for etablering af et nyt plejecenter i Auning 

var, at der etableres et senhjerneskadecenter på det nuværende Møllehjemmet, og antallet af 

almindelige plejeboliger i Auning dermed ville blive reduceret med de nuværende 26 almindelige 

plejeboliger. Da grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter derudover fortsat er uafklaret, 

er det forvaltningens anbefaling, at projekteringen af et nyt plejecenter i Auning standses.  

 

På denne baggrund kan der oplistes følgende scenarier for ældrebolighandlingsplanens videre 

proces: 

 

Scenarie 1: 

Projekteringen af nyt plejecenter i Auning og nyt demenscenter i Grenaa fortsættes frem til og med 

projektstadiet ”udbudsprojekt” med henblik på, at projekterne udbydes i fagentrepriser.  

 

Det vil sige, at der bliver udarbejdet detaljerede tegninger og beskrivelser således, at der kan 

indhentes tilbud fra f.eks. murer-, tømrer-, vvs-, el-, maler- og ventilationsentreprenører mv.  

 

Desuden undersøges grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter fortsat. 

 

Hvis dette scenarie vælges, vurderes udgiften til rådgivning som minimum at udgøre 2,5 mio. kr.  

 

Scenarie 2: 

Projekteringen af nyt demenscenter i Grenaa fortsættes frem til og med projektstadiet 

”udbudsprojekt” med henblik på, at projektet udbydes i fagentrepriser.  

 

Det vil sige, at der bliver udarbejdet detaljerede tegninger og beskrivelser for et nyt demenscenter 

således, at der kan indhentes tilbud fra f.eks. murer-, tømrer-, vvs-, el-, maler- og 

ventilationsentreprenører mv.  

 

Desuden undersøges grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter fortsat, og i forlængelse 

heraf en afklaring af behovet for opførelse af almindelige plejeboliger i Auning. Det vurderes, at et 

nyt grundlag for etablering af senhjerneskadecenter og almindelige plejeboliger kan foreligge primo 

2024. 
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Hvis dette scenarie vælges, vurderes udgiften til rådgivning som minimum at udgøre 1,3 mio. kr.  

 

Scenarie 3: 

Projekteringen stoppes, og der udbydes en ny totalrådgivningsopgave for et nyt demenscenter i 

Grenaa.  

 

Det vil sige, at samarbejdet med det nuværende totalrådgiverteam standses, at der gennemføres et 

nyt EU-udbud og efterfølgende aftale med en ny totalrådgiver, som tegner et nyt demenscenter med 

30 boliger.  

 

Desuden undersøges grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter fortsat, og i forlængelse 

heraf en afklaring af behovet for opførelse af almindelige plejeboliger i Auning. Det vurderes, at et 

nyt grundlag for etablering af senhjerneskadecenter og almindelige plejeboliger kan foreligge primo 

2024. 

 

Hvis dette scenarie vælges, modtager det nuværende totalrådgiverteam et beløb, fordi opgaven 

standses.  

 

Scenarie 4: 

Projektering stoppes, og der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af 

senhjerneskadecenter, demenscenter og almindelige plejeboliger i Norddjurs Kommune.  

 

Det vil sige, at samarbejdet med det nuværende totalrådgiverteam standses, og forvaltningen 

undersøger grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, et nyt demenscenter og nye 

almindelige plejeboliger i Norddjurs Kommune. Det vurderes, at et nyt grundlag for etablering af 

senhjerneskadecenter, demenscenter og almindelige plejeboliger kan foreligge primo 2024. 

 

Hvis dette scenarie vælges, modtager det nuværende totalrådgiverteam et beløb, fordi opgaven 

standses. 
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Der er sammenhæng med Norddjurs Kommunes ældrepolitik, værdighedspolitik, demenspolitik, 

handicappolitik og sundhedspolitik. 

 

Sagen har desuden sammenhæng med de kommende forhandlinger om budget 2024-2027.  

Økonomiske konsekvenser 

Der er foreløbigt afholdt udgifter for 2,4 mio. kr. Der er netto afsat 34,9 mio. kr. i anlægsmidler til 

en fortsat gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen. Der var et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 

2022, som forventes overført til 2023. Derudover er der netto afsat 9,2 mio. kr. i 2024, 26,1 mio. kr. 

i 2025 samt -2,2 mio. kr. i 2026. 

 

Forvaltningen udarbejder anlægsforslag til forhandlingerne om budget 2024-2027 i henhold til det 

scenarie, der træffes politisk beslutning om. 

 

Hvad angår de driftsøkonomiske konsekvenser af en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen, 

så indikerer foreløbige beregninger, at der vil være behov for at udvide driftsbudgettet i forbindelse 

med en gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen. 

Lovgrundlag 

Lov om almene boliger, Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes 

budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 

Indstilling 

Velfærdsdirektøren indstiller, at  

1. projekteringen af et nyt plejecenter i Auning, et nyt demenscenter i Grenaa samt nyt 

senhjerneskadecenter standses. 

2. der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, 

demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs Kommune. 

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-03-2023 

Punktet udsættes til næste møde.  

 

Diana Therese Mikkelsen (Æ) deltog ikke i behandling af punktet.  
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Sagsfremstilling 

Forvaltningen den 21. april 2023  

Forvaltningen har udarbejdet et notat med uddybninger til sagsfremstillingen. Notatet er vedlagt 

som bilag.  

Indstilling 

Velfærdsdirektøren indstiller, at  

1. projekteringen af et nyt plejecenter i Auning, et nyt demenscenter i Grenaa samt nyt 

senhjerneskadecenter standses. 

2. der foretages en revurdering af grundlaget for etablering af et senhjerneskadecenter, 

demenscenter og almindeligt plejecenter i Norddjurs Kommune. 

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-04-2023 

Ad. 1 Tiltrådt 

Ad. 2 Tiltrådt 

 

Karoline Bergkvist Søgaard (A) tog forbehold. 

 

Fraværende: 

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) 

Diana Therese Mikkelsen (Æ) 

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-05-2023 

Ad. 1.  

Kasper Bjerregard (V) og Benny Hammer (C) tiltræder indstillingen. 

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ) 

tiltræder ikke indstillingen. 

Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold. 

 

Ad. 2.  

Kasper Bjerregard (V) og Benny Hammer (C) tiltræder indstillingen. 

Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Diana Mikkelsen (Æ) 

tiltræder ikke indstillingen. 

Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F) og Ulf Harbo (Ø) tog forbehold  



Økonomiudvalget 16-05-2023

 

Bilag: 

1 -  Lukket Anlægsbudget for nyt demenscenter i Grenaa. 

Projektforslag efter granskning. 

() () 

2 - 

3460394 

Åben Notat vedr. ældrebolighandlingsplanen. April 2023. (47252/23) (H) 
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