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Forslag til tids- og procesplan samt anlægsbevilling for renovering af AUC i Grenaa 

22/1751 Åben Sag 

Sagsgang 

VPU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet at afsætte 1,000 mio. kr. i 

2022 og 0,500 mio. kr. i 2023 til at renovere Aktivitets- og Udviklings centret (AUC) i Grenaa. 

 

Midlerne anvendes til at gennemføre følgende renoveringsarbejder på AUC: 

 Toiletter renoveres og ombygges til handicaptoilet 

 Etablering af dørautomatik 

 Montering/ udskiftning af 3 døre  

 Tilpasning af indgangsparti og belægninger 

 Kørestolstilpasset adgang til musikrum udefra 

 Udskiftning af gulv i køkken  

 Udskiftning af ventilationsanlæg. 

 

Desuden skal det undersøges, om der kan etableres en elevator ved siden af en nuværende 

trappeopgang og dermed erstatte en nuværende trappelift.  

 

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående til en proces- og tidsplan for renovering af de fysiske 

rammer i AUC i Grenaa: 

 

Periode Aktivitet 
 

April – maj 2022 Forvaltningen indhenter tilbud på byggerådgivning 
 

Juni – oktober 2022 Detailplanlægning af renoveringsarbejder og udarbejdelse af 

udbudsmateriale for håndværkerydelser 
 

Oktober – november 2022 Indhentning af tilbud på håndværkerydelser 
 

21. december 2022 Voksen- og plejeudvalget behandler tildeling af 

håndværkerydelser og igangsætning af renoveringsarbejder 
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Januar 2023 Kontraktindgåelse og forberedelse 
 

Februar 2023 – september 2023 Renoveringsperiode 
 

Oktober 2023 Alle renoverede lokaler er taget i brug 
 

 

Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver beslutter fagudvalget 

udbudsform og tildelingskriterier, når der er tale om bygge og anlægsopgaver, der overstiger 0,500 

mio. kr. 

 

Det foreslås, at der indhentes underhåndsbud i fagentrepriser med laveste pris som 

tildelingskriterium. 

 

Undersøgelsen af, om der kan etableres en elevator ved siden af en nuværende trappeopgang og 

dermed erstatte en nuværende trappelift, gennemføres som en selvstændig opgave i løbet af 2022 og 

er således ikke indeholdt i ovenstående renoveringsproces.  

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Sagen kan ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes psykiatripolitik og socialpolitik. 

Økonomiske konsekvenser 

Der er afsat 1,000 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023 til anlægsprojektet.  

 

Med afsæt i ovenstående tids- og procesplan er det forvaltningens vurdering, at anvendelsen af de 

1,5 mio. kr. reelt vil fordele sig med 0,250 mio. kr. i 2022 og 1,250 mio. kr. i 2023. 

 

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at anlægsprojektet kan gennemføres inden 

for den afsatte økonomiske ramme.  

Indstilling 

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at: 

1. Forslaget til tids- og procesplan godkendes. 

2. Der indhentes underhåndsbud på håndværkerydelser i fagentrepriser. 

3. Håndværkerydelserne tildeles efter kriteriet laveste pris. 
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4. Der gives anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2022, som finansieres af det afsatte 

rådighedsbeløb.  

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-03-2022 

Sagen udskydes til behandling på mødet i voksen- og plejeudvalget den 4. maj 2022.  

 

Fraværende: 

Karoline Bergkvist Søgaard (A) 

 

Bilag: 
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