

Tidslinje indsatsgruppe for præcision i budgetopfølgning VPU

6. maj 2025

Kommissorium
godkendes i ØK

**21. maj
2025**

Styregruppen/DI
R
Præsentation af
tidsplan.

**Uge 21/22
2025**

Udarbejdelse af
oplæg til detaljeret
procesplan og
konkrete indsatser.
Aktør: Økonomi.

Uge 23 2025

Opstartsmøde i
indsatsgruppe m.
drøftelse af oplæg til
procesplan, konkrete
indsatser og plan for
implementering.
Aktører: Økonomi og
S&O

Uge 23-25 2025

- Udarbejdelse af oplæg til ændrede arbejdsgange og rollefordeling mellem Økonomi og S&O.
 - Afdækning af evt. ressourcebehov og/eller systemunderstøttelse
- Aktører: Økonomi og S&O

Dec. 2025

Rapportering på
indsatsgruppens arbejde
og præsentation af
iværksatte tiltag.
ØK(2. dec. 2025)
KB (9. dec. 2025)

Aug. – okt. 2025

Der er arbejdes med
implementering af
tiltag.
Aktører: Økonomi og
S&O

5. nov. 2025

Styregruppen/DIR
Rapportering på arbejde
og iværksatte tiltag.

**24. sept.
2025**

Styregruppen/DI
R
Præsentation af
oplæg til fremtidig
samarbejdskultur:

Aug. /sept. 2025

Afdækning og beskrivelse af
samarbejdskultur omkring
budgetopfølgningen med sigte på
afrapportering til forvaltning og politisk

Uge 27 2025

Udarbejdelse af sag til budget-
forhandlingerne 2026 ved evt.
behov for systemer samt
øgede ressourcer.
Aktører: Økonomi

2. juli 2025

- Styregruppen/DIR
Præsentation af:
- oplæg til nye arbejdsgange og rollefordeling.
 - Ressourcebehov og/eller systemunderstøttelse.

Organisering af indsatsgruppe

Økonomi

- Bettina Andersen
(arbejdsgruppeformand)?
- Jakob Therchilsen
- Andreas Mogensen
- Jeppe Mogensen
- Vakant øk. konsulent

Sundhed- og omsorg

- Anne-Marie Bentzen
- Rikke Broch
- Helle Andreassen
- Mikael Nyegaard
- 1-2 aftaleholder