

Tids- og procesplan Fremtidens skoler i Norddjurs Kommune

25/9156 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på det ekstraordinære møde den 2. december 2025, at der skulle udarbejdes en overordnet tids- og procesplan for Fremtidens skoler i Norddjurs Kommune.

Tids- og procesplanen skal skitsere den videre proces efter hovedanalysen af de kommunale skolebygninger, som har været en del af projektet 'Kloge kvadratmeter - Fremtidens Norddjurs'.

Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres i denne sag for en tids- og procesplan, som udmønter den involverende proces beskrevet i budgetaftalen 2026 og konstitueringsaftalen 'Sammen om et stærkere Norddjurs 2026-2029'.

Afsæt

Folkeskolen i Norddjurs Kommune står midt i en udviklingsproces, hvor der over de seneste år er igangsat en række initiativer, der skal styrke kvaliteten, fagligheden og trivslen på kommunens skoler. Med folkeskolens kvalitetsprogram er der fra national side igangsat 33 initiativer med formålet om at styrke elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel, og som er ved at blive implementeret i skolerne i Norddjurs Kommune. Samtidig er der lokalt i Norddjurs Kommune gennem de seneste år gennemført en række tiltag med henblik på at løfte både trivsel og faglighed i skolerne, herunder bl.a.:

- To-voksenordning i indskolingen og mellemtrin
- Forbedring af de fysiske læringsrum
- Styrkelse af de specialpædagogiske kompetencer i almenområdet
- Øget prioritering af almenområdet gennem en omfordeling af midler fra specialområdet.

Samtidig står Norddjurs Kommune over for nogle strukturelle og kapacitetsmæssige udfordringer på skoleområdet. Hovedanalysen af kommunens skolebygninger viser, at der er høje økonomiske omkostninger ved at forbedre bygningsmassen på skoleområdet. Hertil har der igennem de seneste

år været et faldende elevtal i kommunens skoler, som også de kommende år forventes at medvirke til mindre udnyttelse af kapaciteten på kommunens skoler.

På denne baggrund er formålet med den skitseret proces at komme med en række anbefalinger til, hvordan der kan skabes de bedste strukturelle rammer for kvalitet, faglighed og trivsel på skolerne i Norddjurs Kommune. I denne proces vil omdrejningspunktet være involvering af relevante interessenter, herunder skoleledelse, forældrebestyrelser, medarbejdere og faglige organisationer, til drøftelse af, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for fremtidens skoler i Norddjurs Kommune.

Tids- og procesplan

Nedenfor skitseres et overordnet forslag til en tids- og procesplan, som løber i foråret 2026.

Proces	Tidsplan
Politisk behandling af kommissorium	BFS: 21. januar 2026 ØK: 3. februar 2026 KB: 17. februar 2026
Involverende proces	Marts-april 2026
Politisk behandling af anbefalinger fra involverende proces	BFS: 27. maj 2026 ØK: 9. juni 2026 KB: 16. juni 2026
Materiale kan indgå i budgetforhandlinger	August/september 2026
Mulig implementeringsfase	Fra forår 2027

En mere konkret beskrivelse af indhold, involvering og organisering i processen vil fremgå af kommissoriet, som forslås behandlet på Børne-, Familie-, og Skoleudvalgets første møde i januar.

Der gøres opmærksom på, at forvaltningen vil igangsætte planlægningen, inden kommissoriet er færdigbehandlet ud fra denne tids- og procesplan, såfremt den godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at tids- og procesplanen godkendes.

Bilag: