

PROCESPLAN FOR NY FORENINGSBETALING FOR BRUG AF FACILITETER	
Oktober 2025	Budgetvedtagelse, der afsættes 0,250 mio. kr. til konsulentbistand til ny gebyrordning
Maj 2026	Opstartsworkshop for KFL og Fritidsråd
Juni 2026 – politisk behandling	KFL drøfter mål og forudsætninger, der lægges til grund for det fremadrettede arbejde, herunder afgrænsning af de omfattede foreninger (godkendte folkeoplysende foreninger) KFL godkender procesplan, udpeger deltagere fra udvalget til deltagelse i procesgruppe og bemyndiger forvaltningen til at vælge rådgiver.
Juni-juli 2026	Forvaltningen udarbejder opgavebeskrivelse og indhenter tilbud på rådgivning.
August 2026	Rådgiver påbegynder arbejdet i sparring med forvaltningen.
September - december 2026	Inddragende proces med interessenter Forslag til deltagere: Frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger), aftenskoler, rideklubber, idébestemte foreninger (spejdere), fritidsråd, idrætsråd samt udpegede deltagere fra udvalget. Formål med proces: Introduktion til eksisterende ordning, proces, mål for ny model og afklaring af interessenters inputs.
December 2026 – januar 2027	Rådgiver og forvaltningen forbereder modelforslag og sag til politisk behandling.
Februar 2027 – politisk behandling	Første behandling af model i KFL Udvalget drøfter og træffer beslutning om udkast til model
Februar/marts 2027	Høringsperiode
Marts 2027	Tilpasning af model
Marts/april 2027 – politisk behandling	Godkendelse i KFL, ØK og KB
2. halvår 2027	Evaluering af haltilskudsmodel
Januar 2028	Implementering af model

