



# Carrying on demensindsatsen

Foreløbig tidsplan for flytning af berørte beboere

# Foreløbig tidsplan

**Oktober 2024**  
Projektstart

**11. November 2024**

Der visiteres ikke længere nye beboere til Vest-fløjen i Glesborg og Gårdteam på Fuglsanggården

**11.-12 december 2024**

Orienteringsmøder for Beboere og pårørende

**Januar 2025**

Vurdering af beboeres habilitet ift. samtykke til flytning

**1. kvartal 2025**

Indledende individuelle samtaler med berørte beboere og pårørende

**1. april 2025**

Åbning af nyt demensdagtilbud

**Ultimo 2028**

Nedlukning af Fuglsanggården og Elmebo afsluttet

**1. Kvartal 2026**

Flytning til nyt demensafsnit opstartes

**31. december 2025**

Ombygning af Plejecenter Glesborg afsluttet

**2025-frem**

Flytning for beboere på de almene plejeboligafsnit, der ønsker at flytte til anden plejebolig