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Stillingtagen til eventuel forhøjelse af anlægsbevilling - Renovering af Grenaa Brandstation 

24/264 Åben Sag 

Sagsgang 

MTU, ØK, KB 

Sagsfremstilling 

Der er i budget 2024 afsat en pulje på 4,5 mio. kr. og 5,5 mio. kr. i 2025 til renovering og 

ombygning af Grenaa brandstation. De afsatte midler for både 2024 og 2025 blev frisøgt den 20. 

februar 2024. Der skal tages stilling til, om der kan gives tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. 

 

Historisk har der været afsondret flere forskellige muligheder vedr. Grenaa Brandstation, hvor der 

til budget 2021-2024 blev fremsat anlægsforslag på samlet 34 mio. kr. til nedrivning og opførelse af 

ny brandstation med faciliteter til bl.a. præhospitalet. Da Region Midtjylland meddelte, at man ikke 

længere ønskede præhospitalet på Grenaa Brandstation, og man samtidig ønskede i stedet at arbejde 

med en renovering af den eksisterende brandstation, blev der i budget 2022 afsat i alt 18,2 mio. kr. 

til renoveringen af Grenaa Brandstation. I budget 2023 blev forligspartierne enige om, at der til 

budget 2024 skulle gøres status på arbejdet med mulige og nødvendige renoveringer af 

beredskabsgården i Grenaa. Sidenhen er der afsat de nuværende 10 mio. kr. 

 

Forvaltningen har indgået kontrakt med den lokale rådgivningsvirksomhed Arkikon, og i 

samarbejde med forvaltningen, har der været afviklet projekteringsmøder med deltagelse af 

repræsentanter for de frivillige brandmænd og Beredskab og Sikkerhed. På møderne har der været 

arbejdet med de mange forskellige behov og ønsker, der gør sig gældende for en moderne 

brandstation, samtidig med at projektet altså er begrænset til de afsatte 10 mio. kr.  

 

Projektet indeholder store indvendige omrokeringer af kontor- og badefaciliteter indenfor den 

eksisterende bygningsskal, som vil gøre bygningen mere tidssvarende, og som skaber gode 

synergier imellem brandstationens daglige brugere og forskelligartede funktioner. Herudover 

indeholder projektet også en forskønnelse af brandstationens ydre, så den også udadtil fremstår 

mere moderne.  
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Endelig handler projektet også om opførelsen af en ny hal til udrykningskøretøjer. Opførelsen af 

den nye hal er essentiel for, at brandstationen kan forblive i drift under de øvrige byggearbejder. 

Oprindeligt har der været kalkuleret med ca. 3,5 mio. kr. til opførelsen af hallen, men grundet 

vanskelige jordbundsforhold har det været nødvendigt med pilotering med pæleramning, mens der 

samtidig har været yderligere udgifter til rådgivningen i forbindelse med dette. Der har netop været 

afholdt licitation for arbejderne med opførelsen af hallen, det billigste tilbud lød på 4,3 mio. kr. 

 

Da hallen er en nødvendighed på både kort og langt sigt, er det ikke muligt at finde store 

besparelser i denne del af projektet, og for at holde budgettet på de i alt afsatte 10 mio. kr., er det 

nødvendigt primært at finde besparelserne i den del af projektet, der vedrører den eksisterende 

brandstation. Derfor har rådgiver udarbejdet et alternativt projekt - nævnt som ”Plan B” i vedlagte - 

hvor mange af de nuværende funktioner og faciliteter er nødt til at forblive hvor de er i dag, mens 

forskønnelse af facader mv. også vil være mere begrænset.  

 

Det vurderes, at hvis det samlede budget hæves fra 10 til 11,8 mio. kr., vil det være muligt at 

realisere det oprindelige projekt i sin helhed - nævnt som ”Plan A” i vedlagte. Altså en forøgelse på 

1,8 mio. kr. Der har været lagt meget energi i at projektere en brandstation, hvor funktioner og 

faciliteter spiller godt sammen med hinanden, og hvor brandstationen samtidig får et mere moderne 

udtryk. Det vurderes, at for de 11,8 mio. kr. vil midlerne blive brugt på nogle gode og 

langtidsholdbare løsninger, der sikrer en velfungerende brandstation i mange år fremover. 

 

Plan A og Plan B: 

Renovering Plan A Plan B 

Ny hal Der opføres ny hal. Facaderne vil 

være antracitgrå med LED-

belysning ved porte og 

indgangspartier. 

Der opføres ny hal. Facaderne vil 

være i grå standardfarver, og 

LED-belysning ved porte og 

indgangspartier udelades. 

Indvendig renovering -

renovering af 

velfærdsfaciliteter 

Eksisterende kontor- og 

badefaciliteter og tilhørende 

installationer nedbrydes og 

genopføres/fornyes nye steder i 

bygningen for at skabe bedre 

Eksisterende kontor- og 

badefaciliteter og tilhørende 

installationer bibeholdes og 

renoveres overfladisk for at 
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synergier imellem de forskellige 

brugere på brandstationen, samt at 

faciliteterne fremstår moderne og 

indbydende. 

faciliteterne fremstår moderne og 

indbydende.  

Renovering af facader Der etableres antracitgrå områder 

i samspil med de gule 

murstensfacader, røde porte ved 

køretøjer, LED-belysning ved 

porte og øvrige indgangsområder 

samt overdække ved 

indgangsområde, mens der 

udskiftes slidte vindues- og 

dørpartier, samt repareres og 

udskiftes frostsprængte mursten.  

Der etableres grå områder i 

standardfarve, som matcher 

hallen, og som har samspil med 

de gule murstensfacader. Porte vil 

ligeledes være i standardfarver. 

Der foretages ikke yderligere 

udskiftning af slidte vindues- og 

dørpartier samt reparationer og 

udskiftning af frostsprængte 

mursten. 

  

Udover ovennævnte vil der i udbuddet vedr. den eksisterende brandstation blive indeholdt optioner 

på udvendig beklædning, maling af gulve og lign. som eventuelt kan tilvælges. Først ved endt 

udbud af arbejderne på den eksisterende brandstation kendes den reelle pris, og der forventes at 

blive fremsat en ny politisk sag, hvor der tages stilling til de prissatte optioner og eventuelle 

meromkostninger, som kan være forbundet hermed. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder 

Ved projekteringen bliver løsninger vurderet for bæredygtighed i henhold til FN’s verdensmål for 

bæredygtig udvikling, reducering af energiforbrug samt hensyn til det arkitektoniske udtryk. 

 

Denne sag er en del af udmøntning af budgetaftale 2024-2027.  

Økonomiske konsekvenser 

Hvis der tilføres 1,8 mio. kr. til projektet, vil den samlede anlægsramme i 2025 blive belastet 

tilsvarende. Der vil blive tænkt i energirigtige løsninger, men ved opførelse af en ekstra hal, 

forventes driftsomkostninger dog at stige overordnet set. Der forventes et mindreforbrug i puljen til 

Bygningsvedligeholdelse 2024, der søges overført til puljen i 2025, det vil derfor være muligt at 

finansiere den ekstra udgift af puljen til Bygningsvedligeholdelse 2025. 
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Lovgrundlag 

Intet relevant lovgrundlag. 

Indstilling 

Vej- og ejendomschefen indstiller, at der tages stilling til, om  

1. der kan gives en forhøjet bevilling, og der bevilliges yderligere 1,8 mio. kroner til at 

gennemføre projektet som ”Plan A” finansieret af midler fra anlægspuljen til 

bygningsvedligeholdelse i 2025. 

Alternativt, at 

2. der ikke skal gives ekstra tillægsbevilling til projektet, som gennemføres som ”Plan B” for 

de allerede afsatte midler på 10 mio. kr. 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 16-12-2024 

Udvalget indstiller, at der gives en forhøjet bevilling på yderligere 1,8 mio. kr. til at gennemføre 

projektet som ”Plan A”. 

 

Afbud: 

Niels Basballe (A) 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-01-2025 

Tiltrådt.  
 

 

Bilag: 

1 - 3693280 Åben Estimerede budgetter for plan A og B (110804/24) (H) 

2 - 3693276 Åben Plantegning brandstation Plan A (110800/24) (H) 

3 - 3698350 Åben Visualisering af brandstation Plan A (114938/24) (H) 

4 - 3698349 Åben Viualisering af ny hal Plan A (114937/24) (H) 

5 - 3693277 Åben Plantegning brandstation Plan B (110801/24) (H) 

6 - 3698348 Åben Visualisering af brandstation Plan B (114936/24) (H) 

7 - 3698346 Åben Visualisering af ny hal Plan B (114934/24) (H) 
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