
Dato.: Bygherre.: STENVAD - MOSEBRUG Forklaring.:  - Milepæle
 - Ferie

Adresse.: Folkets Fabrik Stendyssevej 14, 8586 Ørum  - Opgave Arbejdsdage

Rev. dato : Sag.:  - Helligdage
  

Navn / Aktivitet  Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge

Projektering 160 Dage

 - Dispositions-/projektforslag

 - Bygherres godkendelse

 - Myndighedsprojekt

 - Bygherres godkendelse

 - Byggeansøgning

 - Byggesagsbehandling

 - Udbuds - og udførelsesprojekt

 - Bygherres godkendelse
dispositions-/projektforslag afleveres til kommunen tirsdag den 3. juni i uge 23 

Udbud og kontrahering 26 Dage

 - udsendelse af udbudsmateriale

 - Tilbudsfase

 - Indstilling og kontrahering

Udførelse jf. Mose 1 200 Dage

 - Etablering af byggeplads

 - Hultagning og ombygning facader

 - Afkobling teksiske installationer

 - Nedrivning indskudt etagedæk

 - Nedrivning dæk 120 cm. Over terræn

 - Ombygning indskudt etagedæk

 - Ombygning tekniske installationer

 - Ombygning etagedæk stueplan

 - Snedkerarbejde og fast inventar

 - Opsætning textiler rumdeler mv. 

 - Delaflevering

 - Mangelafhjælpning 

 - Bygningsrengøring 

 - Aflevering til bygherre
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Dato.: Bygherre.: STENVAD - MOSEBRUG Forklaring.:  - Milepæle
 - Ferie

Adresse.: Folkets Fabrik Stendyssevej 14, 8586 Ørum  - Opgave Arbejdsdage

Rev. dato : Sag.:  - Helligdage
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Projektering 160 Dage

 - Dispositions-/projektforslag

 - Bygherres godkendelse

 - Myndighedsprojekt

 - Bygherres godkendelse

 - Byggeansøgning

 - Byggesagsbehandling

 - Udbuds - og udførelsesprojekt

 - Bygherres godkendelse

Udbud og kontrahering 26 Dage

 - udsendelse af udbudsmateriale
 - Tilbudsfase

 - Indstilling og kontrahering

Udførelse jf. Mose 1 200 Dage

 - Etablering af byggeplads Udførelse ligger i perioden fra uge 49 2025 - til uge 37 2026
 - Hultagning og ombygning facader Udførelsesfasen skal endeligt planlægges med den valgte entreprenør
 - Afkobling teksiske installationer

 - Nedrivning indskudt etagedæk

 - Nedrivning dæk 120 cm. Over terræn

 - Ombygning indskudt etagedæk

 - Ombygning tekniske installationer

 - Ombygning etagedæk stueplan

 - Snedkerarbejde og fast inventar

 - Opsætning textiler rumdeler mv. 

 - Delaflevering

 - Mangelafhjælpning 

 - Bygningsrengøring 

 - Aflevering til bygherre
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